

일련번호	11	감사자	♡♡4급 ♡♡♡		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 통보

제 목 원심탈수기 제조구매설치 관련 감독 미흡

소 관 부 서 ◇◇◇지사

조 치 부 서 ○○○○실, ◇◇◇지사

내 용

1. 업무개요

◇◇◇지사는 →→(정) 벨트프레스 탈수기 1호기의 설비 노후화로 인한 성능저하 발생으로, 유압차속제어형 원심탈수기를 도입하는 제조구매설치를 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

K-water 기술기준(KWCS 57 80 50 25 원심식 탈수기)에 따르면 제작조건으로 탈수케익 농도 25% 이하, 고형물 회수율 95% 이상 등이 있고, 탈수케익 탈수속도 및 함수율은 계절별로 구분하여 제시하도록 하였으며 상세한 사항은 공사 시방서에 명시하도록 하였다. 또한, 동 기준에 따르면 종합시운전은 K-water 기술기준(KWCS 57 80 50 05 챔버 필터 프레스)에 따라 시방기준의 계절별 제시값(탈수속도 및 함수율)에 대해 합격기준(시험횟수의 90% 이상)을 만족하지 못할 경우에는 원인을 규명하고, 새로운 부품이나 기기를 교체하여 재시험 실시 후 이상이 없어야 하며, 그 성능이 보증되어야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇지사는 →→(정) 원심탈수기 제조구매설치 발주 시 발주시방서에 탈수속도 및 함수율에 대한 제작조건과 종합시운전에 대한 기준을 명시하지 않았으며, 주요 성능에 대한 검증이 미흡한 상황에서 준공되었다.

관계부서 의견 ◇◇◇지사는 감사 지적사항을 수용하며 향후 감독업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ○○○○실장은 감독 업무를 미흡하게한 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ◇◇◇지사장은 관련 기술기준 등에 따라 탈수속도 등 탈수기 성능을 재 검증하시기 바랍니다. (통보)