



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

성과감사

『기관 고유업역 확대 및 법제화 추진』 성과감사 결과보고서

2025. 12.



한국전력기술

목 차

I 감사 실시 개요 1

1. 감사 배경 및 목적 1
2. 감사 중점사항, 대상 및 범위 2
3. 감사 기간 및 인원 2
4. 감사 실시 과정 3

II 감사 대상 현황 4

1. 고유영역 확대 및 법제화 추진 5
2. 고유영역 확대 및 법제화 조직(업무) 폐지 7

III 감사 결과 8

1. 종합결론 8
2. 지적사항 총괄 9
3. 주요 문제점 9

IV 처분요구사항 일람표 9

V 감사결과 처분요구서 9

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- (원전설계 전담영역 확대 추진) 회사는 고유역할 및 사업여건, 기술 역량을 고려한 고정매출 확보 추진 방안을 도출하기 위해 2021. 8. 5.부터 2021. 11. 7.까지 회계법인 컨설팅 진단을 수행하였으며, 컨설팅 결과 ①장기적 사업투자 강화, ②전략적 협력을 통한 사업 다각화, ③연구개발 연계 사업개발 활성화, ④국가 에너지 기금 활용, ⑤원전설계 전담영역 확대 등 5개의 추진과제를 도출하였다.
- (업역 확장 추진을 위한 조직개편) 회사는 컨설팅 결과를 반영하여 ①안정적 사업영역확대를 위한 종합 기획, ②국내·외 협력, ③고유업역 전담지위 확보 방안 수립 및 관리, ④국가 에너지 기금 활용을 통한 안정적 매출방안 수립 및 관리 업무 등을 추진하기 위해 2022. 1. 1. 임시조직인 ♣단을 신설하고, 2022. 4. 1. ♣단을 고정조직인 ♠본부로 직제를 개편하였다.
- (주요 추진 실적 및 업무 폐기) 한편, ♥실은 2023년도부터 외부 자문계약을 통해 기관 설립법 관련 법률안과 기초 입법자료를 마련하였고, 입법 로드맵 검토, 홍보자료 제작 등 업무를 추진하였는데 홍보업무가 기존 홍보부서와 업무가 중복되는 등 성과가 부실한 것으로 확인되었다. 그리고 ○처 ●팀(現 ◇처 ◆실)은 2025. 7. 1. 조직개편을 하면서 인력·예산 투입 및 업무성과에 대한 검토과정 없이 ♥실의 업무 및 조직을 폐지하였다.
- (감사의 목적) 따라서 감사실은 리스크 프로파일 No.26 전략적 협업을 통한 업역 확장 방안이 부적절할 위험(High)을 반영하고 업무의 현실성, 추진 가능성, 업무성과에 대한 검토를 수행하지 않는 등 조직운영의 효율성을 저해한 원인을 파악하여, 회사의 안정적 업역확장 추진 마련에 도움이 되고자 이번 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 중점사항, 대상 및 범위

□ 감사 중점사항

연번	중점사항	주요내용	비고
①	회사 업역 확대 추진 적정성	○ 회사 업역 확대 및 기술고유화 업무 적정성 ○ 기관 고유업역 전담지위 확보 방안 수립 적정성	RCM No.26 (업역 확장)
②	법적지위 확보 및 입법화 추진 적정성	○ 고유업역 법적지위 입법화 추진 업무 성과 실태 ○ 업역 확보 추진 노력 및 성과지표 적정성	

□ 감사 대상

- 대상부서 : ◇처, ♡실(舊 □처)
- 범 위 : 안정적 사업영역 확대 업무(기술고유화 및 법적지위 확보 등) 전반
- 대상기간 : 감사시행일로부터 최근 5년간

3. 감사 기간 및 인원

□ 감사 기간: 2025. 12. 15.(월) ~ 12. 26.(금) / 실 감사일 9일

○ 주요 진행 일정

진행 일정	주요 내용	비고
12. 08.(월)	감사계획 승인	
12. 08.(월)	감사 실시 통보	감사예정일 7일 전까지
12. 12.(금)	감사 계획 공감시스템 등록	감사 시작일 이전
12. 15.(월) ~ 12. 26.(금)	감사 실시	실 감사일 9일
12. 30.(화)	감사심의위원회	감사 결과 심의
12. 31.(수)	감사 결과 보고 및 통보	감사 종료 후 50일 이내
01. 09.(금)	감사 결과 공감시스템 등록	감사 종료 후 60일 이내
01. 13.(화)	감사 결과 공개	감사 결과 보고 후 14일 이내

□ 감사인 투입 및 업무분장

구분	감사인	주요 경력/자격	업무 분담	투입일수
반장	종합감사팀장 ■	CIA, PMP, 일반기계기사 등	- 감사 총괄, 실지 감사 - 감사방법 결정 및 협조	7
반원	종합감사팀 ☆	정보처리기사, PMP	- 안정적 사업영역 확대 결과 점검 - 고유영역 전담지위 확보 결과 점검	8
	종합감사팀 ⊙	ERP 회계정보관리사	- 기술고유화 전략 수립 등 점검 - 회사 핵심기술 관리 현황 점검	8
	종합감사팀 ◆	내부감사사	- 조직 신설 및 폐지 적정성 검토 - 조직 성과지표 적정성 검토	8
	종합감사팀 ▣	원자력기사, 방사선취급일반	- 설계 등 기술관리 현황 점검 - 기술고유화 관련 추진 실적 점검	7
	경영감사팀 ●	컴퓨터응용기술사, 데이터거래사	- 고유영역 법적지위 추진 실적 점검 - 회사 핵심기술 디지털 DATA 관리 점검	7
계				45

* 감사 중점사항 및 감사인 주요 경력을 고려하여 업무 분담

4. 감사 실시 과정

- (사전준비 과정) 실지감사에 앞서 고유업역 확장을 위한 시행계획 등 관련 자료를 수집하였고, 법제화 추진의 현실성을 확인하기 위해 타 기관의 사례 등을 참고하여 감사중점 및 판단기준을 설정하였다.
- (감사실시 과정) 자료수집 이후 2025. 12. 12. ●원 벤치마킹¹⁾을 통해 법제화 추진, 조직구성 등 노하우를 공유하였고, 2025. 12. 15.부터 같은 해 12. 26.까지 9일간 감사인원 6명을 투입하여 ♡실, ◇처 등 업역확장 및 고유영역 법제화 추진관련 부서에 대하여 실지감사를 수행하였다.
- (감사결과 처리) 감사결과와 관련하여 감사마감회의를 실시하고 향후 처리방안 등에 대한 의견을 교환하여 이를 감사결과에 반영하였다.

1) 결재문서 감사실-1253(2025. 12. 15.), “기관 고유업역 확대 및 법제화 추진 성과감사 관련 벤치마킹 보고”

Ⅱ. 감사 대상 현황

1. 고유영역 확대 및 법제화 추진

가. 원전설계 전담영역 확대

회사는 고유역할 및 사업여건, 기술 역량을 고려한 고정매출 확보 추진방안을 도출하기 위해 2021. 8. 5.부터 2021. 11. 7.까지 회계법인 컨설팅 진단을 수행하였으며, 컨설팅 결과 ①장기적 사업투자 강화, ②전략적 협력을 통한 사업 다각화, ③연구개발 연계 사업개발 활성화, ④국가 에너지 기금 활용, ⑤원전설계 전담영역 확대 등 5개의 추진과제를 도출하였다.

한편, 원전설계 전담영역 확대와 관련해서 ①안전등급 설계 독점지위 확보, ②회사 고유기술 활용 고정/안정적 장기 매출 확보, ③원전해체설계 전담기관 지정을 세부과제로 도출하였으며, ‘수의계약대상 확대’, ‘전담기관 지정’, ‘전담기관 지정 등의 과제 수행’을 상세 추진방향으로 도출하였으며, 원전설계 전담영역 확대와 관련한 추진 방향은 [표 1]과 같다.

[표 1] 원전설계 전담영역 확대 추진 등

연번	상세 추진 방향성	세부과제 도출
1	○ 지속적인 안전등급 설계변경, 안전성 평가, 해체설계 용역 발주 대응 등 - 현재 가동 중인 원전 유지보수 및 계획정비 수행 등 지속적인 설계변경 수요 - 향후 독점 수행 규정 개정 건의, 전담기관 승인 등을 통한 수의계약대상 확대 가능	안전등급 설계 독점 지위 확보
2	○ 원전설계 전문 공기업으로서 안전성, 수행 효율성 제고 - 국내원전 최초 설계자로서 관련 지식 및 자료 보유 등 효율적인 용역 수행이 가능하며, 설계전문기업으로 원전의 안전성을 제고시킬 수 있는 차별화된 역량 보유 - 공공기관으로서 공공안전에 기여할 수 있고, 원전 관련 다방면 전문기를 안정적으로 보유 중인 적합성을 어필하여 전담기관 지정 대응 필요	회사 고유기술 활용 고정/안정적 장기 매출 확보
3	○ 에너지전환정책에 따른 안정적 용역수주 및 매출확대 필요 - 주요 매출처였던 원전 설계분야의 수주 급감에 따라 회사의 지속가능성을 위해 설계변경, 해체설계 등에 대한 지속적인 용역 수주 필요 - 최초 설계자인 경우, 경쟁입찰에서의 수주확대를 위해 규정 개정, 전담기관 지정 등의 과제 수행 필요	원전해체설계 전담기관 지정


나. 원전설계 전담지위 추진 부서

회사는 경영전략 및 경영정책 기반 전사 종합조정으로 효율적인 미래먹거리 확보와 지속성장 추진을 위해 2022. 1. 1. ♣단을 신설하였고, ♣단은 2022. 1. 1.부터 2022. 8. 25.까지 ①전사 정책 종합조정, ②기반강화과제(기금, 법적지위)추진, ③미래사업과제(투자사업, R&BD, 업역확장) 등 업무를 수행²⁾하였다.

한편, ♣단은 ♣단 하부 조직 및 업무를 고정조직으로 만들기 위해 2022. 2.부터 ♠본부³⁾ 조직구성 및 업무분장을 조직관리담당부서와 검토, 조정을 하였고, 조직관리담당부서는 직제개편을 통해 2022. 4. 1. ♠본부를 신설하였다.

그리고 ♠본부 □처는 2022. 4. 1.부터 기관 고유영역 확대 및 법제화 추진업무를 수행하였는데, 2023. 1. 1. □처 하부에 ♥실을 신설하였고, ♥실은 2025. 7. 1. 조직개편 전까지 법제화 추진 업무를 수행하였다. 감사대상 기간 동안 고유업역 확대 및 법제화 추진 업무를 수행한 조직은 [표 2]와 같다.

[표 2] 감사기간 내 고유업역 확대 및 법제화 수행 조직



참고 : 각 본부(단) 산하 부서에서 고유업역 확대 및 법제화 추진

다. 주요 추진 실적

♠본부 ○처(現 ♣본부 ♡실)는 2022. 10. 중장기 경영목표 실행과제로서

- 2) ♣단은 2022. 1. 1.부터 2022. 12. 31.까지 임시조직으로 승인받았으나, ♣단 하부 조직 및 업무를 2022. 4. 1. 고정조직(♠본부)에 반영함으로써 2022. 8. 25. 조기 종결 및 폐지함.
 3) ♠본부는 ♣단 업무를 승계하여 직제개편을 통해 2022. 4. 1. 고정조직이 됨.
 4) ♠본부는 2023. 3. 9. ♥본부로 명칭을 변경하였으나, 본 보고서에는 ♠본부 명칭을 사용함.

‘특화기술 국가적 전담지위 확보 기반 구축’을 정하고 연도별 추진계획을 수립하였는데, 회사 목적사업의 자율경영과 영업활동을 통한 성과창출이 아닌 입법 가능성에 대한 검토와 입법기능을 보유한 제3기관을 대상으로 설득·공조하는 업무를 추진계획으로 설정하였다. 그리고 2023. 1. 1. □처 하부에 ♥실을 신설하고, 2023. 10. 중장기 경영목표를 개정하면서 기존 ‘특화기술 국가적 전담지위 확보 기반 구축’에서 ‘회사 고유영역 법적지위 입법화 추진’으로 성과목표를 변경하였다.

한편, ♥실은 2023. 6. 29. 외부 자문⁵⁾을 통해 기관 설립법률안과 기초 입법자료를 마련하였고, 2023. 9. 26. 법률자문⁶⁾을 통해 해당 업무가 회사 자체 수행이 불가하고 법률적 한계가 있는 업무임을 확인하였다. 그리고 2023년부터 2024년 추진실적으로 전략수립, 입법화 주요 이해관계자 협력 강화, 입법 실행계획과 추진자료 고도화 등을 추진하였으며, 성과목표 및 추진실적 등은 [표 3]와 같다.

[표 3] ♥실 성과지표 및 추진실적(2023년도~2024년도)

구분	성과목표	성과지표	추진실적	향후계획
‘23	법적지위 확보	-원전 책임 설계기관 지위확보 전략 수립	-완료(3분기) · 전문가 자문(2건) · 입법 추진기관 면담(2건) · 기초 입법자료 작성	입법 추진 시기 및 향후 추진계획 수립 (로드맵 수립)
		-입법화 주요 이해관계자 전략적 협력 강화	-추진중(연중) · 의원실 면담 · ☒부 관계자 면담	
‘24	지위 법제화 추진	-입법 실행계획과 추진자료 고도화	-완료(3분기) · 입법 로드맵 검토, 점검(7월) · 정부 요구사항 점검 입법 추진자료 고도화	업무추진 경과 보고
		-사전 공감대 형성과 공론화 초석 마련	-완료(3분기) · 대내외 홍보자료 제작·배포(1,2월) · 전문가 초청 ESG학회 세션 개최(5월) · 대내외용 홍보자료 수정·보완(9월)	

5) 결재문서 ◀탐-65(2023. 6. 29.), “원자력 발전 산업구조 진단 자문 결과보고” 참조

6) 결재문서 <실-204(2023. 9. 26.), “한국전력기술법률안(가칭) 관련 검토 의견서 송부” 참조

2. 고유영역 확대 및 법제화 조직(업무) 폐지

○처 ●팀(現 ◇처 ◆실)은 산업안전 관련 대내외 강조에 따른 안전기능 제고, 대내외 사업환경 변화 및 경영전략 반영, 체코사업 사전착수 대응, EPC 수행조직 효율화 등 외부 환경변화로 인해 경영상 우선순위를 고려하여 2025. 7. 1. 직제개편을 통해 □처는 ♠실로 통합하고, □처 ♥실 업무 및 조직은 폐지하였다. 한편, 「직제규정시행세칙」 제22조(추진반, 연구부서 완료 보고) 등에 따라 임시조직의 경우에도 폐지 시 업무수행실적, 예산실적, 폐지사유 등을 포함하여 업무완료보고 또는 업무종결보고를 하게 되어 있으나, 고정조직인 □처 ♥실의 업무 및 조직을 폐지하는 과정에서 성과지표 달성수준, 기능수행 효율성, 폐지사유 등 평가를 수행하지 않은 것으로 확인하였다. □처의 조직 신설/폐지 과정은 [표 4]와 같다.

[표 4] 고유영역 확대 및 법제화 추진 부서 신설/폐지 과정

연번	시행일자	조직 설치 및 폐지	승인문서
1	2022. 1. 1.	○ ♣단 신설 - △실 : 전사정책 종합조정 - ▲실 : 고유영역 전담지위 확보 - †실 : 전략적 협업을 통한 업역 확장	\$팀-840
2	2022. 4. 1.	○ ♠본부 신설 - ○처 : 중·장기 경영전략 및 계획 수립 총괄 - □처 : 고유영역 전담지위 확보 - ▼처 : 사업개발 정책 및 운영전략 수립	\$팀-230
3	2022. 8. 25.	♣단 조기 폐지	●팀-31
4	2023. 1. 1.	○ ♠본부 - □처 하부 ♥실 신설 - ♥실 : 고유영역 전담지위 확보 방안 수립 및 관리	●팀-187
5	2025. 7. 1.	○ (통합) ○처, □처, ▼처→「♠실」 ○ (폐지) ♥실 - 고유영역 전담지위 확보 관련 업무 폐지	●팀-198

Ⅲ. 감사결과

1. 감사 결과 총평

- 본 감사는 ♠본부 ○처(現 ♡본부 ♡실) 및 ○처 ●팀(現 ◇처 ◆실)이 추진한 ‘기관 고유 업역 법제화’ 조직(업무) 구성의 타당성, 성과 달성 수준, 예산 및 인력 운영 효율성, 성과 기반 조직관리 체계 등을 종합적으로 점검하기 위해 실시하였다.
- 특히, 2022. 4. 1. 신설된 □처와 2023. 1. 1. □처 하부조직으로 신설된 ♥실의 운영 및 성과와 2025. 7. 1. ♥실의 업무 및 조직을 폐지하는 과정에서 발생한 문제와 원인을 중심으로 감사를 수행하였는데,
- 법제화는 국회에서 의안 발의가 전제되는 업무로 성격이 특정 목적임에도 불구하고 임시조직이 아닌 고정조직을 신설하여 3년간 운영함에 따라 인력·예산 낭비 등 조직 운영의 비효율성을 초래하였고,
- 법률자문을 통해 입법 한계가 조기에 확인되었음에도 성과목표를 고수하여 법제화 업무를 추진하였는데 그 결과가 국회의원실 면담 3건, 대내외 홍보자료 제작 등으로 의안 발의를 위한 최소한의 동의 확보 활동이 미흡한 것으로 확인되었다.
- 또한, 신설 조직의 운영 성과와 향후 업무수요 등의 평가를 통한 조직 존속여부 결정 등 성과 기반 조직관리 체계 없이 □처 ♥실을 신설하여 운영하고, 성과지표 달성수준, 업무량, 기능수행 효율성, 폐지사유 등 적절한 평가 없이 조직을 폐지하고, 조직 폐지 시 업무 인계서를 미작성하여 관련 문서 및 추진경과가 사장되는 결과를 초래하였다.
- 이에 따라 ‘기관 고유 업역 법제화’ 업무에 대해 장기적 관점에서 경영상 필요성과 현실 가능성을 재평가하고, 향후 ‘사업영역 확대 기획’ 업무에 통합하거나 적정 조직에 이관하여 체계적으로 관리하고, 고정조직 신설·폐지 시 조직진단, 성과평가, 직제개정요구 등 제도화된 절차를 마련하고 분기별 모니터링 결과를 조직 조정에 반영할 수 있는 체계를 구축하도록 처분요구하였다.

2. 지적사항 총괄

□ 감사 결과, [표 5]와 같이 감사 대상부서에 처분요구하였다.

[표 5] 감사 결과 지적사항 현황

(단위: 건, 명)

합계		징계 (인원)	경고·주의 (인원)	개선	권고	통보	모범사례
건수	인원						
3	-	-	-	-	-	3	-

3. 주요 문제점

- ① 기관 고유업역 법제화 추진 성과 미흡 및 조직관리 부적정 【통보】
- ② 기관 고유업역 법제화 추진 성과 미흡 및 조직관리 부적정 【통보】
- ② 기관 고유업역 법제화 추진 성과 미흡 및 조직관리 부적정 【통보】

IV. 처분요구사항 일람표

번호	조치부서 (대상자)	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정 조치	신분 조치		
1	♣실 (♣실장)	기관 고유 업역 법제화 추진 성과 미흡 및 조직관리 부적정	통보	-	-	2개월	■ 검사역 등 6명
2	◇처 (◇처장)	기관 고유 업역 법제화 추진 성과 미흡 및 조직관리 부적정	통보	-	-		
3	◇처 (◇처장)	기관 고유 업역 법제화 추진 성과 미흡 및 조직관리 부적정	통보	-	-		

V. 감사결과 처분요구서 (별첨1 참조)

별첨 1. 감사결과 처분요구서(안) 1부.

상 임 감 사

통 보(3)

제 목 기관 고유 업역 법제화 추진 성과 미흡 및 조직관리 부적정

조 치 부 서 ♠실, ◇처

내 용

1. 업무 개요

♠본부 ○처(現 ♠본부 ♠실)는 2022. 10.에 회사 중장기 경영목표('23~ '27)를 수립하고 경영목표 달성을 위해 ○처 ●팀(現 ◇처 ◆실)을 통해 고정조직을 신설(2022. 4. 1. □처, 2023. 1. 1. □처 하부 ♥실)하여 기관 고유 업역 법제화 등 회사의 고유 업역 전담지위확보 업무(이하 '법제화')를 전담하여 수행하다가 2025. 7. 1. □처 ♥실을 법제화 업무와 함께 폐지하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「공공기관 운영에 관한 법률」 제46조(경영목표의 수립) 및 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제24조(성과관리체계)에 따르면 공공기관은 자율경영 및 책임경영체제 확립을 위해 사업내용과 경영환경을 고려하여 경영목표를 수립하고, 체계적인 성과관리체계를 구축하여 경영성과를 높여야 하며 그 성과평가 결과에 따라서

경영목표 개선 등 환류하도록 규정하고 있다.

그리고 「직제규정」 제3조(기구), 「직제규정시행세칙」 제4조(기구) 및 제5조(기타 임시조직 및 범위)에 따르면 「정관」에서 정한 목적사업을 수행하기 위해 기능과 업무성격에 따라서 처, 실 등 고정조직과 임시조직을 구성할 수 있으며, 필요부서는 조직관리담당부서와 협의를 거쳐야 하고 조직관리담당부서는 조직구성을 검토 및 조정할 수 있도록 규정하고 있다.

또한 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제6조(조직 및 경영진단) 및 「공공기관의 조직과 정원에 관한 지침」 제4조(조직 및 경영진단)에 따르면 공공기관은 기관의 조직구조·기능·인력에 대해 과학적·전문적 조직진단을 실시하고 그 결과에 따라 조직과 기능의 합리적 운영과 기능 개편 등을 하도록 규정하고 있다.

따라서 ♠본부 ○처(現 ♠본부 ♠실)는 회사의 업역과 기능에서 경영활동을 통해 성과 달성을 위한 경영목표를 설정하여야 하며 ○처 ●팀(現 ◇처 ◆실)의 조직진단을 통해 체계적인 조직구성과 인력·예산을 투입해 운영하여야 하고 ◇처 \$팀의 성과평가 결과에 따라 조직개편에 환류하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 법제화 업무 관련 조직구성 및 운영 비효율

○처 ●팀은 한국전력기술법 제정 등 법제화에 대해 입법기관인 국회에서 의안이 발의되거나 입법에 관한 논의조차 이루어지지 않은 상태이므로 [표 1]과 같이 임시조직이 수행하는 것이 바람직함에도 □처 하부에 고정조직인 ♥실을 신설하였다.

[표 1] 고정조직과 임시조직의 비교표

구 분	고정조직	임시조직
존재기간	장기적, 지속적	단기적, 일시적
인력구성	정원제, 전담인력	기존 인력 겸임 또는 파견
업무성격	일상적, 지속적 업무수행	특정 업무 수행

이처럼 고정조직으로 설치된 ♥실이 법제화 업무를 전담하면서 [표 2]와 같이 3년간 약 00억원의 인력과 예산을 투입하였음에도 성과가 미흡한 상태로 2025. 7. 1. 조직개편을 통해 □처와 ♥실을 폐지함에 따라 법제화 업무도 전부 폐기하는 등 약 17억원의 인력과 예산을 낭비하는 결과를 초래했다.

[표 2] ♥실 예산 및 실적(2023년~2025년)

(단위 : 천원)			
구 분	인 력 ¹⁾	예산실적 ²⁾	총 계
2023년도		(생 략)	
2024년도			
2025년도			
총 계			

또한, 신설된 □처와 ♥실이 수행한 업무는 입법 주요 기관의 설득, 대관업무 등으로 기존 고정조직인 ▶처 䄠팀에서 수행하는 홍보업무와 주요 업무가 중복되는 등 기존 조직이 수행하는 기능과 유사함에 따라 업무중복 및 조직 효율성도 저해하였다.

- 1) (인력예산 산정) ♥실 연도별 소속인력(직급별) × 연도별 예산편성 직급별 인력예산 단가 산정(2025년도 예산의 경우 2025. 7월 조직개편으로 ♥실 폐지에 따른 2025. 6월까지 인력예산 산정)
 - ♥실 연도별 소속인력(직급별) : (2023년도) 0직급 0명, 0직급 0명, 0직급 0명 / (2024년도) 0직급 0명, 0직급 0명, 0직급 0명, (2025년도) 0직급 0명, 0직급 0명
- 2) ♥실 예산의 경우 상위 조직인 □처 예산에 포함하여 실적을 집계하는바, □처 연도별 예산실적으로 산정함
 2025년도 □처 예산의 경우 2025. 7월 조직개편으로 인해 2025. 6월까지 예산으로 산정

나. 법제화 성과 미흡 및 업무 인계 부적정

♥실은 2023. 9. 28. “한국전력기술법률안(가칭) 관련 법률자문 검토 의견서”³⁾를 통해 한국전력기술법안이 위헌 소지가 있고 입법자가 법률안 발의를 결정하지 않는 한⁴⁾ 자체적으로 수행할 수 없음을 알면서도, [표 3]와 같이 성과 목표를 고도화하여 지속적으로 운영하였다.

[표 3] ♥실 성과지표 및 추진 실적(2023년도~2024년도)⁵⁾

구분	성과목표	성과지표	추진 실적	향후계획
'23년도	법적지위 확보	- 원전 책임 설계기관 지위확보 전략 수립	- 완료(3분기) · 전문가 자문(2건) · 입법 추진기관 면담(2건) · 기초 입법자료 작성	- 입법 추진 시기 및 향후 추진계획 수립 (로드맵 수립)
		- 입법화 주요 이해관계자 전략적 협력 강화	- 추진중(연중) · ▷ 의원실 면담 · ☒부 관계자 면담	
'24년도	지위 법제화 추진	- 입법 실행계획과 추진자료 고도화	- 완료(3분기) · 입법 로드맵 검토, 점검(7월) · 정부 요구사항 점검 입법 추진자료 고도화	- 업무 추진 경과보고 - 실행전략 재설정 - 국회·정부 등 유관 부처 협의 - 22대 국회발의 - 입법 과정 모니터링 및 현안 대응
		- 사전 공감대 형성과 공론화 초석 마련	- 완료(3분기) · 대내외 홍보자료 제작·배포(1월, 2월) · 전문가 초청 ESG학회 세션 개최(5월) · 대외용 홍보자료 수정·보완(9월)	

한편, ♥실은 2022. 10. ‘특화기술 국가적 전담지위 확보 기반 구축’을 위해 연도별 추진계획을 수립하여 추진하였는데, 의안 발의를 위해서는 10명 이상 의원의 찬성이 필요함에도 2023년도에 국회의원실 3곳만을 접촉하였을 뿐이며 그 내용도 한국전력기술법(가칭) 제정에 대하여 협조를 요청한 수준으로, 면담 결과 보고문서조차 찾아볼 수 없는 등 의안 발의를 위한 최소한의 홍보활동도 이뤄지지 않은 것으로 확인되었다.

3) 결재문서 <실-204(2023. 9. 28.) “한국전력기술법률안(가칭) 관련 검토 의견서 송부” 참고

4) 「국회법」 제79조(의안의 발의 또는 제출) 제1항 “의원은 10명 이상의 찬성으로 의안을 발의할 수 있다.”, 동조 제2항 “의안을 발의하는 의원은 그 안을 갖추어 이유를 붙여 찬성자와 연서하여 이를 의장에게 제출하여야 한다.”

5) 2023년도, 2024년도 관련 성과지표 실적 및 성과의 경우 본부장별 경영목표 비계량보고서 참고, 2025년도는 조직 개편으로 □처와 ♥실 폐지로 인해 관련 성과지표가 폐기됨

[표 4] 특화기술 국가적 전담지위 확보 기반 구축 관련 추진계획 및 목표 지표(2022년 10월)

구분	'23년도	'24년도	'25년도	'26년도	'27년도
추진계획	- 규칙개정 및 전담지위 확보를 위한 타당성 검토 - 유관기관 대상 전담지위 확보 당위성 설득	- 원안위 의견 반영 등 전담지위 규제요건 개정을 위한 유관기관 공조 - 전담지위 확보 및 국가적 역할수행 확대분야 검토(계속)	- 전담지위 규제요건 정착을 위한 유관기관 공조(계속) - 전담지위 확보 및 국가적 역할수행 확대분야 검토(계속)	(좌 동)	(좌 동)
목표지표	- 수행환경 확보	- 수행환경 확보	- 안정매출 기반 구축	- 안정매출 기반 구축	- 안정매출 기반 구축

또한 ♥실은 2025. 7. 1. 조직개편으로 인해 ♡실에 통합되면서 인계인수의 사유가 발생하였음에도, 「일반관리규정」에 따른 업무 인계서를 작성하지 않아 법제화 업무가 어느 한 곳에도 인계되지도 못한 채 사장되는 결과를 초래했다.


다. 조직 신설 체계 및 신설 조직 성과관리 제도화 부적정

법제화 업무는 기관 스스로의 노력 여하에 따라서 결정되는 업무가 아니고 법률적 한계점이 분명한 업무임에도 기존 운영하고 있는 부서나 임시조직에서 관련 업무 가능 유무에 대한 체계적인 검토절차가 부재하였을 뿐만 아니라 신설 조직의 운영 성과와 향후 업무수요 등의 평가를 통한 조직 존속여부 결정 등 성과 기반 조직관리 체계가 없이 고정조직인 □처와 ♥실을 차례로 신설하였다.

한편, 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」 제10조(직제 등의 개정요구 등)를 살펴보면 중앙행정기관이 소속기관의 기구 개편을 추진할 경우 (i)직제 등의 안, (ii)직제 등 개정요구서, (iii)기관 일반현황 및 하부조직별 정관과 그 현황, (iv)재 배치 추진계획 등을 제출하고 담당부처에서는 타 행정기관 간 체계적 운영, 관리를 통해 이를 조정, 검토하여 추진하도록 정하고 있다. 또한, 「정부조직관리지침⁶⁾」에 따르면 [그림 1, 2]과 같이 와 같이 기구 신설 시 각 부서에서 직제 개정


요구서를 제출하면 신설기구에 대한 직제검토(조직진단 포함)에 따라 기구 신설여부를 판단하고 성과목표와 지표를 설정하여 성과지표 달성수준, 업무량 지속, 기능수행 효율성 등을 평가한 후 조직의 존속 또는 폐지를 결정하는 등 체계적인 절차를 운영하고 있었다.

[그림 1] 「정부조직관리지침」의 기구 신설 및 성과평가 세부 프로세스



6) 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」 제8조에 따라 행정안전부에서 제정한 지침

[그림 2] 「정부조직관리지침」의 조직 성과평가 및 결과 반영 절차



그런데 회사는 고정조직의 신설 등 주요한 조직개편에서 필요부서의 직제개정요구서 제출과 조직을 진단하여 신설여부를 검토하는 절차 등이 매년 수행되지 않고 있고, 신설 조직에 대한 성과관리를 통한 조직의 존속여부 등에 대한 관리절차가 마련되어 있지 않았다.⁷⁾ 그 결과 중장기 경영계획으로서 달성 가능하지 않는 목표가 설정되고 관련 고정조직 신설과 인력·예산이 투입되었음에도 관련 조직과 업무가 폐지되어 경영성과를 저해할 위험을 초래했다.

관계부서 의견 및 검토결과

☞실은 법제화 추진 업무와 관련해 ' 25년 새 정부 출범에 따른 입법 환경의 변화로 인해 법제화 업무는 사실상 중단되었고, 해외원전 우선협상대상자 선정, 재생에너지 사업분야 기회 확대 등 경영상 우선순위를 고려하여 □처와 법제화 업무를 폐지하였다고 주장하였다.

그러나 입법기관인 제22대 국회는 새 정부 출범에 앞서 ' 24년에 출범하였고, 경영상 우선순위 변화와 법제화 업무의 폐지와의 연관성을 찾아볼 수 없다.

7) 사실관계확인서 참조(◇처)

또한 상당기간 □처와 ♥실에서 수행한 법제화 업무에 관한 업무실적, 투입비용에 대한 폐기여부 등 종합적인 검토가 필요한바, 이 주장은 받아들여 줄 수 없다.

또한, ◇처는 □처 등 조직의 신설 과정에 있어서 전문가 자문 등을 통해 진단을 수행하고 있고, 조직의 기능 조정 및 폐지 체계에 대해서도 분기별 조직 모니터링 등을 통해 조치하고 있다고 주장하였다.

그러나 분기별 조직 모니터링은 시행절차 및 결과활용 등이 규정화되어 있지 않아 「문서규정」 제6조에 따른 규정문서가 아닌 일반문서로 그 효력범위를 확인할 수 없는 등 분기별 조직모니터링 결과가 조직의 기능 조정, 폐지 등에 필수적으로 이뤄지는 절차라고 볼 수 없으며, ◇처의 주장에 따르더라도 □처나 ♥실은 업무실적이나 성과에 대한 분석 없이 폐지되었음이 확인된바,⁸⁾ ◇처의 주장을 받아들여 줄 수 없다.

조치할 사항

①♣실장은 ‘기관 고유 업역 법적지위 확보 추진 업무’에 대해 장기적 관점에서 회사의 경영상 필요 여부 등을 재검토하여 귀 부서의 분장업무인 ‘회사 안정적 사업영역 확대를 위한 종합 기획’ 업무에 포함하여 지속추진하거나 기능에 맞는 조직에 이관하시기 바랍니다. 【통보】

8) 2023년도부터 2025년도까지 수행한 내부 조직운영 모니터링 결과보고서를 확인한 결과 본 감사의 문제점인 ‘□처’ 및 ‘♥실’의 업무실적이나 성과에 대한 분석 내용이 없이 2025. 7. 1.자 위 고정조직이 통합, 폐지되었음

◇처장은

②「정부조직관리지침」을 준용하여 향후 고정조직 신설과 폐지 등 주요한 조직개편에서의 조직진단 절차 및 조직의 성과관리를 통한 조직변경, 폐지 절차를 제도화하여 조직관리 업무를 추진하시기 바랍니다. 【통보】

③그리고, 고정조직에 대한 통합, 폐지 등 조직 변경사항에 대해서 보고 및 성과이관 등 관련 업무절차를 마련하시기 바랍니다. 【통보】