

한전KDN(주)

통 보

제 목 사업시행계획서 내부인력 투입계획 중복 투입

소 관 부 서 □□□□□□□□처(▷▷▷▷▷▷부)

조 치 부 서 □□□□□□□□처(▷▷▷▷▷▷부)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□□□처(▷▷▷▷▷▷부)는 ❖❖■■■■■■(주) “■■■■■■응용S/W 송
변전 분야 유지운영 사업”을 수행하기 위해 사업성격, 사업시행기간, 사업개요,
사업추진내용, 투입인력 인적사항 및 MD, 예산을 포함하여 사업시행계획을 수립
하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「사업시행지침」 제5조(사업시행계획서 작성)에 따르면 분할사업의 사업책임자는
분할사업시행계획서에 예산계획번호, 사업 성격, 사업 시행기간, 사업 개요, 사업
추진내용, 투입인력 인적사항 및 MD, 외부인력, 변동비 예산 등을 포함하여 분할
사업시행계획서를 작성하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사업시행계획 수립 시 1인당 최대 투입공수는 20xx년 xxxMD이다.

그러나 20xx년 사업시행계획 투입공수를 확인한 결과, >>>>>부는 [표 3]과 같이 20xx. x. xx. “차세대●●●시스템 전환 인프라 구매” 및 “차세대●●●시스템 전환 개발” 사업에 xxMD를 투입하는 것으로 계획을 수립하였으나, 이후 20xx. xx. x. “■■■■■■■■ 정보시스템 운영 및 유지보수” 사업에 xxxMD를 투입하는 것으로 추가 계획을 수립하면서 xxMD가 중복 산정되도록 사업시행계획을 수립하였다.

[표] >>>>>부 사업시행계획 투입공수 현황

성명	(사업번호) 사업명	사업기간	사업시행계획 투입공수 (MD)			년도별 최대투입 가능공수 (MD) (⑥)	비고 (⑥=④-⑤)
			사업별 공수(MD)		합계 (④)		
○○○	(xxxxxxxxxxxxx) 차세대●●●시스템 전환 인프라 구매	20xx. x. x. ~20xx. x. x.	'xx년	xxx	xxx	-	-
	(xxxxxxxxxxxxx) 차세대●●●시스템 전환 개발		'xx년	xx	xxx	xxx	xxMD 중복투입
	(xxxxxxxxxxxxx) [가사업]■■■■■■■■ 정보시스템 운영 및 유지보수	20xx. x. x. ~20xx. x. xx.	'xx년	xxx			

출처: >>>>>부 사업시행계획 자료 재구성

그 결과 사업시행계획 수립 과정에서 투입공수에 대한 사전 검증 및 관리 절차가 체계적으로 운영되지 못하고 있었다.

관계부서 의견

>>>>>부는 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 사업시행계획 수립 시 인력 중복 및 과다 투입 여부를 반드시 검증·확인하는 절차를 강화하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□□□□처장은 사업시행계획 수립 시 투입인력의 사업간 중복 투입 여부를 사전에 면밀히 검토하고, 관련 기준 및 절차를 직원에게 교육 하기 바랍니다.(통보)