

통 보

제 목 헬리콥터 용역 계약 및 운항시간 관리 철저

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆사무소

내 용

☆☆☆☆☆사무소는 해상플랫폼 내 직원의 근무교대, 용역직원 및 방문객 여객 운송, 기상 악화시 인원 대피 및 응급환자 발생시 긴급 후송 등을 위하여 해상플랫폼-김해공항 간 헬리콥터를 운항 중이며, 안정적인 운송용역 확보 및 용역업체의 가격인하 유도를 위해 3년 단위의 헬리콥터용역 장기계약을 시행하여 왔다.

현재 시행중인 2016~2018년 헬리콥터 용역계약과 이전 2013~2015년 계약의 내역을 비교해 보면 아래 [표-1]과 같은 차이가 존재한다.

【 표-1. 헬리콥터 용역 계약내역 (부가세 포함) 】

구 분	산출 내역	
	기존 (2013~2015년)	현행 (2016~2018년)
총 계약금액 (3년간)	6,516,000,000원	7,041,919,500원
계약 운항시간	연간 300시간 - 고정시간 : 240시간 - 변동시간 : 60시간	연간 240시간 - 고정시간 : 240시간 - 변동시간 : 발생시 정산
고정비용	- 단가 : 8,875,000원/시간 - 연간 240시간 초과분 보상	- 단가 : 9,780,444원/시간 - 3년간 720시간 초과분 보상
변동비용	- 단가 : 700,000원/시간 - 운항시간당 정산	- 단가 : 9,780,444원/시간 - 운항시간당 정산

2013~2015년 계약의 경우, 연간 변동시간 60시간을 포함한 300시간을 기준으로 계약하였으나, 2016~2018년 계약시 과거 헬리콥터 운항실적을 분석하여 실제 소요가 예상되는 연간 고정시간 240시간만 반영함으로써 전체 설계금액을 절감할 수 있도록 내역을 산출하였다.¹⁶⁾

16) 단, 물가상승률 및 낙찰률 차이 등으로 인해 실제 계약금액은 이전 대비 증가함

또한, 2013~2015년 계약에서는 연간 240시간 초과시 그 초과금액을 연도별 변동비용에 즉시 반영하여 보상하였으나, 2016~2018년 계약시 3년간 전체 720시간 기준으로 계약함으로써 연간 240시간이 초과되더라도 전년도 혹은 차년도의 잔여시간을 활용하여 연단위 초과 변동비 발생을 억제할 수 있도록 하는 등 용역 발주시 예산절감 노력을 기울인 점이 인정된다.

그러나, 총 입찰금액에 고정시간만 반영됨에 따라 추가 변동시간에 대한 계약 단가는 과업지시서 상에 고정시간 비용과 동일한 단가를 적용한다고 명시하였다. 이로 인해 변동비용 단가가 이전 계약 대비 높게 반영되어 있어 고정시간 외 추가 운항시간이 발생할 경우에는 용역비의 중대한 상승을 초래할 리스크가 내포되어 있다.

지난 2013~2015년 3년간은 총 17시간 54분¹⁷⁾의 변동시간 비용이 실제 발생한 사실이 있으며, 2016년 1월에서 2017년 9월말 현재까지 누적 운항기준 420시간 대비 실제 407시간 44분을 운항하여 계약된 고정시간 중 12시간 16분의 잔여시간을 유지하고 있으나, 추후 변동시간 발생에 따른 용역비 상승이 발생하지 않도록 헬리콥터 운항시간에 대한 철저한 관리가 필요하다.

또한, 2019년 이후 신규 헬리콥터용역 발주시에는 가스전 생산종료에 따른 계약기간 단축(3년내), △△-1 추가개발시 설비 개보수 추가 인력운송 등으로 변동시간 발생 가능성이 상대적으로 높으므로, 입찰에 의한 고정단가 외에 변동시간 계약단가를 인하할 수 있는 입찰방안이 요구된다.

참고로 베트남, 미국 등 외국의 해상플랫폼 헬리콥터용역의 경우, 원가구조 별로 구분하여 고정적으로 발생하는 감가상각비, 공항료, 인건비 등을 포함한 Monthly standing rate(고정비)와 운항시간에 따라 비례하는 운항료, 연료비 등의 Flying hour rate(변동비)를 구분하여 용역업체와의 가격협상을 통해 계약체결이 이루어지며, △△ 가스전과 비교하면 연간 240시간의 고정시간 비용은 Monthly standing rate와 Flying hour rate가 포함된 금액이며, 변동시간 비용은 Flying

17) 연도별 초과 운항시간 : (2013년)0:46, (2014년)1:44, (2015년)15:24

hour rate만 포함된 금액에 대응한다고 볼 수 있다.

조치할 사항

☆☆☆☆사무소장은

- ① 현재 2016~2018년 헬리콥터 계약에서 추가 변동시간 발생으로 인해 용역비가 상승하거나 계약 만료시 과도한 잔여 고정시간이 발생하지 않도록¹⁸⁾ 헬리콥터 운항시간에 대하여 철저히 관리하시기 바라며,
- ② 2019년 이후 기간의 신규 헬리콥터용역 발주시, 변동시간이 발생할 경우 용역비가 과도하게 증가하게 되는 리스크에 대비할 수 있도록 헬리콥터 운항의 원가구조를 감안하여 변동시간 단가 등을 협상할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

18) 계약만료 전 플랫폼 경험이 없는 공사 직원에 대한 시설 견학 등으로 잔여시간의 효과적 활용 강구