

개 선 · 권 고

제 목 비축지사 및 건설현장 휴일 작업허가에 관한 사항

관 계 부 서 울산·거제·□□지사, ■■■■처(건설출장소 포함), ○○○○처, □□□□처

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○처는 비축기지의 안전한 작업관리를 위해 '17.01.26일 기존 규정을 전면 개정하여 「비축기지 안전작업허가 지침서(SHSI-0107-SC)」를 제정·시행하였다. 동 규정 5.3항에는 작업허가서의 협조자 및 승인권자는 작업 당일 승인토록 규정하고 있으며, 4.4항에는 휴일 작업허가 시 작업 개시전 작업개요 등 세부사항을 포함한 사항을 내부분서로 작성하여 지사장의 최종 승인을 받도록 규정하고 있다.

현재, 건설연계작업의 경우 비축지사와 건설출장소간에 맺어진 '안전관리 협약서'에 따라 작업허가를 득하고 있으며, 세부 운용방법에 대해서는 상기 「비축기지 안전작업허가 지침서」를 따르고 있다.

감사기간 중에 「비축기지 안전작업허가 지침서」가 전면 개정된 '17.01.26일 이후 건설현장이 있는 울산·거제·□□지사에서 발생된(건설 연계작업분 포함) 휴일 작업허가서 전체에 대해 '비축지사 자체 작업분'과 '건설 연계작업분'으로 구분하여 확인하였다.

I. 휴일 작업계획서 제출·승인업무 철저

‘비축지사 자체 작업분’에 있어서는 □□지사에서 '17.06.10.(토)~11(일)에 시행된 ‘지하비축기지 기밀성 정밀진단용역’이 작업개요, 작업허가자 명단 등이 포함된 세부 작업계획서는 작성하였으나, 지사장 최종 승인문서 없이 시행됨을 확인하였다.

‘건설 연계작업분’의 경우, ’17.01.26일부터 ’17.5월말까지 허가된 휴일 작업허가 건수가 울산건설출장소 57건, 거제건설출장소 30건, 여수건설출장소 9건으로 총 96건의 휴일 작업허가가 이루어 졌다.

【 표-1. 건설 연계작업에 대한 휴일 작업허가 현황 및 작업계획서 제출 현황 】

구 분	□□건설출장소	□□건설출장소	□□건설출장소	비고(조사기간)
작업허가 건수	57건	30건	9건	’17.01.26~05.31.
작업계획서 제출현황	월단위 제출/ 일부 누락	2건 (5월말부터 시행중)	1건 (4월말부터 시행중)	

울산건설출장소는 ’17.2월 18건, ’17.3월 37건, ’17.4월 1건, ’17.5월 1건으로 총 57건⁴⁾이 휴일에 작업허가가 이루어 졌다.

이러한 휴일 작업에 대해 □□지사는 휴일 작업계획서를 월단위로 제출토록 요청(’17.02.02일) 하여 건설출장소는 2월 및 3월 휴일 작업계획서를 각 1회 제출(’17.02.13일, ’17.03.02일) 하였다.

하지만, 2.4일, 2.11일, 2.12일 및 3.1일의 작업계획과 4월, 5월에 대한 작업계획은 누락되었으며, 일부 작업은 변경 시행되고 있어 작업전에 정확한 안전조치를 통한 실질적인 작업허가가 진행될 수 있도록 개선이 필요하다고 판단된다.

거제건설출장소의 경우, ’17.2월 10건, ’17.3월 10건, ’17.4월 4건, ’17.5월 6건으로 총 30건⁵⁾이 휴일에 작업허가가 이루어 졌으며, 28건이 세부 작업계획서 승인없이 작업허가를 발급 받았다.(세부 작업계획서 사전 승인업무는 5월말부터 시행중)

여수건설출장소의 경우, ’17.2월 5건, ’17.3월 2건, ’17.4월 2건으로 총 9건⁶⁾이 휴일에 작업허가가 이루어 졌으며, 8건이 세부 작업계획서 승인없이 작업허가를 발급 받았다.(세부 작업계획서 사전 승인업무는 4월말부터 시행중)

4) 57건(울산) : 일반작업 52건, 화기작업 5건(2.18일-2건, 3.1일, 3.25일, 5.20일)

5) 30건(거제) : 일반작업 1건, 밀폐작업 23건, 화기작업 6건(2.4일, 2.11일, 2.25일, 2.26일, 3.1일-2건)

6) 9건(여수) : 일반작업 7건, 화기작업 2건(2.11일, 3.3일)

건설 연계작업은 지사내부 사업장에서 이루어지고 있으며, 작업시 기존 시설물 손상에 따른 안전사고가 발생할 수 있으므로 사전 안전조치 확보를 위한 작업계획서 검토·승인업무는 적기에 이루어져야 한다고 판단된다.

II. 안전작업허가서를 통한 철저한 현장 안전관리 시행

안전작업허가서의 발급은 「비축기지 안전작업허가 지침서」 5.3항에 따라 현장의 안전조치 여부 등을 작업 바로전에 확인하고 작업허가서 발급을 협조·승인하여야 하며, 작업 종료시에도 현장의 작업종료 여부를 확인 후 서명함으로써 안전작업허가서를 통한 현장 안전관리가 이루어져야 한다.

하지만, 상기 지침서 5.3항이 시행된 '17.01.26일 이후 휴일에 발급 및 협조된 작업허가서의 협조 및 승인자에 대해 당일 실제 근무여부를 확인한 결과, 실제 근무자(당직자 등)가 확인 서명을 실시하지 않고, 작업개시 전일 또는 개시일 이후에 확인 서명이 이루어지고 있어, 안전 조치여부를 실제 확인할 수 있는 실제 근무자(당직자 등)가 안전작업허가서 발급에 대한 협조 및 승인과 작업종료 확인이 될 수 있도록 개선이 필요하다 판단된다.

【 표-2. 건설 연계작업에 대한 휴일 작업허가 현황 및 서명자 당일 근무 현황 】

구 분	ㄱㄱ건설출장소	ㄴㄴ건설출장소	ㄷㄷ건설출장소	비고(조사기간)
작업허가 건수	57건	30건	9건	'17.01.26~05.31.
서명자 모두 당일 근무 건수	-	1건	1건	

조치할 사항

ㄱㄱ·ㄴㄴ·ㄷㄷ지사장은 ■■■■처장, ■■■■처장 및 ○○○○처장과 협의하여 건설연계작업의 경우 비축지사와 건설출장소간에 맺어진 '안전관리 협약서'에

따라 작업허가를 득하고 있으므로 세부 운용방법에 대해서는 「비축기지 안전
작업허가 지침서」를 따라야 한다고 판단되나, 불명확한 부분이 있으므로 세부
운용방법에 대해 ‘안전관리 협약서’를 보완하시기 바랍니다.(개선)

▣▣·▣▣·▣▣지사장 및 ■■■■처장(건설출장소장 포함)은 휴일 작업계
획서 제출·승인에 대해서는 작업전에(매주 주말 전일 등) 제출·승인 받음으로
써 안전조치 여부를 정확히 확인할 수 있도록 개선하시기 바랍니다.(권고)

또한, 안전작업허가서를 통한 실질적인 현장 안전관리를 위해 작업 당일 실제
근무자(당직자 등)를 통해 안전작업허가서 발급(협조 또는 승인) 및 작업종료 확인이
이루어 질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)