

주 의

제 목 연간 단가계약 구매 준비 소홀

관 련 부 서 (전) ◀ ◻ ◻ ◻ ◻ 본부 ♠ ♥ ▷ ○ 부

처 리 부 서 ♥ ▶ ◻ ◻ ◻ 본부 ♠ ♥ ♣ 정리 TF팀

내 용

연간 단가계약기간이 연장되지 않을 경우에는 만료시점에 맞춰 대상품목 선정, 품목별 소요예정량을 산출하여 다음 연도 단가계약을 시행하는 것이 바람직하다. 그러나 인력공백을 사유로 단가계약 준비에 소홀하였으며, 그 결과 단가계약 체결 전까지 소액구매 2회를 시행하여 예산낭비를 초래함

1. 업무개요

◀ ◻ ◻ ◻ ◻ 본부 ♠ ♥ ▷ ○ 부에서는 발전용수, 계통수 및 폐수처리에 필요한 용수처리약품을 연간 단가계약을 통하여 구매하고 있다.

2. 판단근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조(단가계약)에 의거 일정 기간 계속하여 제조, 수리, 가공, 매매, 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때에는 해당 연도 예산 범위내 단가에 대하여 계약을 체결할 수 있다고 되어 있다.

또한, 「계약규정」 제19조(단가계약기간 연장)에 따르면 단가계약기간은 1년간을 원칙으로 하되, 필요한 경우 계약상대자와 협의하여 다음 단가계약을 체결할 때까지 이를 연장하거나, 단축하여 운영할 수 있다고 규정하고 있다.

그러므로 단가계약기간이 연장되지 않을 경우에는 단가계약 만료시점에 맞추어 대상품목 선정과 품목별 소요예정량을 산출하여 다음 연도 단가계약을 시행하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 사실

◀■■■■■본부 ♡♥▷●부에서는 2015년도 용수처리약품 연간 단가계약 기간이 2015.12.31. 만료된 이후 담당직원의 육아휴직에 따른 업무공백을 이유로 2016년도 연간 단가계약 구매를 2016.4.18. 계약의뢰 하였다. 이후 한 번 입찰이 유찰되었고, 결국 2015년도 연간 단가계약이 만료된 6개월 뒤인 2016.6.23. 계약이 체결되었다.

그 결과, 2016년도 용수처리약품 연간 단가계약 체결 이전까지 두 번에 걸쳐 수처리(카보하이드라자이드) 약품을 [표]와 같이 소액구매를 하게 되는 결과를 초래하였다.

[표. 수처리제 소액구매와 단가구매 비교]

소액구매				2016년도 단가계약	
구매일자	수 량	단가(원)/Drum	금액(원)	단가(원)/Drum	금액(원)
2016.4.25.	4Drum	500,000	2,000,000	409,800	1,639,200
2016.6. 1.	4Drum	500,000	2,000,000	409,800	1,639,200

※ 단가계약과 소액구매 비용을 비교하면 총 721,600원의 차액이 발생됨

4. 관련부서 의견 및 반박

◀■■■■■본부 ♡♥▷●부는 2016년 용수처리약품 연간 단가구매 계약이 지연된 것은 인정하였다. 다만, 담당직원이 육아휴직으로 인하여 2015.7.29. 본사에 대체인력 충원을 요청하였고, 2016.3.1. 본사에서 승인할 때까지 인력공백이 있었으며, 2016.1.~2016.4. 기간 중 용수처리약품(응집보조제

등 16종) 소모량을 예상할 때 재고가 충분하다고 판단하였다.

그런데, 2016.4.18. 계약의뢰 후 2016.5.18. 입찰이 유찰되고, 계획보다 늦은 2016.6.23. 계약이 체결되어 수처리(카보하이드라자이드) 약품을 불가피하게 소액으로 구매하게 되었다고 답변하였다. 그러나 ♡♥▷●부에서는 인력충원 이전에 다른 직원으로 하여금 용수처리약품 연간 단가계약을 사전에 준비하게 함으로써 업무공백을 최소화하는 것이 타당하다.

5. 조치할 사항

♡▶▣▤본부장은 향후 연간 단가계약 구매를 시행함에 있어 전년도 계약기간 만료 이전에 다음 연도 단가계약 구매를 준비하여 업무공백이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다. [주의]