


[15] [통보] 사항

1. 제 목 : 건설기술정보시스템(COTIS)을 통한 하도급 현황 관리 미흡
2. 조치부서 : ○○○○○처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「공사관리지침」에 따르면 수급인은 모든 하도급계약에 대하여 건설공사대장의 하도급 사항을 건설산업종합정보망(www.kiscon.net)에 입력하여 통보하고, 건설기술정보시스템(이하 ‘COTIS’라 한다)의 건설관리 메뉴를 이용하여 公社에 통보하도록 규정하고 있다.

[그림 5] 하도급 통보 업무처리 절차



자료 : 「공사관리지침」 발췌

그런데 ○○○○○처에서는 위와 같이 COTIS를 통한 업무처리에도 불구하고 하도급 계약 통보를 COTIS를 통해 시행하지 않는 일부 현장으로 인해 매년 건설 현장에 하도급계약 현황 작성(국회의원 요구자료)을 요청하고 있다.

이와 관련하여 감사기간 중 2015. 1월 이후 계약이 체결된 건설 현장을 대상으로 COTIS 내 하도급 계약 입력 현황을 조사한 결과, 하도급이 제한되어 있는 전기(통신)공사를 제외하고도 [별첨 4]와 같이 102개의 현장의 하도급 계약 내용이 입력되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

또한, 이 중 일부는 하도급 계약이 체결되어 공사가 진행 중인데도 “2017년 하도급 계약 현황 작성 요청(2017. 8. 1.)”에 대하여 자료 제출도 하지 않은 것으로 확인되었다.

위와 같이 지침 미 이행 현장으로 말미암아, COTIS를 통한 하도급신고 검토서 활용 및 관리하수급인 필터링 등의 하도급 통제 기능이 무력화 되고, 관련 규정을 준수하여 전산 입력을 성실히 수행하는 현장이 불필요한 현황 자료 등을 추가로 작성·제출하여야 하는 불합리함이 초래되고 있다.

따라서 정기적인 하도급 이행실태 점검 등을 통해 COTIS 입력 현황을 점검하는 등 COTIS 이용률을 제고할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○○처장은

COTIS 하도급 미 입력 현장에 대하여 주기적인 하도급 이행실태 점검 등을 통해 관련 시스템 입력을 촉진하시기 바랍니다(통보).

<별첨 4>

하도급 계약 COTIS 미 입력 현장현황 (2015.1.~ 현재)

지역본부	계약번호	계약체결일	원도급 공사명
강원	1600322	2016. 4.14.	원주태장 국민임대주택단지 조성공사
경기	1700972	2017. 6.23.	군포송정 국도 47호선 지하차도 개설공사
	1402791	2015. 1.16.	화성남양뉴타운 A-3BL 아파트(국임 876호) 조경공사
	1500900	2015. 6.11.	화성향남2 A-5BL 아파트(국임1,242호) 조경공사
	1502740	2016. 1. 8.	화성봉담(2) A-3BL 아파트(국임·영임1,388호) 조경공사
	1601194	2016. 6.28.	화성향남2 A-18BL 아파트(국임1,742호) 조경공사
	1603053	2017. 1. 4.	화성봉담2 A-4BL 아파트 조경공사
	1602650	2016.11.30.	과천시 국도47호선 우회도로 건설공사
	1700902	2017. 6.16.	남양뉴타운-지방도 322호선 연결도로 신설 및 확장공사
	1603022	2016.12.30.	팔탄우회도로 연장노선 외 2개 노선 개설공사
	1502238	2015.12.11.	고덕국제화지구 1,3단계 선 공급부지 조성공사
	1601113	2016. 6.24.	평택소사벌 주변도로 대로2-3호선 확포장공사
	1603367	2017. 3.15.	(NHF제11호)화성동탄2 A89BL 아파트 건설공사 13공구
	1402621	2015. 1.16.	화성동탄(2) 고지대 배수지 건설공사
	1602873	2017. 1. 6.	화성동탄(2) 도시시설물 설치공사(5-1공구)
	1501853	2015. 8.27.	화성동탄(2)지구 택지개발사업 조경공사 2-1공구
	1602395	2016. 1.25.	화성동탄(2)지구 택지개발사업 조경공사(3-2공구)
	1701436	2017. 7.11.	화성동탄(2) 제2초등학교 신축(건축)공사
	1602494	2016.12.26.	동탄(2) 경부고속도로 직선화공사(제2공구)
경남	1603149	2017. 1.17.	양산물금2 H1BL 행복주택 조경공사(행복900호)
	1701515	2017. 7. 3.	진주남문산 행복주택(210호) 조경공사
	1601716	2016. 9.13.	김해진영 H-1BL 행복주택 조경공사
	1602200	2016.10.10.	김해진영2 B-5BL 아파트(공임리츠595호) 조경공사
	1700999	2017. 5.25.	하동읍내 아파트(국임306호) 조경공사

지역본부	계약번호	계약체결일	원도급 공사명
▼▼▼▼	1600423	2016. 4.11.	고흥남계지구 택지개발사업 2단계 조성공사
	1603017	2016.12.28.	광주용산 도시개발사업 조경공사
	1701104	2017. 6.23.	광주용산지구 도시개발사업 지구외도로(중1-217호선) 개설공사
	1603127	2017. 2.22.	광주호천2 대로1-5호선 지하차도 개설공사
	1602123	2016. 9.22.	목포용해2 6-1BL 아파트(행복 450호) 조경공사
대구경북	1502811	2016. 1.18.	대구금호 A-3BL 아파트 조경공사
	1601767	2016. 9. 6.	대구신서A-1블록 아파트 조경공사
	1602569	2017. 3. 9.	대구국가산업단지 폐수종말처리시설(오수) 건설공사
	1601359	2016. 8.24.	대구노원1. 주건환경개선사업 아파트및도시기반 조경공사
	1700309	2017. 4.28.	(NHF제11호)대구대곡2 B BL 아파트 건설공사 3공구
	1600636	2016. 6.20.	대구연경 공공주택지구 조성공사 2공구
	1700414	2017. 4.10.	대구연경 지구외도로 및 오수간선관로 건설공사
	1600496	2016. 4.15.	대구테크노폴리스 블록형 단독주택용지 분할구간 조경공사
	1500870	2015. 6. 1.	상주함창 A1,B1 아파트 조경공사
	1600867	2016. 5. 4.	포항블루밸리 산업단지 폐수종말처리시설 건설공사
대전충남	1602709	2016.12.21.	공주월송 지구외도로(대2-1호선) 개설공사
	1701609	2017. 7.24.	대전목동 2BL 행복주택 조경공사
	1602189	2016.10.14.	천안백석 H1BL 행복주택 조경공사
	1700171	2017. 2.10.	장항국가생태산업단지 폐수종말처리시설 건설공사
부산울산	1700679	2017. 5.23.	부산명지 B-1BL 아파트(공분 1,201호) 조경공사
	1700666	2017. 4.10.	부산장안 지구외 도로(국도14호선) 확장공사
	1600998	2016. 6. 8.	부산정관 A-1BL 아파트 조경공사
서울	1502000	2015. 9. 8.	남양주 장현5지구 도시계획시설사업 조경공사
	1602234	2016.10. 7.	남양주별내 A22BL 단지내 자동크린넷 시설공사
	1500101	2015. 2.13.	구리갈매 제1초/중학교 신축(건축)공사

지역본부	계약번호	계약체결일	원도급 공사명
서울	1502959	2016. 2. 4.	구리갈매 고등학교 신축(건축) 공사
	1601709	2016.10.13.	구리갈매 B-2BL 아파트 조경공사
	1600509	2016. 4.20.	서울공릉지구 도시기반 및 행복주택 조경공사
	1601991	2016. 9.21.	의정부호원 행복주택 및 도시기반 조경공사
	1700441	2017. 5.22.	(NHF제11호)의정부고산 S4BL 아파트 건설공사 1공구
	1700438	2017. 5.22.	(NHF제11호)의정부고산 S5BL 아파트 건설공사 2공구
	1701240	2017. 6.20.	양주옥정 A-3BL 아파트 조경공사
	1602938	2017. 1.19.	삼송~만송간 도로 개설공사
	1503028	2016. 4. 8.	위례신도시 탄천변도로 건설공사
	1601045	2016. 6.24.	의정부고산 공공주택지구 조성공사
	1500091	2015. 2.13.	하남미사 제4초등학교 및 제3중학교 신축(건축)공사
	1602795	2016.12.13.	(공공임대리츠4호) 하남미사 A-4BL 아파트 조경공사
	1700020	2017. 2.10.	하남미사 A20BL 아파트 조경공사
	1603290	2017. 3. 6.	황산~생태공원간 천호대로 확장 건설공사
	1701241	2017. 6.20.	하남미사 A14BL 아파트 조경공사
인천	1502834	2016. 1. 8.	고양삼송 A11-1BL 아파트(행복주택834호) 조경공사
	1700800	2017.6.29.	고양향동 A1BL 아파트 건설공사 3공구
	1701255	2017. 7. 7.	고양행신(2) A-4BL 아파트(행복276호) 조경공사
	1701661	2017. 7.28.	고양권역 주택전시관 건립공사
	1700084	2017. 1.16.	고양향동공공주택지구 조성공사
	1602270	2016.10.12.	(공공임대리츠4호)시흥목감 A-4BL 아파트 조경공사(리츠413호)
	1602760	2016.12.27.	시흥은계 S-1BL 아파트 조경공사(공분 1025호)
	1601702	2016. 8.29.	김포한강 Ac-05BL 단지내 자동크린넷 시설공사
	1602271	2016.10. 5.	김포양곡 H-1BL 행복주택 조경공사
	1602890	2016.12.27.	(긴급)김포장기 B-11BL 아파트 건설공사 2공구(행복 320호)

지역본부	계약번호	계약체결일	원도급 공사명
인천	1701060	2017. 5.26.	김포한강 Ac-01BL 단지내 자동크린넷 시설공사
	1603000	2016.12.29.	(긴급)부천옥길 A-4BL 아파트 건설공사 6공구(행복 270호)
	1402650	2015. 1.29.	인천서창(2) 3BL 아파트 조경공사
	1602274	2016.10.13.	인천서창(2) 15BL 아파트 조경공사(행복 680호)
	1602653	2016.12.22.	(공공임대리츠4호)인천서창2 2BL 아파트 조경공사(리츠1228호)
	1502589	2015.12.18.	인천검단지구 택지개발사업 조성공사(1-2공구)
	1700064	2017. 2. 6.	인천주안역 행복주택 조경공사
	1601896	2016. 9. 5.	고양원흥지구 창릉천변 자전거도로 및 자족1 진입도로 공사
	1602673	2016.12.22.	파주운정 A-20BL 아파트 조경공사(리츠1362호)
	1603279	2017. 1.23.	파주운정 A-20BL 단지내 자동크린넷 시설공사
	1601756	2016. 8.29.	파주출판문화2 C76BL 행복주택 조경공사
전북	1602759	2016.12.29.	완주삼봉 A-1BL 아파트 건설공사 1공구
	1601919	2016. 9.21.	익산인화 행복주택 및 도시기반 조경공사
	1602744	2016.12. 6.	전주만성 A-1BL 아파트(공분711호) 조경공사
	1700007	2017. 3.10.	전주효천 도시개발사업 조경공사
충북	1701213	2017. 6.26.	청주산남2-1 주거복지동 건설공사 1공구
	1502835	2016. 1. 6.	충주첨단 B5BL 행복주택 및 도시기반 조경공사
	1701440	2017. 6.20.	충주호암지구 택지개발사업 조경공사
세종	1502783	2016. 4.11.	행정중심복합도시 수질복원센터 및 크린에너지센터 A-2,3,4 건설공사
	1601947	2016. 9.12.	(긴급)행복도시2-2M2BL 단지내 자동크린넷 시설공사
	1601948	2016. 9.20.	(긴급)행복도시3-3M6BL 단지내 자동크린넷 시설공사
	1602641	2016.12.29.	행정중심복합도시 2-1M3BL 아파트 건설공사 9공구
	1603300	2017. 1.18.	행복도시 3-2M2BL 단지내 자동크린넷 시설공사
	1603299	2017. 1.23.	행복도시 2-2M8BL 단지내 자동크린넷 시설공사
	1602676	2016.12.27.	행정중심복합도시 4-1생활권(잔여분) 조경공사
	1602669	2017. 1.20.	행정중심복합도시 4생활권 삼성천 및 도시시설물 건설공사(대행개발)
	1603249	2017. 3. 3.	행정중심복합도시 문화공원 S-2호 1공구 조경공사
	1603250	2017. 3. 9.	행정중심복합도시 문화공원 S-2호 2공구 조경공사