

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2018 - 82	처분요구일자	2018. 12. 24.
처 분 종 류	통보		
관 계 부 서	****처(****팀), ****처(****팀)		
제 목	건설사업 유틸리티 사용료 산정기준 수립		

지 적 내 용

건설공사 예정가격 작성 시에는 “(계약예규) 예정가격 작성기준 제3절 공사원가계산”에 따라 내역을 산출하여야 한다. 공사원가는 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며, 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다. 동 기준에 따르면 경비 내역 작성 시 건설공사 시운전을 위하여 소요되는 전력비 등 유틸리티 비용은 경비로 반영하여야 한다.

그러나 3단계 사업 예정가격 및 과업내용서 작성 시 시운전에 사용되는 전력비 및 수도광열비 부담주체에 대한 명확한 내부기준이 없어 3단계 사업의 경우 전력비 등 유틸리티 비용의 경비 반영여부가 사업별로 상이하였다.

이에 따라 시운전 시 소요되는 전력비 등에 대한 처리기준이 명확하지 않아 시운전총괄부서인 *****단에서 내부방침(*****단-1608, *****단-4035)을 받아 개별시운전은 시공사에서 전력비 등을 부담하고, 종합시운전은 공항공사에서 전력비 등을 부담하도록 결정하여 시행하였다.

계약 관련 법령을 준수하고 시운전 시 유틸리티 요금 부담의 혼선을 방지하기 위해서는 각 사업별로 소요되는 전력비 및 수도광열비를 사업 발주 전 예정가격 작성 시 포함하거나, 과업내용서 등에 사용료 부담 주

체를 명확히 하여야 하며, 당초 계약에 미 포함된 전력비 등에 대한 추가 소요가 있을 경우에는 계약변경을 통하여 계약서에 반영하여야 한다.

관계부서 및 해당부서 의견

****처 및 ****처에서는 3단계 사업 시행 시 시운전 유틸리티 산정기준이 명확하지 않아 내역서에 포함되지 않았으나, 감사의견을 반영하여 4단계 사업시에는 사전에 유틸리티 비용 산정기준을 수립하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(****처장, ****처장)은 업무의 효율성을 높일 수 있도록 4단계 건설사업 시에는 사업 발주 전 시공 및 시운전 시 사용되는 유틸리티 사용료에 대한 명확한 기준을 수립하여 계약 발주를 위한 시행계획 작성 시 반영하시기 바랍니다. 『통보』

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략