

【제 목】 : 검사(검수)기간 미준수 (자율점검)

【내 용】

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제55조에 따르면 계약상대자의 계약이행완료 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내, 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시*한 경우에는 7일 이내에 검사(검수)를 완료하도록 하고 있다.

* 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」 (기획재정부고시 제2020-11호, 2020. 5. 1.)

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】

제55조(검사) ① 법 제14조제1항에 따른 검사는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일)이내에 완료해야 한다. 다만, 기획재정부장관이 정하는 경우에는 7일(본문에 따라 7일 이내에 검사를 완료해야 하는 경우에는 3일)의 범위에서 그 검사기간을 연장할 수 있다.
② ~ ⑦ (생략)

- 이에 감사 대상기간 동안 서울지원의 검수 내역을 점검한 결과, 【표】와 같이 총 9건에 대하여 법정기한을 초과하여 검수가 진행된 사실을 확인하였다.

【표】 검수기간 지연 내역

연번	부	사업명	계약금액(원)	납품일자	검수일자	검수기간
1	◇부	서울지원 18층 네트워크 장비 구매	72,866,200	2020. 6. 5.	2020. 6. 29.	24
2	◇부	서울지원 18층 냉난비장비 수선공사 계약	7,518,000	2020. 6. 5.	2020. 6. 29.	24

연번	부	사업명	계약금액(원)	납품일자	검수일자	검수기간
3	◇부	서울지원 18층 사무환경 건축공사(전기)	127,413,200	2020. 6. 13.	2020. 6. 29.	16
4	◇부	서울지원 18층 사무환경 건축공사(네트워크·통신)	37,825,220	2020. 6. 14.	2020. 6. 29.	15
5	◇부	서울지원 경량랙(선반) 설치	5,885,000	2021. 3. 24.	2021. 4. 13.	20
6	◇부	「요양급여비용 청구갈라 잡이」 책자 제작	4,998,400	2021. 3. 29.	2021. 4. 7.	9
7	◇부	서울지원 창문(창호) 공사	21,703,000	2021. 6. 20.	2021. 7. 6.	16
8	◇부	EPS실 에어컨 설치 계약	13,283,600	2021. 6. 30.	2021. 7. 13.	13
9	◇부	사옥 방화셔터 하자보수	770,000	2022. 2. 26.	2022. 3. 7.	9

【조치 사항】

- 서울지원 준 감사인 자율점검 결과에 따라 관련자 주의조치 및
담당직원 대상 재발방지 교육 실시 완료함. (현지조치)