

통 보

제 목 ○○○○ 광구 용역계약 입찰을 통한 원가절감 추진 노력 미흡

관 계 부 서 □□□□처

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

○○○○ 공동운영사(이하 “공동운영사”라 한다)는 생산정 내에 ESP(전기공저 펌프) 설치, 생산정 보수 등을 위해 워크오버용역(Hydraulic Workover Rig Service) 계약을 체결하여 운영 중이며, 계약실적은 20XX년 XX월부터 20XX년 XX월까지의 X개년 계약은 지명경쟁입찰을 통해 ●●●사를 선정하여 계약을 체결하고 해당 계약기간 종료 이후에는 동일 업체와 X차례 수의계약을 체결하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

공동운영사는 물품구매, 용역 등을 추진할 시, 특수한 기술 또는 제한된 시장상황으로 인해 공급업체가 1인일 경우나 긴급을 요하는 계약을 제외하고는 경쟁입찰로 계약을 추진하고 과업 수행이 가능한 업체 중 낮은 공급가격을 제시한 업체를 선정하여 비용절감을 도모하여야 한다.

또한 생산에 직접적인 영향을 미치는 생산정 보수, 공저장비 회수/설치 등 신속한 대처를 요하는 용역이 필요할 때는 일정 기간 언제든지 장비/인력 동원이

가능한 계약(Call-out Basis Contract)을 유지하여 입찰과 계약 체결에 소요되는 기간을 절감하는 것이 효율적이다.

따라서 공동운영사는 X년 계약으로 체결된 워크오버 용역 계약이 20XX년 XX월 종료될 예정임을 고려하여 사전에 경쟁입찰을 추진하고 갱신된 계약으로 ESP 회수, 재설치 작업 등이 진행될 수 있도록 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공동운영사는 20XX년 XX월 파트너사로 20XX년 XX월부터 20XX년 XX월까지의 X개년 워크오버 용역계약을 입찰을 통해 체결하겠다는 계획을 송부하였음에도 관련 업무를 계획대로 추진하지 않은 채, 이후 ESP의 회수, 재설치 등의 작업을 기존 계약자인 ●●●와 20XX년 XX월과 20XX년 XX월에 두 차례에 걸쳐 수의계약으로 체결하였다.

한편 공동운영사가 공사 등 참여사로 해당 수의계약에 대한 승인을 요청하는 문서에는 20XX년 XX월의 첫 번째 수의계약 건은 20XX년 계획된 ESP 설치작업을 위하여, 20XX년 XX월의 두 번째 수의계약 건은 고장난 ESP의 회수 및 재설치 시급성을 사유로 ●●●와 수의계약으로 신속히 체결하는 것이 필요하며 기존 계약과 동일한 단가로 체결되기 때문에 경제성에 문제가 없다고 설명하였다.

그러나 20XX년 XX월 경쟁입찰을 통해 계약된 새로운 업체의 단가와 수의계약 단가를 비교할 시, 새로운 업체의 용역 단가가 저렴한 것으로 확인되었고 20XX년 XX월에 계획대로 입찰을 추진하였더라면 20XX년 상반기에 진행할 ESP 설치작업은 수의계약이 아닌 새로운 업체와 낮은 계약단가로 해당 용역을

추진할 수 있었던 것으로 확인되었다.

따라서 □□□□처는 공동운영사가 워크오버 용역계약의 갱신을 적기에 수행하도록 공동운영사에게 요청하고 수의계약 체결로 인해 제반 비용이 증가되지 않게 관리할 필요가 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견 □□□□처는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 □□□□처장은 향후 ⊙⊙⊙의 워크오버 용역계약 등은 원가절감을 위하여 수의계약을 지양하고 경쟁입찰을 통하여 추진하도록 공동운영사에 요구하시기 바랍니다. (통보)