

주 의 요 구

【4】

제 목 ㅊㅊ소수력 계약 사후관리 업무처리 미흡

소 관 부 서 ○○실 ●●부

조 치 부 서 ○○실 ●●부

내 용

1. 업무 개요

○○실 ●●부는 [표1]과 같이 「▣▣▣▣ · ▤▤▤▤ 소수력 기자재 설치조건부 구매」와 관련한 사업관리 및 계약사후관리 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「계약규정」 제3절 ‘계약사후관리 위임’에 따르면, 본사 계약분 중 사업소에서 시공감독 업무를 담당하는 공사(용역) 또는 효율적인 계약관리를 위해 필요한 경우에는 사업소에 계약사후관리 업무를 위임할 수 있고, 계약사후관리 위임을 받은 부서는 대가의 지급, 변경계약체결, 선금금 지급 및 회수 등의 업무처리 범위를 규정하고 있다.

따라서 계약사후관리를 위임받은 부서는 관련 규정에 따라 사후관리 위임 업무가 누락되지 않도록 관련 업무에 철저를 기해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

20xx년 x월 ●●부는 본 건 계약과 관련하여 본사 ㄱㄱ처로부터 계약사후 관리 위임을 받았으며, 이후 하천공사와 관련한 인허가 지연 및 신규공정의 추가 등의 사유로 20xx. x. x. 사업기간 연장을 위한 변경계약을 본사 ㄱㄱ처 ===부에 의뢰하였으며, ㄱㄱ처 ===부는 20xx. x. x. 사업기간을 연장하는 내용의 변경계약을 체결 후 [표2]와 같이 ●●부에 해당 계약과 관련한 선금, 조립보험 등의 보증기간 연장 등을 요청하는 계약사후위임 사항을 추가로 요청하였다.

그런데도 위 ○○실 ●●부는 감사일 현재까지 해당 계약 건과 관련한 조립 보험 및 선금 보험증권의 보증기간 연장 등의 필요한 조치를 취하지 않고 있음을 확인하였다.

그 결과 불의의 사고 및 물적 손해에 대한 위험 최소화 및 기 집행된 선금에 대한 적정 채권을 확보하지 못하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 위 ○○실 ●●부는 감사결과에 따라 사업기간 연장에 따른 조립보험 및 선금 보험증권의 보증기간을 연장하고, 향후 유사사례가 발생치 않도록 계약사후관리 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○실장은

계약기간 연장에 따른 조립보험 및 선금 보험증권의 보증기간을 연장하는 등의 필요한 조치를 취하고, 관련 직원을 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.

[기관주의]