

△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목 위험성평가 이행점검 보고서 작성 소홀

[illegible]

조 치 기 관 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 1개월 이내

내 **은**

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△는 안전하고 쾌적한 △△환경 조성 및 탐방객 이용 편의 개선을 위하여 △△사업으로 「2023 △△△△△ △△△△△△ 전면개선공사(△△, △△)」와 「2023 △△△△△ △△△△△△ 신축공사(△△)」, 「2024 △△△△△ △△△△△△ 화장실 신축공사(△△)」를 추진하고 있으며, 건설현장 안전관리를 위하여 수급업체로부터 사업장에 대한 위험성평가 이행결과를 제출받아 유해·위험 요인을 선제적으로 차단하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

일터안전실-290(2023.2.16.)호 「2023년 △△△△△△ 위험성평가 추진계획 알림」
에서는 시설, 공사, 도급, 위험 화학물질 등 사업장의 모든 장소에 대하여 위험성평가를
수시로 이행하도록 하고 있다.

또한, 계약부서에서는 수급업체 위험성 평가 제출 의무사항을 계약 시 반영하도록 하고 있으며, 수급업체는 해당 작업에 대한 위험성평가 이행 후 발주처로 결과를 제출

하여야 한다. 사업부서에서는 수급업체가 제출한 위험성평가 보고서를 점검하고 미비 사항에 대하여는 보완을 요구하여야 하며, 별도의 양식에 이행점검 결과를 기록하고 보관하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△는 2024년 시행하고 있는 △△사업의 건설현장 안전 관리를 위하여 수급업체 위험성 평가 제출 의무사항을 계약 시 반영하고, 수급업체로부터 해당 작업에 대한 위험성평가 이행 후 결과를 제출받아 보관하고 있다.

그러나, 사업부서(공사감독)에서는 수급업체가 제출한 위험성평가 보고서를 자세히 검토하여 위험성평가 대상의 누락 여부를 확인하고, 미비사항에 대하여는 보완을 요구하여야 하며, 별도의 양식에 이행점검 결과를 기록하고 보관하여야 함에도, 「2023 △△△△△△△△△△△△ 전면개선공사(△△, △△)」와 「2023 △△△△△△△△△△△△ 신축공사(△△)」, 「2024 △△△△△△△△△△△△ 화장실 신축공사(△△)」의 경우는 별도의 양식에 위험성평가 이행점검 결과를 기록하지 않는 등 위험성평가 이행점검 보고서 작성을 소홀히 한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

△△△△△△△△△△△△△△은 현재 추진중인 사업의 위험성평가 이행점검 결과를 기록하고 미비사항에 대하여는 보완하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

△△△△△△△△△△△△△△은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)