

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구, [통보]

제 목 준공지구 건설중인자산 본과목 대체 소홀

해 당 부 서 가가가가본부

조 치 부 서 가가가가본부, 만만지사

내 용

1. 업무개요

공사는 유형자산¹⁾을 건설공사로 취득하게 될 때, 건설공사를 개시한 날부터 준공되기까지 지출된 모든 재료비·노무비 및 경비 처리를 미결산 계정인 ‘건설중인자산²⁾’으로 관리하고 있고,

가가가가본부 및 7개 지사에서는 감사일 현재 [표 1]과 같이 68개 지구에 5,863억 원을 건설중인자산으로 관리하고 있다.

[표 1] 가가가가본부 및 관할지사 건설중인자산 내역

(단위 : 억 원)

구분	계	본부	라라	○○	바바바바	다다	다다다다	아아	자자자자 자자
----	---	----	----	----	------	----	------	----	------------

자료: 가가가가본부 제출자료 재구성

- 1) 판매를 목적으로 하지 않고 장기간에 걸쳐 영업활동에 사용하기 위하여 소유하고 있는 구체적인 형태를 가지고 있는 자산으로 토지, 건물, 구축물, 농업기반시설, 건설중인자산 등
- 2) 유형자산의 건설 등의 과정에서 지출한 금액으로 미완성을 임시적으로 처리하는 계정으로 유형자산 또는 무형자산을 취득할 때, 취득을 개시한 날부터 완료될 때까지 지출된 모든 비용을 처리하는 미결산계정을 말함.

2. 판단기준

「부동산관리지침」 제25조(건설중인자산의 인계인수) 제2항에 따르면 공사관리부서(부)는 해당 건설공사가 준공되면 정산가액을 확정 한 후 비유동자산 본 과목으로 구분하여 전산시스템에 입력하고 시설물 및 시설부지 상세 내역 조서, 사업시행계획서, 설계서 등의 서류를 포함하여 자산관리부서(부) 및 시설관리부서(부)에 인계·인수하도록 되어 있다.

그리고 자산재무처에는 ‘2020년 ●●지역본부 종합감사’ 지적사항에 따라 2021. 10. 20.³⁾ 부터 매년 건설중인자산 본과목 대체 교육을 시행하고 있다.

따라서 공사관리부서(부)에서는 건설공사가 준공되면 정산가액을 확정 한 후 농업기반시설(건물) 등 본과목으로 구분하여 전산시스템에 입력하고 자산관리부서(부) 및 시설관리부서(부)에 인계·인수하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 준공지구의 건설중인자산 본과목대체

가가가가본부 라라지사 등 6개 지사에서는 [표 2] 및 [붙임] “준공 후 본과목 미대체 건설중인자산 세부현황”과 같이 건설중인자산으로 관리 중인 46개 지구가 2005년~2023년에 준공되었으나, 감사일 현재(2024. 7. 15.)까지 본과목으로 대체하지 않고 있다.

[표 2] 가가가가본부 관할지사 건설중인자산 본과목 미대체 내역

(단위 : 억 원)

구분	계	라라	○○	바바바바	다다	다다다다	아아

자료: 가가가가본부 제출자료 재구성

3) 자산자산-2969(2021.10.20.), 자산자산-3188(2022.12.01.)호, 자산자산-1502(2023.06.07.)호

그 결과 공사에서 관리하는 건설중인자산 4,537억 원이 건설공사 준공 이후에도 비유동자산 항목별로 보고되지 않는 등 공사 회계정보의 왜곡을 초래할 우려가 있다.

나. 준공지구의 취득자산 미등재(건설중인자산으로 관리되지 않는 개보수사업)

가가가가본부 마마지사(이하 “마마지사”라 한다)는 [표 3]과 같이 ◇◇1지구 수리시설개보수사업을 통해 농업생산기반시설물인 양수장 건물을 신규 취득하여 2023. 3. 2. 건축물 사용승인, 2023. 3. 22. 소유권보존등기, 2023. 10. 13. 가가가로부터 사업준공을 받았으나 해당 양수장에 대해 감사일 현재(2024.07.12.)까지 전산시스템에 등재되지 않은 채 관리되고 있는 사실이 있다.

[표 3] 마마지사 ◇◇1지구 수리시설개보수사업 양수장 취득 내역

(단위 : m², 원)

지구	사업준공일	주소	면적	소유권보존일	취득가액	사용용도

자료: 마마지사 제출자료 재구성

그 결과 공사 비유동자산이 누락되어 보고되지 않는 등 공사 회계정보의 왜곡을 초래할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

가가가가본부에서는 감사지적 사항에 별다른 이견을 제기하지 않았으며 향후 준공된 건설공사에 대해 건설중인자산 본과목 대체 조치를 취하겠다는 의견을 제시하였다.

마마지사에서는 ◇◇1지구 양수장에 대해 자산관리부서와 협의하여 조속히 인수·인계처리토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정, 통보

사장(가가가가본부 마마지사장)은 「부동산관리지침」에 따라 ◇◇1지구 수리시설개보수사업을 통해 신규취득한 농업생산기반시설물인 양수장을 비유동자산으로 전산시스템에 등재하시기 바랍니다. (시정)

사장(가가가가본부장)은 i) 건설공사가 준공되었으나 건설중인자산을 본과목으로 대체하지 않고 관리 중인 46개 지구에 대하여 「부동산관리지침」에 따라 비유동자산 본과목으로 대체하는 방안을 마련하여 시행하고,

ii) 건설공사가 준공된 지구에 대하여 「부동산관리지침」에 따라 건설중인자산은 본 과목 대체 처리하고, 건설중인자산으로 관리되지 않는 수리시설개보수사업의 신규 취득 자산은 전산시스템으로 지체없이 등재하는 등의 절차를 철저히 이행하도록 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)