

일련번호	17	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 통보

제 목 일상감사 미경유

소 관 부 서 ○○○○○○○○○사업단

조 치 부 서 →→→→실, ○○○○○○○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○○○사업단은 UUUU강 일원의 우수한 개발잠재력과 친수여건을 활용한 첨단산업, 국제물류 중심의 친수형 복합도시 조성으로 난개발 방지 및 지역발전에 기여하기 위한 ‘○○○ ○○○○○○○○ 조성사업’에 따른 다수의 공사, 용역 및 물품구매를 시행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「감사규정」 제43조(일상감사 대상 업무) 및 「별표 5」 일상감사 대상업무’에 따라, 계약금액별 증감율 기준 또는 증감액 기준에 따른 금액 이상의 계약변경, 설계변경에 관한 사항과 3억 원 이상의 계약금액 증감이 수반되는 실정보고에 대한 사항은 일상감사 경유하여 시행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ○○○○○○○○○ 하수처리시설 전기공사 감리용역 설계변경

○○○○○○○○○○사업단은 2024. 4월 ‘○○○○○○○○○○ 하수처리시설 전기공사 감리용역’의 설계변경을 시행하면서, 계약금액이 1억 원 이상 10억 원 미만

인 계약건에 대해 계약금액 증감률이 48.17%로 40%를 초과함에도 일상감사를 경유하지 않았다.

나. ○○ ○○○○○○○○ 2단계 제5공구 조성공사 실정보고

○○○○○○○○○○사업단은 2025. 2월 ‘○○ ○○○○○○○○ 2단계 제5공구 조성공사’ 내 반영되어 있는 도로살수시스템, 스마트 파손예방 누수감지 등 23개 항목의 스마트기술에 대해, 향후 해당 시설 유지관리 주체인 지자체와의 협의 결과에 따라 7개의 스마트기술만 최종 적용하는 것으로 조정됨에 따라, 도급공사비 14억을 감액하는 실정보고를 접수 및 승인하면서 일상감사를 경유하지 않았다.

관계부서 의견 ○○○○○○○○○○사업단은 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① →→→→실장은 「감사규정」에 따른 일상감사를 경유하지 않고 설계변경 및 실정보고를 시행한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② ○○○○○○○○○○사업단장은 「감사규정」에 따른 일상감사를 경유 절차 이행을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)