

한국전력공사 상임감사위원

통보 (우수사례)

제 목 : [4] 장기사용 옥외 변압기 교체 프로세스 개선으로 예산 절감

관 계 부 서 : 대구본부 경산전력지사 변전2팀

모 범 직 원 : 대구본부 경산전력지사 변전2팀 과장 ㉸◇㉸

내 용

위 직원은 2022년 1월부터 현재까지 경산전력지사 변전팀에서 근무하면서 변전 협력회사공사, ###S/S 154kV GIS 교체공사 등 다수의 공사업무와 유사고장 재발방지 대책관리, 설비 고장예방 등 변전팀의 주요업무를 업무를 성실히 수행하고 있다.

특히, 장기사용 변압기 교체공사를 시행함에 있어 내재되어있는 복합 위험요인을 해소하기 위해 다각도로 안전관리에 매진하였고 변압기 교체 프로세스를 개선 적용하여 예산절감에 기여하였다.

1. ###S/S 복합시공 공사 작업장 내 안전관리 강화

###S/S 154kV M.Tr 교체공사 현장에는 변압기 설치공사 외 일반도급공사, 1차 전력케이블 교체공사(지중송전), 2차 전력케이블 교체공사(변전협력) 등 동일 작업장에서 2개 이상 공종작업이 복합적으로 겹쳐 공정 간섭으로 인한 산업재해를 예방하고자 위험요소 관리가 필요하였다.

전 작업자 통합 작업전 안전회의(T.B.M) 시행, 공사 공정별 안전조끼 색깔 지정(변압기 설치-남색, 일반도급-노랑, 지중송전-파랑) 등 현장 안전관리를 적극적으로

수행하여 재해예방에 최선을 다하였다.

2. 변압기 교체 프로세스 개선(폐변압기 분해·매각 공정) 절거 비용 절감

옥외변전소 폐변압기 분해 및 매각 공정에 대하여 비용 절감 방안을 제시, 변압기 매각업체와의 지속적인 절거방법 검토 및 일정 협의를 통해 현장에 적용함으로써 전사 약 34억 절감 기대 등 변압기 교체 프로세스 개선에 크게 기여하였다.

옥외 변압기 교체 (개선 전)		옥외 변압기 교체 (개선 후)	
절연유 배유, 매각	매각업체	절연유 배유, 매각	매각업체
변압기 철거	변전 전문업체	폐변압기 현장매각 	매각업체
폐변압기 구내 운반 (유휴부지 등 별도장소)		- 폐변압기 이동× - 분해, 수거 2~3일 소요	
변압기 설치		변압기 설치	전문업체
폐변압기 현장매각 (별도장소에서 분해)	매각업체		
25년 경산전력지사 주요 업무계획		###S/S 변압기 교체 무결점 시공TF	
익명화		익명화	

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.