

## ① 공단 역사상 최초 공적개발사업(ODA) 사업 추진

### □ 추진 배경

- 우리 공단의 보호지역 관리 노하우를 배우고자 하는 개발도상국 수요 상존
  - － 공단은 세계적인 수준의 보호지역 전문 관리 기관으로써 국제사회로부터 보호지역 관리 교류협력 및 지원에 대한 요청 증가
- 국제사회에서의 우리나라 위상 제고 및 ODA 사업 참여를 통한 국제협력분야 업무 범위 확장

### □ 추진 실적

- 공단 최초 한국△△△△△(△△△△△) ODA 사업 응모 및 채택(2022. 8.)
  - － 사업명: 탄자니아 △△△△△△△△ 관리 역량강화를 통한 지역사회 발전
  - － 사업내용: △△△△△△△△ 홍보관 개보수, 지역사회 인식증진 및 소득창출, 탄자니아 △△△△△(TANAPA) 관리자 역량강화 등
  - － 사업기간: 2024-2028(5년), 사업비: 700만불
  - － 심사통과: 58개 기관이 제안서 제출하여 12개 사업 심사통과 (예비조사 비용 1억원 확보)
- 현장 예비조사 실시 및 사업계획서(PD) 작성
  - － 조사단: 공단 △△△△△△ 등 6명, 코이카 4명, 외부전문가 1명
  - － 조사기간: 2022. 9. 25. ~ 10. 08.
  - － 조사내용: 탄자니아공원청 등 8개 기관, 2개 지역주민 현장조사 및 면담 등 제안서 실행을 위한 현장조사 및 사업여건 분석을 통해 사업계획서 작성

### □ 추진 성과

- 공단 최초 ODA 사업 진출 및 공단 업무범위 국제사회 보호지역 관리로 확대
    - 개발도상국 보호지역 관리 ODA사업 확대 기반마련
- ※ 향후계획: ('22. 12.) 사업계획서 제출[공단→코이카] → ('23. 2.) 사업계획 심의 → ('23. 3.) 정부 예산심의 → ('23. 下) 기획조사 → ('24. 上) 사업착수



주탄자니아대사관 협의



탄자니아 △△△△△ 현장조사



△△△△△△△△ 현장조사



공원 인근 지역주민 면담, 현장조사