

■ 지적사항 요약

1 건설관련 법규, 건설사업관리 이행 분야 (9건) No. 1~9

(4) 건설공사 하도급 이행실태 점검 부적정

통보 - ㉠처 ㉡부

【현황 및 근거】

- 「하도급관리지침」 제14조에 따라 발주자(공사주관부서장)는 하도급 이행실태 점검을 반기별 시행하여야 함
- '23년 「하도급관리지침」 개정에 따라 하도급 이행실태 점검항목이 추가됨
※ 원도급 계약변경 시 하도급 계약 통지(15일 이내), 불법 재하도급 사항 등 추가

【문제점】

- ① (점검 수행방법 부적정) '23년 하반기 이후 발주자가 하도급 이행실태 점검표를 직접 작성, 서명하지 않고 건설사업관리기술인이 작성, 서명한 점검표로 점검 수행
- ② (최신 점검표 미활용) 하도급 계약통지 등이 누락된 점검표로 점검 수행

< ㉠단 건설공사 하도급 이행실태 점검현황 >

점검시기	점검대상 건설공사	점검주관	점검표 서명자	비고
2024년 하반기	㉡㉢, ㉡㉣, ㉡㉤, ㉡㉥	㉠단 현장위임	건설사업관리기술인	최신 점검표
2024년 상반기		㉠단 사전점검	건설사업관리기술인	미활용
2023년 하반기		㉠단 사전점검	건설사업관리기술인	-

【조치할 사항】

- ▶ 최신 점검표로 발주자가 점검표를 작성·서명하여 하도급 이행실태 점검 실시 (통보)