

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 숙소 유지보수 용역 관리 미흡

관 련 부 서 ◇건설소

조 치 부 서 ◇건설소 ▼실 □부

내 용

1. 업무 개요

◇건설소 ▼실 □부는 □□, □□□, □□□□, □□□□□ 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

◇건설소 숙소 유지보수계약서 「Maintenance Contract」 Article 5(Record Creation), Article 8(Contract Period)에 따르면, 계약자는 근무한 날의 유지보수 기록을 보관하고, 발주자에게 전날의 유지보수 기록과 사진을 제출하여야 하며, 사진은 현장 작업 전·후 사진을 포함하여야 한다. 계약기간은 20□■. 9. **.부터 20□◎. 9. ++.까지이고 계약일은 20□■. 9. ==.이라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

숙소 유지보수 계약은 계약기간 시작일이 20□■. 9. **.이지만, 20□■. 9. ==.에

계약을 갱신함에 따라 계약을 체결하기도 전에 역무를 수행한 사실이 확인되어 계약 관리가 부적정하였다.

또한 계약서에 따르면, 숙소 유지보수의 기록은 숙소 유지보수에 대한 작업 전·후 사진이 반드시 보관하여야 하는데도 불구하고 작업 후 사진만 있을 뿐 작업 전에 대한 사진 자료가 없어 숙소 유지보수 기록 관리가 미흡하였다.

한편, 숙소 유지보수 계약의 역무범위는 전기, 배관, 도장, 각종 시설유지관리로 정해놓았으나, 용역 역무 외 Gym Cleaning과 같은 청소역무를 수행하고 정산한 사실이 확인되었고, 청소역무 정산을 위한 증빙내역으로 사진자료를 제출하였으나, 사진이 동일하여 실제 청소 수행여부를 확인할 수 없었다.

※ 「계약규정시행세칙」 [별표 46](시설공사(용역)계약 본사 및 사업소 집행기준)에 따라 “사업소 집행용역 계약분 중 국제입찰 또는 국제수의계약으로 체결되는 용역은 본사에서 집행”하도록 되어 있으나, 현지업체와 수의계약한 현장숙소 유지보수 용역건에 대해 본사의 해외사업소로 구매업무 등 위임 여부 및 적정성 등에 대해 특정조사 또는 다른 감사와 연계를 통해 사실관계를 확인하고자 한다.

조치할 사항 ◇건설소장은

계약 및 용역 관리 미흡사항(계약체결 전 착수, 유지보수 기록관리 미흡, 용역역무 외 추가 지시 등)에 대한 재발방지 방안(예를 들면, 관련규정에 대한 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)