

일련번호	14	감사자	토목4급 우용훈		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ∞∞정수장 시점부 송수관로 노선검토 및 운휴시설물 관리 시행

소 관 부 서 ↑↑↑지사

조 치 부 서 ←←←←처, ↑↑↑지사

내 용

1. 업무개요

↑↑↑지사는 금산무주권 광역상수도 시설물을 운영 및 유지관리 하고 있으며, 진안계통 통수능력 개선 및 용수공급 안정성 도모를 위해 송수관로 계통분리 시설공사(이하 '계통분리 시설공사'라고 한다)를 행하고 운영 중에 있다.

당초, ∞∞정수장 유출 송수관로 시점부에서 분기하여 CC군에 용수를 공급하던 노선에서, 계통분리 시설공사를 통해 금산정수지 유출관로에서 별도로 분기한 관로를 통해 용수를 공급하게 되었으며,

이에 따라, 당초 유출 송수관로 시점부에서 분기하여 용수공급 중인 관로는 현재 전·후단 밸브 조작을 통해 사용하지 않고 있고, ↑↑↑지사로부터 비상시 용수공급의 목적으로 운휴 중에 있다.

이와 별개로, 현재 ←←←←처는 '국가수도기본계획'(2022, 환경부)에 따라 농어촌지역 급수구역 확대 및 지방상수도 광역 확대·전환에 따라 용수 수요가 증가되는 UU군 및 CC군에 안정적인 용수공급을 위해 「금산무주권(II) 광역

상수도」 사업을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제26조(운휴시설 관리)에 따르면, ^^부서의 장은 운휴시설 유형별로 적정한 유지관리를 실시하여 시설물 유지관리의 효율성과 용수공급의 안정성을 제고해야 한다.

“운휴 수도시설 유지관리 기준”을 살펴보면, ^^부서의 장은 수도시설의 일부 또는 전부를 운휴하고자 할 때는 영구운휴, 장기운휴, 단기운휴 또는 비상시 활용시설로 구분하여 ^^부서의 장(또는 관리주관부서의 장)의 협조결재를 득한 내부방침을 수립하고 그 결과를 관리총괄부서의 장에게 보고하여야 한다. 또한, 별도 시설 기준에 따라 유지관리를 실시하도록 명시되어 있다.

“「금산무주권(Ⅱ) 광역상수도」 사업 타당성조사 보고서 제5장 주요시설물 계획”에 따르면, 정수지를 신설하며 금산계통은 정수장 구내에서 관로 연결, 진안계통은 별도 신설관로를 매설하는 것으로 계획되어있고, 이를 바탕으로 현재 설계과업을 수행 중에 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

금산무주권(Ⅱ) 광역상수도 사업의 타당성 조사 및 설계용역 발주 이후, 계통분리 시설공사를 시행하여 현재 운영 및 유지관리 중인 시점부 노선이 달라진 실정으로, 신설 정수지에서 진안계통을 별도 신설관로 매설하는 계획이 달라질 수 있다.

계통분리 시설공사 이후 당초 계획했던 금산무주권(Ⅱ) 기본계획대로 공사 시, 시점부는 3열(상시 용수공급 2열 + 비상시 운휴 1열)로 운영할 수 있다.

그리고, 계통분리 진안계통 시점부를 활용하는 경우, 시·종점부 연결을 통해 현재 유휴 중인 기존 진안계통 관로를 활용할 수 있는 등, 여러 방안이 나올 수 있고, 설계단계에서 안정적인 용수공급 및 효율적인 시설물 유지관리 측면을 고려하는 등 다각적인 검토가 필요하다고 판단된다.

또한, 종합감사 기간까지 현재 활용하지 않은 진안계통 시점부 관로를 영구·장기·단기·비상시 활용시설로 구분하여 내부방침을 수립하지 않았으며, 이 부분은 「금산무주권(Ⅱ) 광역상수도사업」의 시점부 사업계획과 연계하여 시설구분 및 내부방침을 수립해야한다.

관계부서 의견

- ① ←←←←처는 진안계통 시점부 변경사항은 인지하고 있고, 관련 내용을 설계용역 계약상대자와 함께 다양한 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.
- ② ↑↑↑지사는 감사의견을 수용하며, 현재 유휴중인 진안계통 시점부 관로에 대해 시설구분 및 내부방침을 수립하며, 향후 「금산무주권(Ⅱ) 광역상수도 사업」의 계획을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ←←←←처장은 ∫ ∫ (정) 시점부 관로노선 변경에 따라, 「금산무주권(Ⅱ) 광역상수도사업」 시점부 노선 검토 및 최적의 용수공급 방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)
- ② ↑↑↑지사장은 현재 유휴중인 진안계통 시점부 관로에 대해 시설구분 및

내부방침을 수렴하시기 바랍니다. (통보)