

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 건설분야 맞춤형 안전관리 시행으로 산업재해 획기적 감소
관 계 부 서 : 중부건설본부 전북건설지사
모 범 직 원 : 중부건설본부 전북건설지사 송변전건설부 차장 ♣●♠
내 용

위 직원은 2022년 12월부터 현재까지 \$\$\$ ♣♣♣부에 근무하였으며, 다양한 실무경험과 업무지식을 토대로 직원 및 도급자의 산업재해 예방을 통한 자기규율 예방체계를 확립하고 산업재해 근절을 위하여 안전관리 업무를 총괄하고 있다.

우리 건설본부는 고위험 노출작업 건수가 많은 토건분야 건설공사에 산업재해가 다수 발생하고 있으며, 작업 긴장도가 저하되는 취약시간대(9시~11시, 13~15시)와 체계적 안전관리가 취약한 일용근로자에게서 산업재해가 집중되는 상황이다.

이에 따라, 고위험 환경의 토건 및 송변전 등 분야별 선택과 집중형 안전관리체계 고도화 전략을 수립하여 이행하였고 산업재해 발생 집중 시간대와 현장 이해도가 낮은 일용근로자를 대상을 집중 안전관리를 통해 획기적으로 산재를 감소('23년 11건→'24년 2건)하는데 기여하였다.

1. 공사현장 쏢 관계자 설문조사 시행을 통해 근로자 Needs에 기반한 맞춤형 전략수립 및 실효성 있는 대책 마련 (♡♡☎협회 협업)

사내 안전활동 강화에도 근로자 부주의에 의한 재해 지속 발생에 따라 아래 [그림1]과 같이 ♡♡☎와 협업하여 송변전·토건 108개 회사대표 및 시공관리책임자와 근로자 416명을 대상으로 설문조사 및 통계분석을 통해 근로자의 직접적 Needs에 기반한 맞춤형 전략수립 및 실효성 있는 정책을 마련할 수 있었다.

[그림1] 공사현장 관계자 설문조사 결과 보고 내용

익명화	익명화	익명화
익명화	익명화	익명화

이를 통해 협력사의 TBM 운영에 대한 애로사항 수렴을 적극 반영하여 건설본부에 최적화된 ‘작업전안전점검회의(TBM) 표준 절차’를 마련하였으며, 또한 발주처 안전경영방침·활동 등 다양한 정보를 클라우드에 업로드하고 QR Link를 명함으로 제작·배포하여 협력사에서 용이하게 접속 후 공유토록 함으로써 협력사의 안전관리 수준을 상향 평준화 하는데 노력하였다.

2. 자동재생 음향장비 활용 현장 경각심 고취 안내방송 시행

건설현장에서 작업에 익숙해지는 취약시간대 근로자의 안전 경각심 조성을 위하여 아래 [그림2]와 같이 일과 시작, 중식전·후, 긴장도 저하시간, 일과종료 직전에 자동재생 음향장비를 활용하여 경각심 고취 안내방송을 하였으며, 근로자 대상 만족도를 조사한 결과 안전 경각심 제고에 도움이 되었다고 답변하였다.

[그림2] 안전 경각심 제고를 위한 음향방송 장비

		공사현장 안전경각심 제고를 위한 음향방송장비 시범운영에 대한 만족도 조사 · 본 공사현장에서 근로자의 작업 집중력과 안전에 대한 경각심 제고를 위하여 지난 6월 부터 음향방송 장비를 운영하고 있습니다. 음향방송장비의 더 나은 서비스를 위하여 근로자 분들의 솔직한 의견을 듣고자 합니다. 안전 경각심 제고에 도움이 된다 안전 경각심 제고에 도움이 안된다	공사현장 안전경각심 제고를 위한 음향방송장비 시범운영에 대한 만족도 조사 · 본 공사현장에서 근로자의 작업 집중력과 안전에 대한 경각심 제고를 위하여 지난 6월 부터 음향방송 장비를 운영하고 있습니다. 음향방송장비의 더 나은 서비스를 위하여 근로자 분들의 솔직한 의견을 듣고자 합니다. 안전 경각심 제고에 도움이 된다 안전 경각심 제고에 도움이 안된다
신☆☆☆S/S	예산S/S	만족도 (신☆☆☆S/S)	만족도 (예산S/S)

3. 건설안전 가이드라인 제공을 통해 협력사 안전의식 수준 획기적 제고

건설공사 협력사의 안전관리 의무사항 이행유도를 위하여 다음의 [그림3]과 같이 공사 단계별 법정 안전관리 의무사항 및 산업재해와 안전지적 사례에 대한 개선사항 등 매뉴얼 일체를 착공전 안전회의 시 Safety Box에 담아 제작·배포

하여 협력사의 안전관리 의무사항을 이행토록 적극 유도하였다.

[그림3] 건설안전 가이드라인

 『건설현장 안전관리』 핵심 꿀팁 S2.8 2024. 12 한국전력공사 중부건설본부	1-1 설계 단계 주관: 안전관리팀 참석: 설계팀, 시공팀, 안전관리팀, 환경팀, 보건팀, 소방팀, 전기팀, 기계팀, 화학팀, 방사능팀, 기타 관련 부서 1-2 계약 단계 주관: 안전관리팀 참석: 입찰팀, 계약팀, 설계팀, 시공팀, 안전관리팀, 환경팀, 보건팀, 소방팀, 전기팀, 기계팀, 화학팀, 방사능팀, 기타 관련 부서	1. H-Beam 설치 후 상부에 손가락 고정 2. H-Beam 설치 후 상부에 손가락 고정 3. H-Beam 설치 후 상부에 손가락 고정 4. H-Beam 설치 후 상부에 손가락 고정 5. H-Beam 설치 후 상부에 손가락 고정 6. H-Beam 설치 후 상부에 손가락 고정	『전력구-5』 일반공사 환경 미시행 상업안전보건법에 관한 규정 제80조(환경 등) As-Is To-Be
「건설현장 안전관리」 핵심 꿀팁		「사례중심 활동 Guide」	

4. AI기반 스마트 안전패트롤 시스템 개발 [●●●원 협업, 특허등록]

STT 기술을 활용하여 아래 [그림4]와 같이 공사현장에서 사진대지 자동 작성 및 이력관리 리스트 자동 생성 APP 개발을 통해 안전점검 결과 사후관리 업무 시간 획기적 간소화, 안전 미흡사항에 대한 추적관리로 환류 활동을 제고하였다.

[그림4] 스마트 안전패트롤 시스템 개요



조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.(통보)