

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [9] ICT 시스템 도입시 운휴설비 활용 절차 마련 필요

관 계 부 서 : ICT기획처, ICT운영처

조 치 부 서 : ICT기획처, ICT운영처

내 용

1. 업무 개요

ICT기획처 등 정보시스템 도입부서는 시스템 구축 및 보강 시 위탁 해지 등의 사유로 운휴 중인 설비의 재활용 여부를 판단하여 이를 활용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「ICT업무처리지침」, 「ICT운영절차서」에 따라 설비관리부서는 효율적인 자원관리 및 운영관리를 통해 시스템자원이 효율적으로 운영되도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

ICT설비 도입부서에서는 ICT관련 지침이나 절차서에 정보시스템 구축 및 보강 시 운휴 중인 시스템의 재활용 여부를 검토하는 절차가 없고, 일상감사 의견제시로 설비 재활용 여부를 검토하는 것을 제외하고 ICT 설비 도입시 일반적으로 신규 설비를 우선하여 구축하고 있다.

이번 감사기간 중에 2022. 1월부터 2024. 6월까지 위탁 해지된 설비의 재활용 여부를 확인한 결과, HW는 132식 중 10식(7.5%), SW는 39종 18,165식 중 3종 114식(0.6%)에 불과하였다.

[표] 운휴설비 재활용 내역('22. 1 ~ '24. 6)

구분	해지 설비 수량 / 도입금액	재활용 수량 / 도입금액	재활용률(%)
HW	132대 / 23,896백만원	10대 / 488백만원	7.5% / 2.0%
SW	18,615식 / 11,089백만원	114식 / 410백만원	0.6% / 3.6%

따라서, ICT자원의 효율적 사용 및 예산절감을 위해 ICT설비 도입부서에서 시스템 구축 및 보강 시 운휴설비 사용여부를 검토하도록 관련 절차의 도입이 필요한 것으로 판단된다.

조치할 사항

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:38:59

ICT기획처장은 「ICT업무처리지침」에 정보시스템 도입 시 운휴설비의 재활용 여부를 검토하는 절차를 수립해 주시기 바랍니다.(개선)

ICT운영처장은 ICT설비 도입부서에 운휴설비 현황 정보를 제공할 수 있는 종합관리시스템을 구축하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	개 선(2)	-	-	ICT기획처 ICT운영처	ICT기획처 ICT운영처