

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [3] 계기용 변류기 조달 업무 소홀

관 계 부 서 : 광주전남본부

조 치 부 서 : 광주전남본부

1. 업무 개요

#▽▷와 ■※□는 전불자재(전력량계 및 계기부속자재) 조달 시 예상소요물량을 산정하여 ERP에서 필요자재를 청구하며, 본부 자재센터로 구매요청을 통해 출고 받거나 출고가 불가능한 품목에 대해서는 자체 구입하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「물자관리규정」 제10조(조달구분)에 따르면 물자의 조달은 본사구입을 원칙으로 하며, 품목당 청구 금액 3천만 원 이하인 물자 또는 품목 특성 등의 사유로 본사에서 사업소에 구매 위임하는 물자 등은 사업소 구입으로 정하고 있다.

또한 「물자관리업무절차서」 7.2 비저장품목의 조달절차에 따르면 [그림 1]과 같이 배전부서는 비저장품목으로 연간 단가계약²²⁾이 체결된 자재에 대해 ERP시스템을 통해 자재부서로 청구하여 본사구입을 통한 자재조달²³⁾을 받도록 되어 있으며, 본부 자재센터는 비저장품 단가계약 품목 중 전력량계 및 그 부속

22) 전사적으로 소요가 빈번하고 신속한 조달이 필요한 자재에 한해 단가계약 운영 중

23) 연간 추정물량에 대해 동일 단가로 계약을 체결하고 정기주문으로 자재를 조달

자재는 주문일 기준 40일 이후 1개월간 소요량을 파악하여 매월 3일 확정 발주(정기주문방식)하여야 한다.

[그림 1] 비저장품목(단가) 조달 업무흐름도



* 물자관리업무 절차 內 ‘비저장품목 조달절차도’ 재구성

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 '22. 1. 1.부터 감사일 현재까지 광주전남본부 자체 물품구입 내역을 확인한 결과 [표 1]과 같이 7,733개의 370,284천 원 상당의 계기용변류기(107537)를 비저장품 연간 단가품목임에도 자재부서로 청구하지 않고 자체 구입하였으며, 그 결과 연관계약단가²⁴⁾ 대비 97,910천 원 차액이 발생한 것을 확인하였다

[표 1] 계기용변류기(107537) 자체구입 현황('22.1.1 ~'25.6.30)

구분	구입횟수	구매수량(개)	구매금액(원)	차액(원)
합계	134	7,733	370,284,000	97,910,970

계기용변류기(107537)는 비저장품 연간단가품목으로 [그림1]과 같은 절차에 따라 발주일 기준 통상 40일 이후에는 사업소에 자재가 반입될 수 있다.

24) '22.1.~ 6. : 42,040원, '22.7~'23.6 : 37,815원, '23.7.~'24.6. : 34,510원, '24.7~'25.6 : 34,540원

그러나, [표 2]의 광주전남본부 ERP 자재구매 요청 현황에서 확인한 결과, 배전부서에서는 135회, 16,734개의 자재를 예약요청 했음에도, 본부 자재센터에서는 21회 5,769개의 자재만 본사로 구매요청 하여, 실제 사업소에 반입된 총 수량은 예약수량 대비 현저히 적은 6,178개(재고량 포함) 였다.

[표 2] 광주전남본부 계기용변류기(107537) ERP 자재구매 요청 현황('22.1.1 ~'25.6.30)

구분	예약요청 (배전부서 → 본부 자재센터)		구매요청 (본부 자재센터 → 본사)		자재반입 (본부 자재센터 → 배전부서)
	건	수량(개)	건	수량(개)	수량(개)
합계	135	16,734	21	5,769	6,178

이에 대해 본부 자재센터 담당자는 계기용변류기(107537)가 단가계약 품목임을 인지하지 못하여 정기 주문 방식(매월 3일 확정 발주)을 활용하지 않았고, 다른 계기용변류기와 동일하게 총액계약 품목으로 오인하여 납품주기(90일)를 감안, 청구량을 주기별로 통합하여 조달하였다고 답변하였다.

그 결과 [표 2]에서 살펴본 바와 같이 본부 자재센터에서 통합 발주(총 8회, 21건)한 기간만큼 배전부서에서는 자재 예약을 했음에도 불구하고 구매요청이 동시에 이루어지지 못하여 배전부서 자재조달이 지연되었으며, 실제 수요량에 비해 재고량이 부족하여 예약수량 대비 구매 요청한 배전부서 반출 수량이 적거나 전량 미반출되는 경우도 발생하여 일부 배전부서에서는 부족수량에 대해 자체구입으로 이어지는 결과를 초래 하였다.

관계부서 의견

광주전남본부 자재센터 담당자는 관련 규정을 인지하지 못하여 계기용변류기(107537) 자재 조달기간을 지연시키고, 배전부서 예약수량 대비 반출수량이 적은 경우를 발생시키는 등 조달업무에 소홀한 점을 인정하였다.

조치할 사항

광주전남본부장은

- ① 계기용변류기(107537) 조달업무를 소홀히 한 자재부서 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시고, (주의)
- ② 적기에 자재조달이 가능하도록 관련 규정을 숙지하여 정기주문방식을 활용하여 주시고, 향후 자체구매 등 유사사례가 재발하지 않도록 담당자에게 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

광주전남본부 ◆%▼ □♣●

사무원

■◇☎ (주의)

광주전남본부 ◆%▼ □♣●

사무원

▲▲▲ (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	통 보 1	예산절감 [85,839,732원]	주 의 2	광주전남본부	광주전남본부

※ 재정상조치 금액 산출

연간 자체구매 수량(개)	구매단가(원)	계약단가(원)	차액(원)	예산절감액(원)
2,244	47,940	35,189	28,613,244	85,839,732

※ 22년 이후 자체구매 수량, 사업소별 구매단가, 연도별 계약단가 평균치로 계산

[붙임1.] 광주전남본부 계기용변류기(107537) 자재요청 및 자체구입 현황('22.1.1 ~'25.6.30)

(단위 : 개, 원)

사업소명	자재요청 현황					자체구입 현황			
	예약요청		구매요청		반입				
	횟수	수량	건	수량	수량	횟수	수량	구매금액	차액
▼▶■	4	250	—	—	97	1	75	4,350,000	1,759,500
☎◁◆	4	110	1	30	110	6	470	20,210,000	3,979,500
▣※□	2	160	—	—	100	2	78	3,354,000	662,220
▢▢\$	13	800	—	—	490	15	759	30,560,000	3,803,570
▢▢▢	9	896	—	—	366	2	165	8,265,000	2,271,150
▶☎♠	4	292	—	—	173	—	—	—	—
%☎●	12	1,790	1	700	450	9	948	45,352,000	11,807,305
▢@♠	3	235	1	25	175	9	800	44,150,000	16,533,000
▷▢◁	2	210	1	150	150	8	386	16,988,000	3,020,535
△♡◆	2	180	—	—	150	8	377	16,661,000	3,548,970
▢▢▢	9	470	1	100	400	3	200	8,600,000	1,698,000
☎☎☎	2	131	1	32	131	7	268	11,728,000	2,141,280
※☎▢	10	712	—	—	492	6	246	13,548,000	4,661,040
▢▢▢	2	112	1	12	30	5	160	7,060,000	1,240,050
○●▢	3	220	1	100	220	8	448	19,564,000	3,767,080
#▽▷	3	75	1	30	75	8	258	14,964,000	5,761,410
☎▢◁	8	419	—	—	89	7	324	15,192,000	4,007,340
▢○☎	1	50	—	—	50	4	120	5,640,000	1,497,000
▷▷▷	8	362	1	150	320	8	330	14,700,000	3,209,850
☆▢▶	7	1,730	1	900	280	5	512	22,476,000	4,557,830
\$\$\$	7	1,730	1	500	630	—	—	—	—
▶▶▶	1	300	1	300	300	—	—	—	—
▢▢▢	6	370	—	—	290	5	284	16,472,000	6,590,040
▽□◁	3	400	1	300	100	3	189	10,962,000	4,433,940
♠▢◆	10	4,730	7	2,440	510	5	336	19,488,000	6,960,360
합계	135	16,734	21	5,769	6,178	134	7,733	370,284,000	97,910,970

[붙임2.] 광주전남본부 계기용변류기(107537) 자재요청 세부현황('22.1.1 ~ '25.6.30)

(단위 : 개, 일)

사업소명	예약요청		구매요청		사업소 반입		수량차이 (③-①)	조달기간 (④-②)
	수량(①)	예약일자(②)	수량	요청일자	수량(③)	반입일자(④)		
▼▶■	100	2024-08-07	-	-	30	2024-08-13	-70	6
▼▶■	60	2024-09-25	-	-	37	2024-11-19	-23	55
▼▶■	60	2025-01-16	-	-	30	2025-01-20	-30	4
▼▶■	30	2025-04-28	-	-	전량 미반출		-	-
☎◁◆	30	2022-01-12	30	2022.01.25	30	2022-04-21	0	99
☎◁◆	30	2022-04-08	-	-	30	2022-07-25	0	108
☎◁◆	30	2023-04-04	-	-	30	2023-04-25	0	21
☎◁◆	20	2023-09-06	-	-	20	2023-09-07	0	1
☐※□	120	2022-12-27	-	-	100	2022-12-29	-20	2
☐※□	40	2023-10-04	-	-	전량 미반출		-	-
☐☐\$	120	2022-10-28	-	-	100	2023-01-03	-20	67
☐☐\$	100	2023-05-10	-	-	100	2023-05-19	0	9
☐☐\$	100	2023-09-15	-	-	전량 미반출		-	-
☐☐\$	100	2023-10-25	-	-	전량 미반출		-	-
☐☐\$	20	2024-04-08	-	-	20	2024-04-15	0	7
☐☐\$	60	2024-05-02	-	-	10	2024-05-09	-50	7
☐☐\$	90	2024-05-27	-	-	90	2024-06-12	0	16
☐☐\$	10	2024-05-27	-	-	10	2024-05-31	0	4
☐☐\$	20	2024-06-05	-	-	20	2024-06-12	0	7
☐☐\$	30	2024-08-06	-	-	30	2024-08-09	0	3
☐☐\$	30	2024-09-25	-	-	30	2024-09-27	0	2
☐☐\$	90	2025-01-09	-	-	50	2025-01-15	-40	6
☐☐\$	30	2025-06-13	-	-	30	2025-06-16	0	3
☐☐☐	300	2022-05-10	-	-	50	2022-05-17	-250	7
☐☐☐	150	2022-08-11	-	-	150	2022-08-29	0	18
☐☐☐	180	2023-07-31	-	-	50	2023-09-05	-130	36
☐☐☐	150	2023-09-04	-	-	전량 미반출		-	-
☐☐☐	12	2024-05-20	-	-	12	2024-05-22	0	2
☐☐☐	20	2024-05-20	-	-	20	2024-05-22	0	2
☐☐☐	21	2024-06-19	-	-	21	2024-06-20	0	1
☐☐☐	12	2024-06-27	-	-	12	2024-06-28	0	1
☐☐☐	51	2025-01-03	-	-	51	2025-01-08	0	5
▶☎♣	100	2022-08-24	-	-	31	2022-09-02	-69	9
▶☎♣	100	2023-07-03	-	-	50	2023-09-15	-50	74
▶☎♣	50	2024-07-22	-	-	50	2024-07-24	0	2
▶☎♣	42	2024-12-19	-	-	42	2024-12-20	0	1
%☎●	60	2022-11-28	-	-	50	2022-12-28	-10	30
%☎●	60	2022-11-28	-	-	전량 미반출		-	-
%☎●	60	2022-11-28	-	-	전량 미반출		-	-
%☎●	1,000	2022-12-22	700	2022.12.26, 2024.03.18	200	2023-01-26	-800	35
%☎●	300	2023-09-08	-	-	전량 미반출		-	-
%☎●	20	2024-04-26	-	-	20	2024-05-07	0	11

%♣●	20	2024-04-26	-	-	전량 미반출		-	-
%♣●	100	2024-06-13	-	-	60	2024-06-18	-40	5
%♣●	50	2024-12-04	-	-	50	2024-12-09	0	5
%♣●	50	2024-12-31	-	-	50	2025-01-03	0	3
%♣●	50	2025-01-24	-	-	전량 미반출		-	-
%♣●	20	2025-02-13	-	-	20	2025-02-13	0	0
☐@♠	25	2022-01-12	25	2022.01.25	25	2022-05-03	0	111
☐@♠	120	2024-12-10	-	-	120	2024-12-13	0	3
☐@♠	90	2025-01-17	-	-	30	2025-01-24	-60	7
▷☐◁	150	2022-01-14	150	2022.01.25	150	2022-04-13	0	89
▷☐◁	60	2023-10-25	-	-	전량 미반출		-	-
△♥◆	80	2022-09-14	-	-	50	2023-01-10	-30	118
△♥◆	100	2024-12-06	-	-	100	2024-12-09	0	3
☐☐☐	100	2022-01-14	100	2022.01.25	100	2022-05-12	0	118
☐☐☐	60	2023-03-13	-	-	40	2023-04-27	-20	45
☐☐☐	20	2023-08-31	-	-	20	2023-09-12	0	12
☐☐☐	50	2023-11-22	-	-	50	2024-02-28	0	98
☐☐☐	20	2024-04-08	-	-	20	2024-04-12	0	4
☐☐☐	40	2024-06-11	-	-	40	2024-06-17	0	6
☐☐☐	50	2024-06-24	-	-	50	2024-06-27	0	3
☐☐☐	50	2024-06-24	-	-	전량 미반출		-	-
☐☐☐	80	2024-07-19	-	-	80	2024-07-26	0	7
♣♣♣	32	2022-01-12	32	2022.01.25	32	2022-05-03	0	111
♣♣♣	99	2024-12-10	-	-	99	2024-12-13	0	3
※♣☐	150	2023-05-17	-	-	150	2023-05-22	0	5
※♣☐	60	2023-09-05	-	-	60	2023-09-06	0	1
※♣☐	60	2023-09-05	-	-	전량 미반출		-	-
※♣☐	100	2023-09-22	-	-	전량 미반출		-	-
※♣☐	90	2023-10-04	-	-	90	2023-10-11	0	7
※♣☐	60	2024-02-07	-	-	60	2024-02-19	0	12
※♣☐	60	2024-06-12	-	-	60	2024-07-10	0	28
※♣☐	90	2024-12-11	-	-	30	2024-12-26	-60	15
※♣☐	30	2025-01-06	-	-	30	2025-02-11	0	36
※♣☐	12	2025-03-14	-	-	12	2025-03-27	0	13
☐☐☐	12	2022-01-13	12	2022.01.25	전량 미반출		-	-
☐☐☐	100	2024-11-07	-	-	30	2024-11-18	-70	11
○●☐	100	2022-01-10	100	2022.01.25	100	2023-03-23	0	437
○●☐	60	2023-12-22	-	-	60	2024-02-19	0	59
○●☐	60	2024-01-09	-	-	60	2024-02-19	0	41
#▽▷	30	2022-01-13	30	2022.01.25	30	2022-04-28	0	105
#▽▷	30	2022-03-08	-	-	30	2022-08-19	0	164
#▽▷	15	2025-05-09	-	-	15	2025-06-09	0	31
☐☐◀	90	2023-02-07	-	-	전량 미반출		-	-
☐☐◀	100	2024-04-03	-	-	20	2024-04-09	-80	6
☐☐◀	50	2024-04-17	-	-	10	2024-05-03	-40	16
☐☐◀	10	2024-05-02	-	-	10	2024-06-13	0	42
☐☐◀	40	2024-06-11	-	-	40	2024-06-13	0	2
☐☐◀	9	2025-04-14	-	-	9	2025-04-22	0	8

☎☎◀	60	2025-04-14	-	-	전량 미반출		-	-
☎☎◀	60	2025-06-13	-	-	전량 미반출		-	-
☎☎☎	50	2023-03-20	-	-	50	2023-04-06	0	17
▷▷▷	150	2022-01-12	150	2022.01.25	150	2022-03-28	0	75
▷▷▷	42	2023-01-04	-	-	전량 미반출		-	-
▷▷▷	50	2023-02-21	-	-	50	2023-06-07	0	106
▷▷▷	20	2023-07-21	-	-	20	2023-09-11	0	52
▷▷▷	20	2023-10-31	-	-	20	2024-02-29	0	121
▷▷▷	20	2023-11-13	-	-	20	2024-03-20	0	128
▷▷▷	30	2023-11-27	-	-	30	2024-02-16	0	81
▷▷▷	30	2024-04-17	-	-	30	2024-06-14	0	58
☆☎☎▶	30	2022-05-10	-	-	30	2022-08-26	0	108
☆☎☎▶	50	2023-01-19	-	-	50	2023-01-31	0	12
☆☎☎▶	120	2023-06-05	-	-	50	2023-09-18	-70	105
☆☎☎▶	150	2023-12-18	-	-	40	2024-03-12	-110	85
☆☎☎▶	300	2024-08-07	-	-	30	2024-08-14	-270	7
☆☎☎▶	80	2024-09-02	-	-	80	2024-09-05	0	3
☆☎☎▶	1,000	2024-09-02	900	2024.09.02	전량 미반출		-	-
\$\$\$	300	2022-01-25			300	2022-05-11	0	106
\$\$\$	90	2023-05-12	-	-	90	2023-05-23	0	11
\$\$\$	200	2024-03-14	-	-	100	2024-03-15	-100	1
\$\$\$	50	2024-07-16	-	-	50	2024-07-18	0	2
\$\$\$	60	2025-01-21	-	-	60	2025-02-03	0	13
\$\$\$	30	2025-02-26	-	-	30	2025-03-12	0	14
\$\$\$	1,000	2025-04-02	500	2025.04.02	전량 미반출		-	-
▶▶▶	300	2022-01-12	300	2022.01.25	300	2022-05-12	0	120
☎☎☎	100	2023-05-12	-	-	100	2023-05-23	0	11
☎☎☎	50	2023-12-15	-	-	50	2024-02-20	0	67
☎☎☎	100	2024-04-11	-	-	50	2024-07-03	-50	83
☎☎☎	60	2024-12-11	-	-	60	2024-12-13	0	2
☎☎☎	30	2025-02-19	-	-	전량 미반출		-	-
☎☎☎	30	2025-04-17	-	-	30	2025-05-28	0	41
▽□◁	300	2022-01-13	300	2022.01.25	전량 미반출		-	-
▽□◁	50	2023-02-27	-	-	50	2023-03-07	0	8
▽□◁	50	2024-02-28	-	-	50	2024-03-13	0	14
♠☎☎◆	90	2022-01-14	90	2022.01.25	전량 미반출		-	-
♠☎☎◆	90	2022-08-16	-	-	50	2022-08-19	-40	3
♠☎☎◆	300	2022-08-31	300	2022.10.17	100	2023-02-01	-200	154
♠☎☎◆	1,000	2023-01-20	810	2023.02.03	150	2023-05-25	-850	125
♠☎☎◆	1,500	2023-05-09	-	-	50	2023-05-25	-1450	16
♠☎☎◆	1,000	2023-10-23	900	2023.12.05, 2024.03.18	전량 미반출		-	-
♠☎☎◆	300	2023-11-30	140	2024.03.18	60	2024-03-21	-240	112
♠☎☎◆	200	2024-02-19	100	2024.03.18	60	2024-06-13	-140	115
♠☎☎◆	200	2024-02-27	100	2024.03.18	전량 미반출		-	-
♠☎☎◆	50	2025-01-31	-	-	40	2025-06-04	-10	124
합계	16,734	-	5,769	-	6,178	-	-10,556	-