

1. 업무개요

물환경본부 하수도처(○○○○○부, 이하 “○○○○○부”라 함)는 「하수도법」 제68조의2(하수도 정보시스템 구축) 및 제74조(권한 또는 업무의 위임·위탁 등) 제4항, 「하수도법 시행령」 제42조(권한의 위탁) 제3항에 따라, ☆☆부와 역무대행계약을 체결하여 하수도 정책의 수립·시행 및 통계 등에 관한 정보를 수집·가공·분석하기 위한 하수도정보시스템을 구축·운영업무를 수행하고 있다.

○○○○○부는 0000년부터 0000년까지 00개년동안 하수도정보시스템을 고도화하기 위한 0회차 용역을 진행하였으며, 0000년에는 하수도계획관리·운영현황 모니터링에 필요한 공간DB 확대 및 시각화 서비스 제공을 위한 지도기반 하수도정보관리 기능 구축 등을 위하여 “0000년 하수도정보시스템 기능개선 용역”을 실시하였다.

[표 3] 0000년 하수도정보시스템 기능개선 용역

○ (용역명) 0000년 하수도정보시스템 기능개선 용역
○ (용역기간) 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.
○ (용역비) 000,000,000원
○ (수행사) (주)------(----- 00%, --- 00%)
○ (과업내용) 하수도계획관리 및 운영현황 모니터링에 필요한 공간DB 구축, 하수도 기반정보와 운영정보를 융합 분석하는 하수도공간분석 기능 강화, 정보 접근성 강화 및 시각화 서비스 확대를 위한 지도서비스 강화
○ (하자담보책임기간) 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.(1년)

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제61조(하자검사) 제1항은 “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 하자담보책임기간 중 연 2회이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.”고 정하고 있다.

그리고 「용역계약일반조건(●●●●부계약예규 제000호, 0000. 00. 0.)」 제4장(소프트웨어용역 계약조건) 제58조(하수보수 등) 제1항에서 계약상대자는 계약목적물 인수에 의하여 사업의 종료를 확인한 후 1년간 계약목적물의 하자에 대한 보수 책임이 있고, 같은조 제2항에서 계약상대자는 제1항의 기간내 하자보수 요청을 받은 경우 즉시 그 하자를 보수하고, 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 제출하도록 하고 있다.

따라서 ○○○○○부는 “0000년 하수도정보시스템 기능개선 용역”을 통하여 개발 및 구현된 기능이 정상적으로 작동하는지 용역 준공검사일로부터 1년간 연 2회이상 정기적으로 하자를 검사하고, 하자보수가 필요한 경우 계약상대자로 하여금 하자보수 조치를 하도록 하여야 한다.



3. 감사결과 확인된 문제점

이번 “물환경본부 하수도처 종합감사” 기간 중 “0000년 하수도정보시스템 기능개선 용역”의 추진과정 및 성과품을 확인한 결과, 본 용역을 통하여 개발

및 구현된 일부 기능들이 인터넷 익스플로러(Internet Explorer) 및 크롬(Chrome) 등 2개 인터넷 브라우저에서 아래 및 [그림 1]와 같이 정상적으로 작동하지 않았다.

첫째, 본 용역으로 구현된 지도서비스 화면에서 하수처리장별 “가동률 및 유입농도(BOD) 현황” 메뉴는 가동률 및 유입농도(BOD) 수치가 빈칸으로 표출되고 있었고, 둘째, “기상관측소” 메뉴는 해당 정보로 연동이 되지 않아 그 데이터나 지점이 표시되지 않았다.

[그림 1] 인터넷 익스플로러 및 크롬에서 구현되지 않는 기능

① 하수처리장별 가동률/유입농도 현황	
	
가동률 수치 조회 화면	수치 미표출 부분 확대
② 기상관측소 메뉴	
	
감사 확인(관측소 위치정보 미표출)	부서 조치*(관측소 위치 “붉은점”으로 표출)

* (부서 조치) 기상관측소 위치정보가 표출되지 않음을 확인한 후, 감사기간 중 조치완료함

4. 관련자(부서) 의견

감사에서 지적된 사항은 DB컬럼명 및 좌표계가 일치하지 않아 발생한 오류로 확인되어 즉시 수정 조치하였으며, 앞으로 관련 법령에 따라 하자보수를 철저히 실시하여 시스템 운영에 차질이 없도록 만전을 기하겠습니다.

5. 조치할 사항

물환경본부장(하수도처장)은 “0000년 하수도정보시스템 기능개선 용역”을 통하여 구축한 기능들이 정상 구현되는지 전수점검을 실시하여 하자담보책임기간 내 하자보수가 완료될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. **【통보】**