

한국전력공사 상임감사위원

시정(개선) 요구, 통보

제 목 : [6] 노르페Ⅱ발전소 기술자문비 청구 소홀

관 계 부 서 : 해외사업운영처, 멕시코 KESC 법인

조 치 부 서 : 해외사업운영처, 전력연구원

내 용

1. 업무 개요

멕시코 KESC 법인(이하 ‘법인’)은 노르페Ⅱ발전소(이하 ‘발전소’) 운전과 유지보수를 진행하면서 기술자문을 통해 안정적인 발전소 운영을 시행하고자 2011년 4월 한전과 TSA(기술자문계약)를 체결하여 전력연구원으로부터 기술자문을 받고 있으며, 최근 3년간 실적은 아래와 같다.

[표 1] 발전소 기술지원 현황('22년~'24년)

지원내용	지원기간	지원인력	비고
'23년 2호기 OH 기술지원	익명화	익명화	-
BFP 고장원인분석			-
'23년 1호기 OH 기술지원			-
CCW Fan 볼트 손상 원인분석			원격지원
플랜트 제어 시스템 점검			-
GT 운전절차 검토 기술지원			원격지원
증기터빈 터닝기어 정비 방안 협의 및 DATA 분석			원격지원

2. 관계 규정 및 판단기준

‘TSA’에 따르면 기술자문비는 고정비용(50,000 USD)과 기술지원 실적에 따라 지급하는 실적비용으로 분류 되며, 기술자문계약 시 책정된 단가에 물가상승률을 적용한다.

또한 기술자문비 지급방법으로 한전은 기술자문이 발생한 당해 3월, 6월, 9월, 12월 종료시점 10일 내에 법인으로 청구하여야 하고, 법인은 이의가 없을 시 30일 내로 청구된 기술자문비를 한전으로 납부하여야 하며 납부 지연시 이자(LIBOR+2%)를 추가 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 3년간 발전소 기술지원비 정산현황을 점검한 결과, 해외사업운영처 담당자는 2023년도와 2024년도에 발생한 기술지원비를 해당년도에 분기별로 청구를 하지 아니하고 다음 해에 청구하였고, 2024년도 기술지원비는 12월 종료후 10일이 초과된 1월 20일에 지연 청구하였다.

[표 2] 기술자문비 지연 청구 현황

지원년도	지원내용	완료 월	청구 일	담당자
2023	기본료	-	'24.01.08.	☎
	'23년 2호기 OH 기술지원	'23.06.		
	BFP 고장원인분석	'23.04.		
	'23년 1호기 OH 기술지원	'23.08.		
	플랜트 제어 시스템 점검	'23.10.		

지원년도	지원내용	완료 월	청구 일	담당자
2024	기본료	-	'25.01.20.	♣■
	CCW Fan 볼트 손상 원인분석	`24.04.	-	
	GT 운전절차 검토 기술지원	`24.08.		
	증기터빈 터닝기어 정비 방안 협의 및 DATA 분석	`24.08.		

또한 2024년 해외사업운영처 담당자는 전력연구원에서 원격으로 수행한 기술지원 3건에 대한 기술자문비 약 39,101천 원은 청구를 누락하였다.

[표 3] 미청구된 기술지원 현황(기술지원 확인서 참고)

(단위: 원)

지원내용	완료 월	기술지원비 (전력연구원 산출기준)	담당자
CCW Fan 볼트 손상 원인분석	'24.04.	익명화	♣■
GT 운전절차 검토 기술지원	'24.08.		
증기터빈 터닝기어 정비 방안 협의 및 DATA 분석	'24.08.		
합 계		39,101,370	

관계부서 의견 및 검토

기술자문비 지연청구와 관련하여 2023년도 담당자는 전임자로부터 법인의 재정상 이유로 1년에 한 번 청구하는 것으로 전달 듣고 2024년 1월에 청구하였다고 답변하였으며 2024년도 담당자는 과거부터 연초에 청구하기에 본인도 그렇게 처리하였다고 답변하였다.

2024년도 기술자문비 누락 건에 대하여 해외사업운영처 담당자는 KESC 담당자가 기술자문비 내역을 3건을 제외하고 요청하여 본인은 그렇게 청구하였다고 진술하였다.

이에 전력연구원에서 기술자문 후 결과 등을 관리하는 기술지원시스템(KETIS)을 확인한 결과, 기술자문 결과에 대한 안내 절차가 없어 실제로 해외사업운영처 담당자가 직접 확인하지 않는다면 인지할 수 없었다.

따라서 기술지원 완료시 해외사업운영처로 통보되도록 기술지원시스템(KETIS)을 개선할 필요가 있다.

조치할 사항

해외사업운영처장은

- ① 미청구된 기술자문비용을 KESC로부터 추징하여 주시고, (시정)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주시길 바랍니다. (통보)

전력연구원장은 기술지원 완료시 기술지원 요청부서에 결과를 안내할 수 있도록 기술지원시스템을 개선하여 주시길 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	시 정 1 개 선 1 통 보 1	추징 [39,101,370원]	-	해외사업운영처 멕시코 KESC	해외사업운영처 전력연구원