

우수활동사례 명세

일련번호	2025-종합감사-02-18	관계부서	제○발전소 ○부
제 목	♣ △호기 격납건물 수소감시패널 구매 계획 변경을 통한 계속운전 재가동 일정 준수		
<내용> ○ ♣ △호기 내환경 검증(EQ) 유효성 평가 후속조치 관련 전략적 구매 계획 변경을 통한 적기 계약추진 - 격납건물 수소감시패널 구매 계획을 전면 교체에서 내부 부품 교체 방식으로 전환해 EQ 요건 만족 달성 및 계속운전 일정 준수에 기여			
참고사항	상품권 지급		