

이스포츠 명예의 전당 운영 관련 감사보고서

2018.11.19.(월), 청렴감사실

1. 감사배경

- 2018년 국정감사에서 지적받은 이스포츠 명예의 전당 정보 오류에 대한 원인을 파악하고 개선점을 도출하여 운영 안정화를 도모

2. 감사내용


가. 감사개요

- 감사방식 : 특정감사
- 감사대상
 - 이스포츠 명예의 전당 구축 및 운영 관련 사업(2016년-2018년)
 - 수감부서 : 게임문화팀(2016년-2017년 구축 관련 관계자 포함)
- 감사기간 : 2018.11.14.(수)-11.19(월)
- 감사방법 : 관련 자료 검토, 관계자 면담 및 질의응답서 작성
- 감사인원 : 2명(감사반장 이원희, 감사반원 김형민)

나. 사업 추진현황

구 분	1차 구축	2차 구축	개관.운영
용역기간	2017.3.16.~5.15	2017.7.18.~2018.2.28	2018.4.~2019.3.10
용역비	531,115천원	447,000천원	372,000천원
용역사	□□□, ㅎㅎㅎ	□□□	ㅍㅍㅍ
과업범위	전시관 구축 실시설계 및 외관공사, 아카이브 시스템 구축, 메타데이터 수집 및 등록(21,201건)	전시관(로비, 히어로존, 포토존, 이벤트존) 구축, 아카이브시스템 유지 보수 및 홈페이지리뉴얼, 전시관 운영 및 홍보	전시관 보강.개선, 인터랙티브 콘텐츠 개발, 아카이브 유지.보수, 전시관 개관 및 운영, 홍보.프로모션 개최

다. 사업 추진체계



〈주체별 주요역할〉

구분		역할
문화체육관광부		○ 이스포츠 활성화 정책 수립 및 추진
한국콘텐츠진흥원		○ 사업계획 수립 및 추진 전반 ○ 운영위원회, 선정위원회, 사무국 등 운영 총괄
위탁사업자		○ 이스포츠 전시관 운영 - 전시 기획 및 운영 전반 - 전시관 시설 관리 및 운영 - 전시관 활성화를 위한 홍보 및 마케팅 ○ 이스포츠 아카이브 운영 - 아카이브 구축(디지털/실물자료 수집, 분류, 보존, 부분공개) - 아카이브 시스템 유지보수
외부 자문	운영위원회	○ 운영정책 및 규정, 아카이브 구축, 전시콘텐츠 등 자문
	선정위원회	○ 명예의 전당 선수 선정

라. 사업 관계자

구 분	1차 구축	2차 구축	개관.운영
본부장	콘텐츠진흥1본부 000	콘텐츠진흥1본부 000	게임본부 000
팀장	게임산업진흥단 000	게임산업진흥단 000	게임문화팀 000
담당자	게임산업진흥단 000, 000	게임산업진흥단 000, 000	게임문화팀 000

3. 감사결과

○ 사업 추진현황

- 상암동 에스플렉스센터 11층(전시관 404평, 사무국 65평))에 이스포츠 명예의 전당을 구축·운영하는 사업 추진
 - ※ 2016년 9월 “이스포츠 전시관·아카이브 구축 중장기 계획” 수립하고, 2017년 3월 1차, 2017년 7월 2차 구축을 추진하여 2018년 8월 정식 개관
- 이스포츠 전시관과 아카이브 구축·운영을 병행하여 추진하는 것으로 자료의 수집, 분류, 보존이 매우 중요
- 2017년 12월말까지 주요 대회 정보, 경기 동영상, 기사, 사진, 구단정보, 선수정보 등 총 27,201건의 아카이브 구축
- 아카이브 자료는 방송사, 이스포츠 협회, 전문매체, 구단 등으로부터 저작권 권리관계가 해결된 것부터 수집하여 등록

○ 사업 추진상의 문제점

- 2016년 “이스포츠 아카이브 및 전시관 구축”으로 사업계획을 수립하고, 2017년 3월부터 구축 사업에 착수하였으나, 문화부 등 관계 부처와의 협의를 통해 2017년 5월 “이스포츠 명예의 전당” 사업으로 변경
- 2만7천여건에 달하는 아카이브 자료의 수집 및 저작권 문제 해결 등을 위하여 담당 부서에서 수차례의 자문회의, 전문가 검증, 시스템 감리 등 다양한 노력들을 전개하였음
- 그러나, 2018년 8월 언론을 통해 이스포츠 명예의 전당 홈페이지 정보 오류에 대한 지적(15건)이 있었고, 2018년 10월 국정감사에서 명예의 전당 전시물 등 오류 지적(5건), 자체 검수(21건) 등을 통해 총 41건 (아카이브 자료 2만7천여건 대비 약 0.15%)의 정보 오류 발견
- 2018년 언론 보도를 통한 정보 오류 등이 지적되었음에도 불구하고, 홈페이지 정보 오류만 수정하고 전시·홍보물 등에 대한 확인 작업은 시행하지 않아 추가 정보 오류가 발견되는 문제 발생
- 다만, 담당자가 최초 사업계획을 수립했던 000 차장에서 2017년 5월 000 주임, 2017년 9월 000 과장, 2018년 2월 000 주임 등 1년 사이에 담당자가 3번 교체되는 등 잦은 인사로 사업의 연속성 결여 등은 감사결과 처분요구 시에 고려 필요

○ 감사결과 처분요구사항

- 전체 아카이브 자료 대비 정보 오류 비율이 미미(0.15%)하다고 할 수도 있으나, 이스포츠 명예의 전당 운영에서 정보의 정확성은 무엇보다 중요하므로 정보의 정확성을 확보할 수 있는 매뉴얼 등을 마련하여 운영 안정화를 도모할 수 있도록 하여야 함
 - **(권고)** 게임문화팀장은 이스포츠 명예의 전당 홈페이지 및 전시관 전시·홍보물 제작 시 정보의 정확성을 확보할 수 있도록 정보 검증에 대한 매뉴얼 제작 등 개선방안을 마련하도록 권고함
 - **(통보)** 인사총무팀장은 이스포츠 명예의 전당 운영 관계자들의 사업 관리 미흡에 대하여 향후 같은 일이 재발하지 않도록 서면으로 주의를 주도록 통보함(주의 통보 대상자 : 게임본부 000 본부장, 게임문화팀 000 주임, 인사총무팀 000 과장)
- ※ 2018년 위탁용역 사업범위에 전시 구역별 문제점 파악 및 개선, 전문가를 활용한 지속적인 아카이브 자료 관리 등을 포함하고 있으므로 1차, 2차 구축 사업 관계자는 서면주의 통보 대상에서 제외하고, 1년 이내 사업 담당자가 3차례 교체 되는 등 잦은 인사를 고려하여 운영 관계자들에게 서면으로 주의를 촉구함