

일련번호	37	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 통신서버 인수인계 대응에 관한 사항

소 관 부 서 ♡♡♡♡처, ○○○○○○○○○사업단

조 치 부 서 ♡♡♡♡처, ○○○○○○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

♡♡♡♡처, ○○○○○○○○○사업단은 ○○○ 사업구역 내 정보화도시 구축을 위해 ICT 기반의 CCTV, 교통, SWM 설비 등을 구축 중이다.

2. 감사결과 확인된 문제

CCTV 등 도시기반 시설은 향후 지자체(♡♡시) 등으로 이관하여 유지관리를 하여야 하므로, 향후 인수인계 시 추가 사업비/사업기간이 최소화될 수 있도록 시설물 구축 전 지자체와 충분한 협의가 필요하다.

그런데 현재 ○○○ 1, 2단계 ICT 설비는 구축되어 운영 중으로, 관련 서버는 ○○○ 전망대에 설치되어 있으나, 향후 전망대 운영방안(지자체 인수, K-water 운영, 시설 철거 등)이 불명확하여, 향후 지자체로의 인수인계 과정에서 서버 이전 설치에 따른 사업비 및 기간이 과다하게 소요될 우려가 있어, ○○○ 3단계 선로 포설에 앞서 향후 운영방안에 따른 시설물 구축 위치 등에 대하여

지자체와 협의가 필요하다.

관계부서 의견

① ♡♡♡♡처는 지자체와 협의하여 통신서버에 대한 운영방안을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

② ○○○○○○○○○사업단은 전망대 서버 이관 부서, 설치 위치 협의 및 운영방안을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ♡♡♡♡처장은 지자체 등 관련 기관과 조속히 협의하여 향후 서버 운영방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

② ☞☞에코텔티시티사업단장은 ♡♡♡♡처와 협의하여 서버 운영방안 마련을 위한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)