

2 공원시설사업 효율 증대를 위한 노력

□ 추진배경

- (법·제도 강화) 공원시설사업 추진 시, 건설공사 관련 법·제도* 강화 및 기술업무의 범위 확대**

* (법·제도) 중대재해처벌법('22), 시공단계 건설사업관리('19), 사업계획 사전검토('19), 설계공모 확대('20) BF인증('21) 및 ZEB인증('23) 확대

** (기술업무 범위) 건축·토목·전기·소방·통신·조경·전시 분야 / 설계·행정(인허가 및 공원계획 등) 공사·하차관리 / 고산지·해상해안 특수지 공사 등

- (초급 실무자 비중 증가) 4급 이하 공원기술직 128명 중 44명(34%)이 입사 2년차 이하 직원

- 2021년 기준, 4급 이하 공원기술직 95명 중 입사 2년차 이하 직원 9명(9%)

<4급 이하 △△△△ 기술직의 근속 연수 현황_’25년 기준>

합계	2년 이하	3~4년	5~7년	8~10년	11년 이상
128명	44명	12명	14명	15명	43명
100%	34%	9%	11%	12%	34%

- (대규모 공사 증가) △△△△△ 등 대규모·복잡 공사의 증가와 그에 따른 사업·예산관리, 인·허가 절차 이행 등 업무 부담 증가와 잦은 시행착오 발생

□ 추진내용 및 추진성과

- (초급 실무자 교육) 공원기술직 직원에 대한 업무 이해 및 전문성 강화

- △△△△△△ 산하 △△△△ 직무 기본 통합교육

· (기 간) 2025. 2. 24.(월) ~ 2. 26.(수)

· (내 용) 시설업무 반복 지적 사례, 공사업무 추진절차 및 매뉴얼, ’25년 시설 사업 시행지침 등 총4h

- 공원기술직 초급 실무자 아카데미 교육

· (기 간) 2025. 9. 17.(수) ~ 9. 19.(금)

· (내 용) 시설업무 절차 및 매뉴얼, 설계변경 절차 및 용역비 산출 등, 공사 계약 이해, 산업안전 보건관리, GIS 이해와 활용, BF 이해 및 실무적용, 스마트 건설안전 이해와 기술활용 등 **총13h**

· (참석률) 입사 2년차 이하 공원기술직 42/44명(95.5%)

○ (공원시설 수행 체크리스트 배포)

- 법령·지침 등이 지속적으로 강화됨에 따라 사업추진 절차의 누락 및 오류를 방지하기 위해 공원시설사업(건축사업 등) 수행업무 체크리스트 배포

· (내 용) 사업타당성 ⇒ 기본설계 ⇒ 인·허가사항 ⇒ 실시설계 ⇒ 각종 인증 ⇒ 공사발주 및 계약 ⇒ 시공 ⇒ 준공(인계 등)

○ (관급자재 구매 심의 시행) 대규모 공사에 관하여 직원 부담 감소와 효율적인 예산 절감을 위한 관급자재 구매 심의위원 시행

- 관급자재의 품질·수급상황·공사현장 등을 종합적으로 참작하여 효율적이라고 판단되는 관급자재 선정·공급

- 심의회 운영을 통해 품목 및 업체 선정의 투명성·공정성 제고

· (대 상) ①「건설사업기본법」에서 정하는 종합공사인 경우 공사 예정가격 20억원 이상, ②전문공사, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사의 경우 예정가격 3억원 이상

※ 공사발주 예정금액(추정가격에 부가가치세와 도급자설치관급자재 합산금액)

※ 심의제외 대상공사 및 물품(긴급한 수해복구공사, 이미 설치된 물품과 호환이 필요한 물품, 철근, 레미콘, 아스콘 등 일반 품목 관급자재, 그 외 명백한 사유가 있어 심의회에서 예외를 인정한 물품)

□ 기대효과

- (역량 강화) 공원시설 사업을 기초부터 전문적인 직무교육 체계 수립·운영을 통해 직원 역량강화 및 공원시설사업 품질 제고
- (효율성 제고) 주요 자재에 대하여 심의를 거쳐 객관적으로 검토함으로써 자재 품질 및 안전성 향상, 담당 직원 부담 감소 등

□ 현황사진

직무 기본 통합 교육	초급 실무자 아카데미 교육	추진절차 체크리스트