

특별감사

감사 보고서

- 재단 홍보사업 운영관리 관련 -

2018. 7.

시청자미디어재단 감 사

목 차

I . 감사 개요	1
-----------------	---

II . 감사 결과	2
------------------	---

1. 총 평	2
--------------	---

2. 지적사항 총괄	2
------------------	---

3. 처분요구사항 요약	2
--------------------	---

III . 세부 지적사항 및 조치사항	3
----------------------------	---

I. 감사 개요

□ 배경 및 목적

- 관 련: '재단 사업수행 관련 특별감사 계획'(감사팀-344)
- 배 경: 특정사업의 추진 및 운영관리의 문제점이 노출됨에 따라 관련 사항에 대한 점검의 필요성 제기
- 목 적: 특정사업의 위법·부당 처리여부 점검을 통한 행정 낭비요인 제거 및 사업의 효율성 제고

□ 감사개요

- 감사구분: 특별감사
- 감사대상: 경영기획실 ○○○○팀
- 실시기간 : 2018. 5. 28.(월). ~ 6. 4.(월) (6일간)
- 감사인원: 감사팀장 외 1명

□ 감사대상 및 중점 사항

- 감사대상: ○○○○팀의 '2018년 웹진(뉴스레터) 제작 등 홍보사업' 관련(2017. 9월 ~ 2018. 4월)
- 감사중점: 계약체결 여부 및 처리 절차 등 운영관리 실태, 기타 제규정 준수 여부

□ 실시방법

- 전자결재시스템의 결재문서 등 자료수집 및 분석, 담당자 문답 등

II. 감사결과

□ 총 평

- 감사팀에서는 재단 홍보사업과 관련하여 2017년 홍보 브로슈어 제작 및 2018년 웹진(뉴스레터) 제작에 대한 운영관리 실태를 점검하였다.
- 점검 결과, 웹진 제작 및 브로슈어 제작사업을 추진함에 있어 2018년 웹진 제작의 경우 계획보고 및 계약체결 보고를 누락한 채 추진 하였으며 콘텐츠의 중복, 발송처 30곳 등 예산 대비 효율성의 문제가 있음에도 개선하지 않는 등 운영관리가 부실하였다. 2017년 브로슈어의 경우 디자인이 최종완성 상태가 아님에도 검수 완료처리하고 대금을 지급하는 등 전반적인 운영관리가 부실하였다. 또한 일상 감사 대상업무임에도 불구하고 일상감사를 요청하지 않는 등 행정 처리에 있어 소홀함을 보였다.

□ 지적사항 총괄

합 계		주 의 (불문)	개 선	통 보
총 건수	신분상 조치인원			
6	2(1명은 퇴사로 인한 불문 처리)	2 (1명)	3	1

□ 처분요구사항 요약

처분요구	지적사항(조치 등)	비 고
주 의	· 웹진제작 관련 계획·계약체결보고 누락, 운영관리 소홀	1명 (퇴사로 인한 불문 처리)
개 선	· 비효율적 웹진(뉴스레터) 제작·발송	개선방안 마련
개 선	· 계약 위임시 자체 검수처리 미흡	제도 개선
주 의	· 브로슈어 검수 등 업무처리 미흡	2명 (1명은 퇴사로 인한 불문 처리)
개 선	· 브로슈어 디자인 제작 미완료	개선방안 마련
통 보	· 일상감사 요청 누락	전 부서
총6건 (주의2, 개선3, 통보1)		

Ⅲ. 지적사항 및 조치(처분요구)사항

1. 재단 웹진 제작 관련 운영관리 소홀

가. 관련 부서: ○○○○팀

나. 관 련 자: 박●●팀장

다. 감사 내용

① 2018년 재단 웹진 제작 계획보고 및 계약 체결보고 누락

재단 「계약사무처리지침」에 따르면, 계약요구부서는 계약체결 계획에 관해 구매요구서를 작성하여 결재를 득한 후 계약담당 부서로 요구하도록 하고 있고, 요구부서는 원인 품의의 결재를 득함에 있어 여러 사항을 검토 반영한 후 구매요구토록 하고 있다. 동 지침 제7조제1항에서는 본부 부서 및 지역센터에서 행하는 1천만원 미만의 용역 계약에 대해서는 계약업무를 위임할 수 있다고 명시하고 있다.

또한 계약체결 의뢰 품의에 대한 결재를 득함에 있어 계약명, 범위, 기간, 필요성, (용역계약의 경우)효과, 시방서, 산정 내역 등 여러 사항을 검토·반영한 후 계약체결을 의뢰하도록 규정하고 있다.

<계약사무처리지침>

제7조(계약업무를 위임) ①이사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약책임자의 업무를 해당 부서의 장에게 위임할 수 있다.

1. 본부 부서 및 지역센터에서 행하는 1천만원 미만의 구매 또는 용역계약

제8조(구매요구 및 계약체결의뢰) ①계약(구매)요구부서(이하 “요구부서”라 한다)는 계약하고자 하는 구매 또는 계약체결 계획에 관하여 구매요구서[별지 제2호 서식]를 작성하여 전결권자의 결재를 득한 후 계약(구매)담당 부서(이하 “계약부서”라 한다)로 요구하여야 한다.

②요구부서는 제1항의 구매 원인 품의의 결재를 득함에 있어서 다음 각 호의 사항을 검토 반영한 후 구매 요구하여야 한다.

1. 재단 내 보유 유무 및 공동 활용의 가능성 여부

2. 소요시기 및 구매우선순위의 타당성 여부

3. 장비, 기기 등의 수명 및 타목적 활용여부 - 이하 생략 -

③요구부서는 제1항의 계약체결 의뢰 품의에 대한 결재를 득함에 있어서 다음 각 호의 사항을 검토, 반영한 후 계약체결을 의뢰하여야 한다.

1. 계약명 및 계약범위 2. 계약기간 3. 당해 계약의 필요성 및 효과(용역계약의 경우)

4. 시방서(규격서) 및 도면(필요한 경우) 5. 계약대가 산정 내역 6. 지출예산과목 등

그런데 ○○협력팀 박●●팀장은 2018년 재단 웹진(뉴스레터) 제작 사업을 추진하면서 지침 제8조에 준하여 사전에 계약 필요성 및 효과, 시방서(과업지시서)나 대가 산정 내역 등을 명시한 계약용역 원인 품의에 해당하는 계획 보고 결재를 득하지 않은 채 ‘2018년 재단 웹진(뉴스레터) 제작 및 발송업체 선정 결과(○○협력팀-49, 2018.1.23.)’*를 보고하였다. 선정된 업체는 비교견적에 의한 최저가 금액을 제시한 2017년 수행업체다.

* 관련 문서로 첨부한 ‘2017년도 재단 웹진 제작 및 발송업체 선정 계획(2017.8.22.)’의 첨부서류 ‘미디어재단 웹진 제작 계획(안)(2017.8.7.)’에는 ‘(제작기간)2017년 9월부터 12월까지(2018년 재계약)’이라 명시하고 있다. 이를 근거로 계약체결 계획보고를 생략하였다면 ‘비교견적에 의한 최저가 제시 업체 선정’ 계약방법이 아닌 특정(수의계약)사유에 따라 계약을 했어야 했다.

또한 박●●팀장은 선정결과 보고 이후 용역업체와의 계약을 체결하고도 이에 대한 결재보고를 누락하였다. 이는 효율적이고 책임 있는 업무수행을 위해 업무의 과정 및 결과를 반드시 기록물로 남겨야 한다는 재단 「기록물관리규칙」 제6조제2항을 위반하는 것이다.

<기록물관리규칙>

제6조(기록물 생산) ①「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」제17조에 따라 효율적이고 책임 있는 업무수행을 위하여 기록물관리부서의 장은 업무의 과정 및 결과가 모두 기록물로 남을 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

②재단의 주요 정책 및 사업 등 업무수행시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 추진하는 경우에 반드시 기록물을 작성하여 보존하여야 한다.

1. ~ 6. - 생략 -

7. **업무수행 중 계약체결과 관련된 기록**

- 이에 대해 박●●팀장은 자체 위임계약 체결 처리와 관련한 경영 ○○○부의 통보*를 받아 계약체결을 진행한 것이라고 하였다. 하지만 이는 1,000만원 이하의 계약 건에 대해 관련 지침에 따라 경영 ○○○부에 계약체결 요청 의뢰를 하지 않고 부서에서 자체처리 토록 할 경우 관련 양식을 참조하라는 내용의 문서로 계약체결 보고 누락과는 무관하다.

* ‘부서 자체 위임 계약 체결 관련 수기계약서 양식 활용 요청’ (2018.1.15.)

② 웹진 제작 및 발송 관련 운영관리 소홀

‘2017년 재단 웹진(뉴스레터) 제작 계획’(2017.8.22.)을 살펴보면, 그 목적을 ‘재단 및 센터 수행사업을 온라인으로 적극 홍보’, ‘재단 홈페이지 소식란에 게재와 더불어 유관기관 등에 정기 발송하여 온라인 홍보를 강화’한다고 적시하고 있다.

그런데 재단 웹진의 발송대상 등 운영현황을 조사해 본 결과, □□□ 공보팀 담당자 및 출입기자 등 단지 30여명에게 발송되고 있었으며 홈페이지, 페이스북에 게시하는 정도였다. 반면 7개 지역센터 뉴스레터의 경우는 회원 및 유관기관 대상 최대 2만명에서 1,000명 등에게 뉴스레터가 발송되며 홈페이지, 블로그, 페이스북에 게시하고 있었다. 또한 재단 홈페이지 내 센터별 게시판을 통해 뉴스레터와 콘텐츠가 게시되고 있다는 점에서 센터의 뉴스레터 콘텐츠를 취합하는 수준으로 구성되고 있는 재단 웹진은 콘텐츠 중복이라는 문제점이 있다.

※ 참고로 ●●센터의 경우 과업지시서에 따라 매월 뉴스레터 발송에 따른 결과보고서를 제출받고 있는데 총 발송건수, 발송성공·실패 등의 현황을 확인할 수 있었다. 이에 감사팀은 두 차례 업체측에 웹진 발송 결과를 요청하였으나 받지 못하였다.

또한 홈페이지에 게시되어 있는 웹진을 점검한 결과, 2017년 10월호, 11월호, 12월호, 2018년 1월호는 서버와의 접속문제로 콘텐츠를 열람할 수 없는 등 사후 관리가 되고 있지 않았다.

※ 2018년 웹진 제작 계획에 따르면 전용서버(구축) 및 뉴스레터 DB를 추가한다고 명시하고 있다. 감사팀은 업체 측에 두 차례 서버 연결을 요청하였으나 이루어지지 않았다.

박●●팀장은 ‘온라인 적극 홍보’라는 재단 웹진 제작의 취지와 목적에 부합하도록 새로운 콘텐츠와 발송처를 발굴·확대하는 등 개선·노력하여야 하나 오히려 접속도 되지 않는 콘텐츠 서버에 대한 관리비용을 지출해 예산을 낭비하는 등 웹진 운영 관리 업무를 소홀히 하였다.

③ 대상업무에 대한 일상감사 요청 누락

재단 「감사규정」 제5조제3호에 따르면, 일상감사는 주요 추진업무, 계약업무, 예산관리업무 및 이사장이 필요하다고 인정하는 업무에 대하여 최종 결재권자의 결재에 앞서 실시한다고 규정하고 있다.

<감사규정>

제5조(감사의 종류) 감사는 정기감사, 특별감사, 일상감사로 구분한다.

3. 일상감사는 주요 추진업무, 계약업무, 예산관리업무 및 이사장이 필요하다고 인정하는 업무에 대하여 최종 결재권자의 결재에 앞서 실시하되 그 범위 및 방법 등은 감사와 협의하여 재단 이사장이 정한다.

또한 감사팀에서는 사전·예방적 감사의 실효성 확보를 위해 중점 검토사항, 대상업무, 진행절차 등 일상감사 세부추진 계획*을 수립하여 시행하고 있다.

* ‘일상감사 세부추진 계획 알림’ (2017.11.13.)

<일상감사 대상업무>

- 연도별 사업계획(협약사업 포함)과 예산의 편성 및 변경 사항
- 건당 500만원(업무추진비는 40만원) 이상 지출 및 변경사항(VAT 별도)
- 건당 500만원 이상의 계약 체결 및 계약 주요 내용의 변경* 사항
 - * 계약자, 계약기간 단축 또는 연장, 계약금액 등
- 결산 및 잉여금 처리, 자산 처분 및 대여에 관한 사항 등

따라서 사업 집행부서에서는 일정 대상 업무의 추진·집행에 있어 최종결재자의 결재를 득하기 전, 사업의 타당성과 효율성 등을 검토 받는 등 감사팀에게 일상감사를 요청하여야 한다.

그런데 박●●팀장은 재단 웹진(뉴스레터) 제작 및 발송사업이 500만원 이상의 사업 또는 계약 건으로 일상감사 대상 업무임에도 불구하고 일상감사 요청을 누락하였다. 이로 인해 웹진 제작에 있어 예산 낭비 요인과 시행착오를 사전예방하고 개선함으로써 운영관리의 신뢰성을 제고할 수 없게 되었다. 이러한 관련자의 행위는 재단 「감사규정」 제5조 및 일상감사 세부추진 계획 지침에 반하는 것이다.

④ 웹진 1/4분기 제작 관련 검수 처리 부적정

재단 「계약사무처리지침」 제59조제2항에 따르면, 계약부서는 계약 이행 사항을 신속·정확·공정하게 점검한 후 검수·인수 결과를 검수 조서에 작성, 계약 위반사항을 발견시에는 위반내용을 계약부서로 통지 하여야 한다고 규정하고 있다. 또한 동 지침 제67조제1항에 따르면, 계약책임자는 계약자의 계약이행 내용 전부 또는 일부가 계약에 위반 되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 필요한 시정 조치를 하여야 한다고 규정하고 있다.

<계약사무처리지침>

제59조(물품의 검수 및 인수) ②계약의뢰 부서는 계약 부서로부터 통지 받은 계약내용과 계약의뢰 내역과의 차이를 검토하고 계약업체의 납품에 따른 설치감독, 공동시험 및 검수 등 계약이행 사항을 신속·정확·공정하게 점검한 후 그 검수 및 인수 결과를 검수조서[별지 제9호 서식]를 계약 부서로 통지하고, 계약 위반사항을 발견 시 5일 이내에 문서로서 위반내용을 계약 부서로 통지하여야 한다. 또한 계약에 의하여 기성 부분 또는 기납 부분에 대하여 계약이행의 완료 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급하고자 할 때에도 같다.

제67조(시정조치) ①계약책임자는 감독 또는 검수 부서에서 시행한 감독 또는 검수 결과 계약자의 계약이행 내용 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 필요한 시정 조치를 하여야 한다.

그런데 박●●팀장은 ‘2018년 1/4분기 제작 용역비 지급(2018.3.27.)’ 관련 검수조서 내역에서 총3회분(2018년 1월호(2017년 용역내역)와 2월호, 3월호)을 검수 품목으로 포함하였다. 또한 2017년 웹진 4회분에 대한 DB관리가 되고 있지 않음에도 불구하고 점검·시정조치 하지 않고 ‘이상없음’으로 단독으로 검수완료 처리하였으며 이에 따른 용역비 2,241,250원을 지급하였다.

<재단 웹진(뉴스레터) 제작 내역(2018. 6월 현재)>

구 분	계약기간	제작조건	검수내역	지급대금
2017	2017.9.1. ~ 2017.12.31.	월1회 (9월~12월, 총4회)	2017.10월호, 11월호, 12월호 (※2018.1월호는 2017.12.29. 제작/배포)	2,299,000원
2018	2018.1.23. ~ 2018.12.31.	월1회 (1월~12월, 총12회)	2018.1월호(2017년 용역내역) 2018.2월호, 3월호	2,241,250원

라. 조치사항

- [주 의] 계약체결 보고 및 일상감사 요청누락, 검수 소홀 등 운영 관리를 소홀히 한 박●●팀장에 대해 주의(불문) 조치합니다.
※ 병가 이후 즉시 퇴사로 인해 불문 처리
- [개 선] ①홍보업무 관련 부서장은 사업의 타당성과 예산 대비 효과성 등을 따져 해당 사업에 대해 전면 재검토하시고 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. ②경영지원부장은 1000만원 미만의 용역계약 위임에 따른 계약 및 검수에 대해 내부건제가 효과적으로 작동할 수 있도록 계약사무처리 관련 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.

2. 재단 브로슈어 제작 관련 업무관리 소홀

가. 관련 부서: ○○협력팀

나. 관 련 자: 성◇◇ 부장, 박●●팀장

다. 감사 내용

① 관련 검수 소홀 및 업무처리 미흡

○○협력팀에서는 2017년 11월 재단 운영성과 및 신규사업 등을 홍보할 수 있는 브로슈어 형태의 인쇄물 개발 및 기획 제작을 위해 ‘재단 홍보 브로슈어 제작 용역 시행 계획’(2017.11.6.)을 수립하였다. 제작 사양은 8절 규격, 칼라, 2,500부 내외로 한다고 명시하고 있으며 예산은 2천만원으로 신임 이사장 취임에 따른 홍보물 긴급 필요를 그 사유였다. 2주 후 동일 제작 사양에 예산을 1,000만원으로 수정하여 ‘재단 홍보 브로슈어 기획/디자인 제작 용역 시행 계획’(2017.11.20.)으로 기안 품의하였다.

그런데 검수조서*상의 디자인 결과물을 살펴본 바, 2016년 홍보 브로슈어의 사진과 문구 등 구성을 그대로 가져왔고 2017년도 운영성과 및 현황, 신규사업이 미반영되거나 부실한 내용으로 채워져 있었다. 또한 1,000만원 예산 대비 결과물은 자구수정이 되지 않거나 텍스트가 정렬되지 않아 가독성이 떨어지는 등 전반적으로 미완성의 상태였다. 그런데도 박●●팀장은 검수결과를 ‘이상없음’으로 보고를 하였고 책임자인 성◇◇ 부장(당시 실장 직무대행)은 이를 결재하였다.

* 재단 홍보 브로슈어 기획 디자인 제작 관련 용역 검수 결과(2017.12.4.)

이후 박●●팀장은 디자인 수정·보완 등 후속조치를 하여야 하나 4개월 동안 아무 조치를 취하지 않은 채 병가(2018.4.2.~)를 낸 후 퇴사하였다.

- 이에 대해 박●●팀장은 2017.12월말 신임 이사장 부임으로 사업
정비 후 다시 브로슈어 제작 문제를 논의하고자 하였으며, 당시
성◇◇ 실장 직무대행에게 구두보고하였다고 한다. 또한 2018년
연속사업으로 완성 단계가 아닌 보완을 염두엔 둔 진행단계이며
업체 측과는 몇 번이라도 재단의 수정 요청이 있을 시 수용하겠다는
전제하에 수정 진행중인 용역까지 검수하고 대금을 지급하였다고
하였다.

② 대상업무에 대한 일상감사 요청 누락

재단 「감사규정」 제5조제3호에 따르면, 일상감사는 주요 추진업무,
계약업무, 예산관리업무 및 이사장이 인정하는 업무에 대해 최종
결재권자의 결재에 앞서 실시한다고 규정하고 있다.

<감사규정>

제5조(감사의 종류) 3. 일상감사는 주요 추진업무, 계약업무, 예산관리업무 및 이사장이 필요하다고
인정하는 업무에 대하여 최종 결재권자의 결재에 앞서 실시하되 그 범위 및 방법 등은 감사와
협의하여 재단 이사장이 정한다.

또한 감사팀에서는 사전·예방적 감사의 실효성 확보를 위해 중점
검토사항, 대상업무, 진행절차 등 일상감사 세부추진 계획*을 수립
하여 시행하고 있다.

* ‘일상감사 세부추진 계획 알림’ (2017.11.13.)

그런데 박●●팀장은 재단 홍보 브로슈어 제작과 관련해 1,000만원의
용역 계약 건으로 일상감사 대상업무임에도 일상감사 요청을 누락
하였다. 이러한 관련자의 행위는 재단 「감사규정」 제5조 및 일상감
사 세부추진 계획 지침에 반하는 것이다.

라. 조치사항

- [주 의] 검수 소홀, 일상감사 요청 누락, 용역 미완수 처리 등 업무 관리를 소홀히 한 직원*과 관리감독을 소홀히 한 직원에 대해 각각 주의 조치합니다.
* 병가 이후 즉시 퇴사로 인해 불문 처리
- [개 선] 홍보업무 관련 부서장은 재단 브로슈어 제작 용역사업이 완료될 수 있도록 조치(개선)하시기 바랍니다.
- [통 보] 전 부서에서는 사전·예방적 감사의 실효성 확보를 위해 일상 감사 대상업무에 대해 일상감사 요청이 누락되지 않도록 일상감사 지침을 숙지하여 주시기 바랍니다.