

보고서 번호 : 2017-종7

적출자	감 사 팀 김 민 구	금 액 (수량)	-	증거서류 면 수	
-----	----------------	-------------	---	-------------	--

부 서 주 의

1. 부 서 명	항만운영팀
2. 제 목	1단계 3·4번선석 운영건물 청소·경비 용역에 관한 사항

□ 주 요 내 용

광양항 1단계 3·4번 선석이 자동차부두로 전환('16년 2월)됨에 따라 기존에 3·4번 선석 운영건물을 관리하던 한진해운광양터미널(HSGT)과의 임대계약이 종료되어 항만운영팀에서 직접 운영건물을 관리·운영하게 되었다.

이후 항만운영팀에서는 '광양항 1단계 3·4번선석 운영건물 등 임대계약 체결 계획 (2016.4.26.)'을 수립하여 HSGT와 계약상대자가 체결한 운영건물 청소·경비 용역계약¹⁾에 대하여 용역업무의 원활한 수행과 기존 인력의 고용승계 보장을 위하여 입주업체와의 협의를 통해 기존 용역조건대로 2016년 12월 31일까지만 유지하기로 하였다.

그리고 '2017년 1단계 3·4번선석 운영건물 등 시설물 관리·운영 계획(2016.12.30.)' 수립 및 내부방침을 받아 '17년 하반기 신규 부두운영사 선정시²⁾까지 기존 계약상대자와 청소·경비 용역계약을 6개월간 연장하였으며 [표1]과 같이 6개월 단위로 총 3회³⁾ 계약 연장을 하였다.

[표1] 1단계 3·4번선석 운영건물 청소·경비 용역계약(3회 연장)

연장	용 역 명	용역업체	계약기간(6개월)	계약금액(원)	비고
1회	3,4번 운영건물 청소 용역	(주)광동기업	'17.01.01. ~ '17.6.30.	24,420,000	계약 연장
	3,4번 운영건물 경비 용역	정진기업(주)		20,268,000	
2회	3,4번 운영건물 청소 용역	(주)광동기업	'17.07.01. ~ '17.12.31.	24,420,000	계약 연장
	3,4번 운영건물 경비 용역	정진기업(주)		20,268,000	
3회	3,4번 운영건물 청소 용역	(주)광동기업	'18.01.01. ~ '18.06.30.	28,980,000	계약 연장
	3,4번 운영건물 경비 용역	정진기업(주)		23,556,000	

1) 용역계약은 입주업체와 협의요청에 따라 청소경비 용역계약은 '16.12월까지만 유지 : 건물 청소(3,829,000원/월), 건물 경비(3,164,000원/월)

2) '17년 1단계 3·4번 선석을 임시 자동차 부두로 운영후 3-2단계 19·20번 선석 포장완료('17.12월)시 자동차 화물을 전부 이전 하고 사전에 일반부두 운영사를 선정('17.7월 이후)하여 부두운영 공백기 최소화

3) 계약 연장 관련 문서 : 항만운영팀-192('17.1.17), 3815('17.10.13), 5058('17.12.26)

그러나 2016년 12월 31일 청소·경비 용역계약이 만료되는 점, 3·4번선석 운영건물을 관리하게 될 신규 부두운영사 선정을 7월 이후로 계획한 점, 그리고 부두운영사 선정계획 수립, 선정추진 및 운영개시(또는 계약체결)까지 약 4개월⁴⁾이 소요된다는 점 등을 고려하면 동 용역계약 만료 전에 용역계약 시행방침을 수립하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘국가계약법’)」 및 관련 규정에 따라 우리공사와 업체간 신규 계약을 체결토록 계약담당 부서인 재무회계팀에 용역계약 요청을 했어야 했다.

아울러 신규 계약을 체결하는 경우 동 용역은 추정가격 5천만원 미만에 해당되어 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의한 경우) 제1항 제5호와 ‘기재부 계약예규 정부 입찰·계약 집행기준’ 제10조부터 제10조의2에 의거 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받아 최저 가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정해야 한다.

항만운영팀에서는 당초 계약을 연장하는 내용의 용역계약서를 작성하고 상대업체와 용역 계약을 체결하였지만 결과적으로 3·4번선석 운영건물 청소·경비용역의 신규 계약 이행을 소홀히 하고 「국가계약법」 및 관련 규정을 따르지 아니하여 기존 2개 업체에게 1년 6월간의 용역을 추가로 수행토록 하였다.

□ 조치사항

(부서주의-항만운영팀) 항만운영팀에게 1단계 3·4번선석 운영건물 청소·경비용역의 신규 계약업무를 소홀히 한 사항에 대하여 엄중 주의 조치하오니, 향후 추진하는 각종 용역업무 수행에 대하여 계약관련 법령을 철저히 준수하시기 바라며, 이와 같은 동일 사례가 발생하지 않도록 각별히 유념하여 주시기 바랍니다.

4) 2016년 자동차 부두운영사 선정계획 수립 ~ 운영개시 : 2016.3.3. ~ 2017.7.1.(약 4개월)
2017년 1단계 3번선석 부두운영사 선정계획 수립 ~ 계약체결 : 2017.10.16. ~ 2018.2.28.(약 4개월)