

충남대학교병원

주의요구

제 목 ★★공사 하자검사 소홀

관계부서 세종병원 ★★과

내 용

세종병원 ★★과에서는 「업무분장규정」에 따라 ★★사업(건축,토목,기계,전기)의 기본계획 수립, 설계, 시공, 감독 및 준공에 관한 사항, 건축 및 토목 ★★의 신·증축 및 개수에 관한 설계, 시공, 감독에 관한 사항, 기계, 전기설비의 신·증설 및 개수공사에 대한 설계, 시공 및 감독에 관한 사항 등 관련 ★★사업 제반 업무를 수행하고 있다.

한편, 「(계약예규)공사계약일반조건」 제35조(하자검사) 제①항에 따르면 ‘계약담당 공무원은 제33조제1항의 하자담보책임기간중 연 2회 이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사하여야 한다.’ 라고 되어 있으며, 「회계규정」 제293조(하자검사) 제①항¹⁾에 따라 ‘하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속직원에게 그 ●●를 위임하여 검사하게 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체없이 따로 검사를 하여야 한다’ 라고 되어 있다.

1) 「회계규정」 제293조 (하자검사) ① 원장 또는 그 위임을 받은 자는 제292조의 규정에 의한 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속직원에게 그 ●●를 위임하여 검사하게 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체없이 따로 검사를 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 하자검사가 특히 전문적인 지식 또는 ㉡을 필요로 하거나 예정가격의 100분의 86미만으로 낙찰된 공사로서 「★★물의 안전관리에 관한 특별법」 제2조 제1호의 규정에 의한 ★★물에 대한 것인 경우에는 원장 또는 그 위임을 받은 자는 전문기관에 의뢰하여 필요한 검사를 하여야 한다. 이 경우에는 그 결과를 문서로 통보 받아 이를 확인하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 하자를 검사하는 자는 하자검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 계약금액이 3천만원이하인 공사계약의 경우에는 하자검사조서의 작성을 생략할 수 있다.

④ 원장 또는 그 위임을 받은 자는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 하자검사결과 하자가 발견된 때에는 지체 없이 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 원장 또는 그 위임을 받은 자는 하자검사를 하는 때에는 당해공사에 대한 하자보수관리부를 비치하고 다음 각호의 사항을 기록 · 유지하여야 한다.

1. 공사명 및 계약금액
2. 계약상대자
3. 준공연월일
4. 하자발생내용 및 처리사항
5. 기타 참고사항

그러나 세종병원 ★★과의 2020.07.16.~2022.07.31. 관리기간 동안 3,000만원 이상 ★★공사 현황을 확인한 결과, 아래 【표】와 같이 ‘■■■■■■ ■■■■공사(건축)’ 외 0건은 연 2회 이상 정기적인 하자검사를 미시행 또는 지연시행 하였고, 하자검사 조서도 적기에 작성되지 않았다.

【표】 (세종) 3,000만원이상 ★★공사 현황

연번	연도	건명	담당자

그 결과 관계 법령 및 규정 등에 따른 하자검사 시행 시기 미준수 및 검사조서가 미작성되는 등 관련 업무 처리가 일부 소홀하게 처리되었다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 하자검사 시기 및 조서 작성 등 관련 업무가 적기에 처리될 수 있도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바라며,
- ② 관련자에게는 업무를 철저히 할 수 있도록 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 : 세종병원 ★★과 ★★팀 팀장 ★★■■■■0급 NN - 주의
 세종병원 (전)★★과 ★★팀 담당 ★★■■■■0급 KK - 주의]