

한국남동발전(주) 상임감사위원회

권고·통보

【11】

제 목 발전자재 연간단가 계약 개선 필요

관 련 부 서 ○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * 부, ○○○○본부 * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * 부, ○○○○본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 발전설비의 유지·정비업무를 수행하기 위해 필요한 발전자재는 물품구매계약, 연간단가계약 등 사급으로 조달하거나 경상정비공사 계약상대자에게 공사통보서를 발행하여 발전자재를 지입하도록 지시해서 조달하고 있으며, 특히 발전자재 중 사용빈도가 많고 규격화된 자재는 연간단가 계약을 체결해서 운영 중에 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제6조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 제1항에 따르면 공사·제조·구매 및 용역의 경우 원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정함에 있어서는 그 예정가격에 다음 각 호의 비목을 포함시켜야 한다고 규정한 다음, 제4호를 일반관리비 : 재료비·노무비 및 경비의 합계액에 일반관리비율을 곱한 금액으로, 제5호를 이윤 : 노무비·경비 및 일반관

리비의 합계액에 이윤율을 곱한 금액으로 규정하고 있어 재료비가 비싸게 계상되면, 일반관리비와 이윤도 같은 비율로 늘어나 공사비 총액이 증가하게 된다.

그리고 우리 회사 「물자관리규정」 제21조(사급물자 사용원칙)에 따르면 공사에 소요되는 물자는 사급을 원칙으로 하고 있으며, 같은 규정 제22조(공사업체 지입) 제1항에 따르면 소요물자의 재고가 없거나 기타 필요하다고 인정하는 경우에는 그 품목의 성질, 수량, 사용장소, 납기, 구매의 경제성 등을 감안하여 공사업자로 하여금 이를 조달하게 할 수 있다고 되어 있다.

따라서 공사 자재는 사급이 원칙이며 단가계약 제품의 가격이 지입자재보다 대부분 싸고, 납품지시로 쉽게 조달할 수 있어 단가계약 제품 구매가 지입자재 조달보다 구매의 경제성이 우월하므로 발전자재 조달 시 단가계약을 적극적으로 활용해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 발전자재 연간단가 계약 활용 실태를 점검한 결과, 다음과 같은 개선이 필요한 사항을 확인하였다.

가. ○○○○본부 발전자재 연간단가 계약 추진 필요

○○○○본부의 발전자재 연간단가 계약 현황은 [표 1]과 같이 20xx년에는 xx품목군으로 총 xxx종의 발전자재가 연간단가 계약이 체결되었고, 20xx년은 x 품목군으로 총 xxx종의 발전자재만 연간단가 계약이 체결된 것을 확인하였다.

발전자재 연간단가 업무를 담당하는 위 본부 ◇◇◇◇처 * * 부는 20xx년 발전자재 연간단가 계약을 추진하려고 설비관리부서 대상으로 사용빈도가 높은 자재를 연간단가 품목으로 반영하기 위해 연간단가 계약 대상 품목 및 필요수량을 제출해 줄 것을 설비관리부서에 공문으로 발송하였음에도 설비관리부서의 회신이 저조하여 연간단가 계약을 추진하지 못한 품목군이 발생하였다.

○○○○본부 설비관리부서는 20xx년 발전자재 연간단가 품목 중에 20xx년 발전자재 연간단가 계약에서 제외된 품목을 대부분 [표 2]의 예시와 같이 공사 지입자재로 조달하고 있는데, 동일한 품목임에도 공사통보서를 발행하는 공사 담당자마다 상이한 가격으로 조달 중이며, 발전자재 대부분 20xx년 연간단가 계약의 단가보다 비싸게 구매하고 있음을 확인하였다.

[표 2] 동일품목인데 부서별 지입구매 단가가 상이한 예시

(단위 : 개, 원)

자재 번호	품목	공사통보서 번호	지입구매 단가	수량	구매 금액	담당 부서	20xx년 연간단가 계약단가
*****	*** ****					x발 * * * * 부	
						x발 * * 부	
						x발 * * 부	
*****	**** *					x발 * * 부	
						x발 * * 부	
						x발 * * * * 부	

따라서 위 본부 ◇◇◇◇처 * * 부는 정비자재, 윤활유, 전기품, 제어품 등 일부 품목군에 한해서만 연간단가계약을 체결하고 있어 설비관리부서로부터 사용빈도가 높은 자재에 대해 소요량을 파악해서 조속히 연간단가 계약을 추진할

필요가 있다.

나. ○○○○본부 발전자재 연간단가 계약 운영 미흡

○○○○본부는 * * 부는 기계설비 유지·정비에 소요되는 자재 중 사용빈도가 높고 규격화 되어 있는 자재를 대상으로 [표 3]과 같이 “일반자재 연간단가 계약” x건을 체결하면서 계약기간을 20xx년 x월 또는 x월에 종료하는 것으로 계약하였고, 20xx. xx. xx.에 계획예방정비공사 일정 등을 고려하여 x건의 연간 단가 계약 계약기간을 20xx. xx. xx.로 연장하였음에도 20xx년 x월 현재 계약기간이 도래하였음에도 후속 계약이 기본계획만 완료된 상태로 후속 계약이 체결되지 않아 업무 공백이 우려되고 있어 신속한 계약 추진 필요한 것을 확인하였다.

[표 3] ○○○○본부 * * 부의 20xx년 연간단가 계약 현황

(단위 : 원)

계약명	대상 품목군	최초 계약기간	계약금액
일반자재(***) 연간단가 계약		20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.	
일반자재(****) 연간단가 계약		20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.	
일반자재(***) 연간단가 계약		20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.	

그리고 ○○○○본부는 기계설비 유지·정비에 소요되는 자재 중 사용빈도가 높고 규격화 되어 있는 자재를 대상으로 “일반자재 연간단가 계약”을 체결하였고, 일부 부서는 별도로 발전자재 연간단가 계약을 체결하지 않아 * * 부의 “일반자재 연간단가 계약”에 포함되어 있는 베어링, 합판 등 규격화된 자재를 [표 4]와 같이 지입구매 또는 소액구매를 통해 비싸게 조달하고 있어 * * 부 등 설비관리부서에서 사용하는 규격품의 소요량을 파악해서 사용빈도가 높은 품목은

* * 부의 “일반자재 연간단가 계약” 후속 계약에 수량을 추가하는 등 경제적인 조달 방법을 모색할 필요가 있다.

[표 4] * * 부 연간단가계약 단가와 타부서 소액구매 및 지입 단가 비교

(단위 : 원)

품목(규격)	구분	관련 문서번호	* * 부 연간단가계약 단가(①)	지입 및 소액구매 단가(②)	단가 차액 (②-①)	구매 담당부서
**	소액 구매					* * 부
**						* * 부
****	지입 구매					* * 부
****						* * 부

관계부서 의견

○○○○본부 관계부서는 연간단가 계약 품목에 대해서 소액구매 및 지입구매를 최대한 지양하는 것이 적절한 업무처리임을 인정하고 앞으로 연간단가 계약을 최대한 활용하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

○○○○본부 관계부서는 연간단가 계약의 후속계약이 지연되고 있음을 인정하고 앞으로 연간단가 계약업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 경상정비공사를 수행함에 있어 사용 빈도가 높은 지입자재를 파악해서 연간단가 계약을 확대 시행하시기 바랍니다. (통보)

○○○○본부장은 ① ‘일반자재 연간단가’ 계약의 후속계약을 조속히 추진하고, (통보)

② * * 부 등 설비관리부서에서 소요되는 사용빈도가 높은 규격품은 연간단가 등을 통해 경제적으로 조달하는 방안을 모색하시기 바랍니다. (권고)