

□ 부서명 : ◆◆공항 운영부

구 분	주 요 내 용	비 고												
제 목	정부 전액지원(2.5억원), 전국공항 최초! 프로그램 개발을 통한 실외 주차장 빈자리 안내시스템 도입													
추진배경	○ 정부 □□□□ 대응 및 국민 CS 눈높이 충족 ○ 고객 민원(VOC 등) 중 높은 비중을 차지하는 주차 불편사항(주차공간 부족, 주차장 안내미흡 등)에 대해 조속하고 우선적인 개선 필요													
현황	○ 주차장 주차면수 : 852면 * P1(416면), P2(195면), P3(241면) <table><tr><th>구 분</th><th>P1 주차장</th><th>P2 주차장</th><th>P3 주차장</th></tr><tr><td>평일(월~목)</td><td>혼잡</td><td>보통</td><td>여유</td></tr><tr><td>성수일(금~일)</td><td>만차</td><td>보통~혼잡</td><td>보통</td></tr></table>	구 분	P1 주차장	P2 주차장	P3 주차장	평일(월~목)	혼잡	보통	여유	성수일(금~일)	만차	보통~혼잡	보통	
구 분	P1 주차장	P2 주차장	P3 주차장											
평일(월~목)	혼잡	보통	여유											
성수일(금~일)	만차	보통~혼잡	보통											
문제점	○ P1 주차장 혼잡 또는 만차로 고객차량 주차 시 장시간 소요되어 잦은 민원 발생 - 주차장 진입 시 면적이 넓어 단시간에 빈자리를 찾기 어려움 - 빈 주차면을 찾기 위해 주차장을 여러차례 배회함에 따라 타임로스 발생 - 여유시간을 두고 공항을 방문하지 못할 경우 주차에 장시간이 소요되어 항공기 탑승을 하지 못하는 경우 등 이용객 불편민원 초래 ○ P1 주차장의 경우 청사에서 최단거리에 위치하여 주차 선호도가 높아 만차가 자주 발생므로 P2·P3주차장으로 고객차량 분산 필요													
개선사항	< 프로그램 개발을 통한 실외 주차장 빈자리 안내시스템 도입 > ○ 사업개요 : □□협력 신규사업으로 □□ 사업비 전액(2.5억원) 지원 및 공사 사업장 활용을 통하여 대국민 CS향상 도모 ○ 협업조직 구성(6개 기관/기업) - (협업기관) KAC(본사 □□□□□부·◆◆공항), ◆◆◆◆◆통신부, ◆◆◆◆◆진흥원, ◆◆◆◆시 - (협력기업) ▼▼산업▼▼사업단, ▼▼▼ LAB ○ 사업내용 - (新기술 적용) 프로그램 개발을 위해 인공지능 LiDAR 센서* 도입 * LiDAR(Light Detection And Ranging) : 레이저(빛) 발사 후 목표지점 반사데이터 수집·가공으로 실제장소 온라인 구현 - 현장조사 및 공정단계 수립('23.7~8월) • (사업장소) ◆◆공항 P1 주차장(416면)													

- (조사내용) LiDAR카메라 대수위치, 전기·통신·토목 공사, 작업 인력 등
- (원가절감) **기존 시설물 최대 활용** ex) 카메라 가로등 부착(폴대 미설치)
- 사업 착수 및 시연·테스트 시행(9월~)
 - (23.9월) **LiDAR카메라 19식 및 합체 14식 설치, 전기·조경 작업 시행**
 - (23.10월) **데이터 수집·가공 프로그래밍, 전광판 디자인·제작**
 - (23.11월~) 시스템 시연·테스트, 시범 운영
 - (23.12월~) 정상 운영
 - (기타사항) **주차장 A~C 구역설정 및 구역안내 노면 도색**


○ 주요 성과

① 프로그램 개발을 통한 실외 주차장 빈자리 안내시스템 웹구현 추진결과


① P3 주차장 전체(416면)



② P3 주차장 A구역(136면)



③ P3 주차장 B구역(172면) * 장애인 주차면 포함



④ P3 주차장 C구역(108면)



② P1 주차장 입구 전광판 설치를 통한 주차안내 강화



③ 시스템 실효성 강화를 위한 주차현장 환경 개선

① 주차구역(A~C 구역) 안내사인물 15개소 설치('23.10월)

	 A구역(5개소) B구역(5개소) C구역(5개소) ② 주차구역(A~C 구역) 안내를 위한 노면 도색(9개소)(’24.4월)  A구역(3개소) B구역(3개소) C구역(3개소)	
개 선 성 과	○ 계량성과 - (예산절감) 2.5억원 * 정부(▼▼▼ 등) 설치예산 전액 지원 사업 - (무상자산 취득) 사업완료(’24.3월) 후 관련자산을 KAC로 무상 이관 * 취득자산 : LiDAR카메라 19식 및 합체 14식, 주차안내 전광판, 시스템 서버 및 PC, 각종 부대시설 및 장비(전기·통신·네트워크) 등 ○ 비계량성과 - (고객 만족도) 주차장 입구 전광판 및 웹구현 정보 주차고객 제공으로 주차장 진입부터 주차까지 주차 타임로스 ZERO 실현을 통한 고객 만족도 대폭 향상 - (직원 만족도) 주차고객 전화 문의 시 웹구현 정보를 토대로 주차안내 직원의 신속·정확한 응대 가능 - (주차장 민원) 주차관련 고질적 민원(VOC 등) 해소 - (브랜드 제고) 新기술(LiDAR)* 도입을 통한 공항 이미지 및 위상 제고 * 실내 주차장(주차건물 등)과 달리 실외 주차장의 경우 큰 비용(수십억원)이 수반됨에 따라 국내에서 빈자리 안내시스템을 찾아보기 어려우므로 공항에서 제공하는 차별화된 서비스가 될 수 있음	구체적으로 작성 (단위: 백만원)

□ 부서명 : ◆◆공항 시설부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	항행안전시설 네트워크 통합관리시스템(NMS) 구축 * NMS : Network Management System	
추진배경	○ 항행안전시설 네트워크(Network) 동작상태 감시 필요 ○ 네트워크 장애시 즉각 대응	
현황	○ 항행감시실 네트워크 스위치 (3대) ○ □□ ILS/DME 네트워크 스위치 (8대) ○ □□ ILS/DME 네트워크 스위치 (8대) ○ VOR/DME 네트워크 스위치 (3대)	항행안전시설 네트워크
문제점	○ 항행안전시설 네트워크 네트워크 관리시스템 부재 ○ 항행감시실↔장비실간 네트워크 장애 파악 불가	
개선사항	○ 네트워크 장비 설정 - 네트워크 장비 SNMP설정으로 내부 네트워크 구간 감시 - NMS 포트 지정 및 VLAN 설정으로 보안성 강화 ○ 설계 및 구현 - □□ILS 및 □□ILS 설정 및 구현으로 실시간 감시 가능 - VOR 설정 및 구현으로 실시간 감시 가능	
개선성과	○ 계량성과 - 자체 구축으로 예산절감 (30백만원) - 항행안전시설 무중단 운영 (장애시간 : 0시간) ○ 비계량성과 - 항공관제업무(ATC) 무중단 지원 - 네트워크 장애 즉각 대응 - 근무자 업무역량 강화	(단위: 백만원) (단위:시간)