

□ 부서명 : ○○공항

구 분	주 요 내 용	비 고												
제 목	항공산업 발전을 위한 지자체 역할 패러다임 선도													
추진배경	○ 동절기 강설시 ○○공항 결항률은 17%로 공항 활성화 및 지역주민에 ◆◆ 항공편의 제고에 많은 제약이 있음. ○ 항공기 제방빙장 신설을 통해 항공기 결항 발생 등의 해소 및 항공기 운항 정시성확보 필요.													
현 황	○ ○○공항은 여타 공항대비 상대적으로 결항률이 매우 높은 수준 ※최근 3년 동절기(12월~2월) 결항률 : 17.8%(’20년), 21.3%(’21년), 8.9%(’22년) ○ ○○공항은 겨울철 강설 예보만으로 결항이 되고 있는 실정													
문제점	○ 동절기 수시 결항에 따른 공항 이용객 불편 초래 및 민원 야기 ○ 결항률 개선방안으로 제방빙장 설치 방안을 모색하였으나, 비용편익 고려 시 공사 자체적인 사업 추진 부담 존재													
개선사항	○ 지자체(□□□□, □□시) 협업을 통한 업무협약 체결 (기존) 항공산업 관련 지자체 재정 지원 : 항공사 및 여행사 지원금에 국한 (추진) 기존 지원방식 탈피, 공항 시설 인프라 구축 사업비용 투자유치 ▷ 추진 과정 <table><tr><th>구 분</th><th>주 요 내 용</th></tr><tr><td>’22.3월</td><td>제방빙장 설치 필요성 제기 및 비용분담 방법 논의(∼9월, 수시)</td></tr><tr><td>’23.1월</td><td>전년도 논의사항 현실화 추진 및 사업 추진시 발생하는 첨예한 이해관계자 의견 대립 설득노력</td></tr><tr><td>’23.3월</td><td>제방빙장 설치 및 운영을 위한 업무협약(공사, 항공사, 지자체)</td></tr><tr><td>’23.8월</td><td>제방빙장 설치공사 시행(∼8월)</td></tr><tr><td>’23.12월</td><td>제방빙장 사용료에 관한 협약 체결(공사-항공사)</td></tr></table> ○ 시설 설치 및 운영에 따른 제반 비용을 전액(약 241백만원) 지자체에서 지원(부담)하도록 합의(전국공항 최초)	구 분	주 요 내 용	’22.3월	제방빙장 설치 필요성 제기 및 비용분담 방법 논의(∼9월, 수시)	’23.1월	전년도 논의사항 현실화 추진 및 사업 추진시 발생하는 첨예한 이해관계자 의견 대립 설득노력	’23.3월	제방빙장 설치 및 운영을 위한 업무협약(공사, 항공사, 지자체)	’23.8월	제방빙장 설치공사 시행(∼8월)	’23.12월	제방빙장 사용료에 관한 협약 체결(공사-항공사)	
구 분	주 요 내 용													
’22.3월	제방빙장 설치 필요성 제기 및 비용분담 방법 논의(∼9월, 수시)													
’23.1월	전년도 논의사항 현실화 추진 및 사업 추진시 발생하는 첨예한 이해관계자 의견 대립 설득노력													
’23.3월	제방빙장 설치 및 운영을 위한 업무협약(공사, 항공사, 지자체)													
’23.8월	제방빙장 설치공사 시행(∼8월)													
’23.12월	제방빙장 사용료에 관한 협약 체결(공사-항공사)													
개선성과	○ 계량성과 ▷ 예산 절감 : 241백만원 - 산출근거	구체적으로 작성 (단위: 백만원)												

구 분	1차년도 (‘24~’25)	2차년도 (‘25~’26)	3차년도 (‘26~’27)	4차년도 (‘27~’28)	5차년도 (‘28~’29)	계
설치원가	40	40	40	40	40	200
이자(4.03%)	8	6	5	3	2	24
이자균등배분	5	5	5	5	5	25
고지원가	45	45	45	45	45	225
물가상승률		2%	2%	2%	2%	
전년도 이월 금액	6					
총 부과금액	51	46	47	48	49	241

※ KAC-지자체(□□□□,□□시) 합의에 따라, 초기비용은 공사가 부담하되,
5개년에 걸쳐 지자체가 전액 부담하도록 함.

○ 비계량성과

▷ 지자체 지원 패러다임 전환

- 항공산업 발전을 위한 지자체 역할을 적극적 참여로 설득노력·견인함으로써
유사사례 적용시 모델링화 가능