

시 정 사 항

일련 번호 20정보기술 - 7

제 목 영상회의시스템 확대구축 방안 미흡

소 관 부 서 ○○○○○○처

관 계 부 서

내 용


○○○○○○○처 ▲▲▲▲▲부는 영상회의, 서버 등 전산장비를 구축, 운영 및 유지보수 업무를 담당하면서 외부기업과 원활한 영상회의를 위해 내부시스템을 구축하고 있다.

2019. 12. 12. 해외법인 및 글로벌 에너지 기업과의 원활한 업무협의를 환경조성을 위해 “해외법인 영상회의시스템 확대구축 기본계획(안)”을 수립하였고(예산 6.9억 원, 일상감사 미필), 코로나 전염병 등의 사유로 대면회의를 지양하고 기존 영상회의실이 외부기관과의 영상회의 수요급증을 반영하지 못함에 따라 영상회의 시스템을 확대하기 위한 수정 기본계획 수립이 필요하였다.

이에 2020. 5. 13. 동 부서는 수정 기본계획을 검토한 자료에서 동일한 예산으로 회의실을 변경(8층→4층)하여 ◇◇◇◇◇처의 ▼▼▼▼▼장비와 같이 기존 해외법인과 영상회의가 가능한 모델을 확대 구축하는 방안으로 계획하였다.

그러나 최근 강화된 ●●● 보안가이드라인에 따라 【그림 1】과 같이 외부상대사에 동일한 시스템(VPN, 방화벽)을 필수적으로 구축해야하고 예산을 확보해야하는 어려운 문제가 대두되었다.

【그림 1】 보안장비(VPN, 방화벽) 구축 모식도(●●● 가이드라인)



이에 +++은 이중화 서버운영 방식으로 ■■■■■■■■■■부에서 운영 중인 “온-나라 PC영상회의시스템” 방식을 제안하였고 ▲▲▲▲▲부는 2020. 5. 29. 제출 자료에서 이 방식이 코로나와 같은 전염병 기간에 이용하는 기관수가 많을 경우 화상회의 접속이 원활하지 않고 동일한 사양으로 구축할 경우 예산과다와 화질저하 문제를 예상하여 ‘민간 클라우드 서버를 이용한 시스템 구축’ 방안에 중점을 두었다.

그러나 정부기관과 달리 이용자 수가 현저히 적어 화질저하와 예산과다 문제를 동시에 해결할 수 있고 ●●●의 보안성 검토가 기 검증된 점 등을 토대로 추가 기술자료를 조사·분석하여 【표 1】과 같이 재수정안과 개선안을 최종적으로 비교하였다.

【표 1】 민간서버 임차방식과 자체서버 구축방식 비교(2020. 6. 17.)

구 분	민간서버 임차(재수정안)	자체서버 구축(개선안)
시스템	서버+영상회의 솔루션+영상A/V	이중화 서버+영상회의 솔루션+영상A/V
사 례	㉠㉡㉢ 교육청(검토 단계)	■■■■■■■■■부 “온-나라 영상회의시스템”
보안성	IaaS(인프라, 완료), SaaS(S/W, 진행 중)	●●● 보안성 검토 완료(2015년)
비 용	374,270천 원(임차료/10년+유지보수비0원)	276,280천 원(구축비+유지보수비/10년)
장 점	유지보수비 절감	대내서비스(메신저, 클라우드 등) 연계용이

따라서 재수정안은 ㊦㊦㊦㊦㊦㊦㊦원/의 SaaS¹⁾ 인증 취득 여부가 불명확하여 보안성이 검증되지 않았고 장기간 임차할 경우 개선안보다 오히려 비경제적이며, 향후 메신저나 내부 클라우드 시스템과의 연계가 불가능하여 확장성에 제한적임을 확인하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠㉠처장은 개선안으로 기본계획을 변경하여 예산을 절감(413,720,000원)하시기 바랍니다. (시정)

1) SaaS: 클라우드 서비스 중 웹에서 소프트웨어를 사용할 수 있도록 한 소프트웨어 서비스(Software as a Service)로 PC에 소프트웨어를 설치하지 않고 웹에서 빌려 쓸 수 있도록 한 서비스임