

NO. 1	감사결과처분요구서 (제34조 관련)				감사자
					남택근
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금 액	
기획조정처 (예산관리팀)	2024년	권고	-	-	-
제 목	공사채 집행잔액 및 집행실적 관리 철저				

□ 확인 및 지적사항

○ 업무현황

- 예산관리팀은 우리공사 공사채 총괄관리 부서로서 1호선 노후 전동차 및 시설물 교체사업의 원활한 추진과 관련하여, 금융기관 금리입찰을 통한 합리적인 금리로 자금을 조달하기 위해 [표1]과 같이 ‘지방공사채 차입시행 계획’을 수립하였으며,

[표1] 공사채 차입시행계획 수립 현황

연번	수립일자	문서번호	문서제목	차입금액	비고
1	‘20.02.28.	기획예산2020-1539	2020년도 지방공사채 차입시행계획 수립	279억원	
2	‘21.02.22.	예산관리2021-0775	2021년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입 시행계획 수립	300억원	
3	‘22.03.08.	예산관리2022-0904	2022년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입 시행계획 수립	300억원	
4	‘23.03.29.	예산관리2023-1239	2023년 지방공사채 차입시행계획 수립	422억원	

- 공사채 발행의 적정 시기 판단을 위해 공사채 사업부서와 회의를 시행하고, [표2]와 같이 공사채 집행계획을 제출받아 취합하였다.

[표2] 시기별 공사채 집행계획 현황

[금액단위 : 백만원]

사업	계	집행계획								비고
		20년(상)	20년(하)	21년(상)	21년(하)	22년(상)	22년(하)	23년(상)	23년(하)	
합계	66,209	3,844	15,959	4,010	7,095	3,192	12,132	6,879	13,098	
전동차	23,504	3,444	3,496	3,610	3,178	3,192	3,799	1,114	1,671	
전기	21,191	-	9,867	-	401	-	3,300	3,193	4,430	
신호	3,825	250	420	-	886	-	1,208	574	487	
통신	5,899	150	1,976	-	-	-	1,775	1,398	600	
토목	5,580	-	200	-	1,230	-	600	-	3,550	
기계환경	6,210	-	-	400	1,400	-	1,450	600	2,360	

※ 연도별 ‘지방공사채 차입시행계획’ 자료 재구성

- 그리고, 노후 시설물 개선사업의 원활한 추진을 위해 「지방공사채 발행·운영 기준」의 절차에 따라 [표3]과 같이 총 4회에 걸쳐 공사채를 발행하였다.

[표3] 노후 시설물 개선사업 관련 공사채 발행 현황

연도	회차	사업명	발행일	발행금액	발행금리(%)	인수기관	만기	상환일자	비고
'20	2020-01	노후시설	'20.06.23	279억원	1.50	DB금융	5년	'25.06.23	
'21	2021-02	노후시설	'21.10.15	300억원	2.562	DB, SK	5년	'26.10.15	
'22	2022-01	노후시설	'22.11.17	100억원	6.087	한화	3년	'25.11.17	
'23	2023-01	노후시설	'23.11.15	200억원	4.469	유진, KR	3년	'26.11.15	

※ 예산관리팀 제출자료 재구성

[그림1] 공사채 발행 절차(우리공사)

절차	행위주체	내 용
1) 승인신청서 작성	공사(예산부서)	- 공사채 사업 추진자료 취합 - 자금조달(차입)계획 수립 - 지방의회 발행계획 보고
2) 이사회 의결	공사(예산부서)	'사채의 발행, 상환에 관한 사항' 이사회 심의·의결
3) 승인신청	공사→인천시	지방공사채 발행승인신청서 인천시 교통정책과 제출
4) 사전승인 신청	인천시→행안부	- 공사채발행요건 충족여부 및 상환가능성 검토 (필요시) 지자체 승인심의위원회 구성·운영 ※ 최근 3년 이상 계속하여 당기순손실이 발생한 경우 행안부 사전승인 대상
5) 사전승인	행안부→사전승인	- 지방공사채 승인신청서 취합(3월말, 9월말) - 현장점검 및 실무검토(4월, 10월) (필요시) 공사 관계자 출석 요구 - 승인심사위원회 심의(5월, 11월) ※ 심사기준표 적용
6) 승인/불승인	행안부→인천시→공사	승인/불승인 확정·통보(5월, 11월)
7) 공사채 발행	공사(예산부서)	- 신용평가 실시(2개 기관 이상) - 발행계획 수립(입찰시기, 발행금액, 발행조건 등) - 입찰공고 및 입찰실시 → 낙찰결정 - 계약체결 및 대금입금 - 채권등록 및 상장
8) 사업계획 수립 및 추진	공사(사업부서)	- 공사채사업 기본계획 수립 - 공사채사업 시행계획 수립·시행 - 설계용역 및 공사계약 등 발주

○ 관련기준 및 판단근거

- 「지방공사채 발행·운영 기준」에는 원리금의 적기 상환을 위해 ‘사업수입은 원리금 조기상환 또는 채무경감 재원으로 우선 활용’할 수 있도록 ‘공사채 발행사업에 대한 세부 집행계획 수립·추진 및 사후관리 철저’를 명시하였다.
- 또한, 예산관리팀은 연도별 ‘지방공사채 차입시행계획’을 수립하면서 공사채 집행부서에서는 사업실적을 ‘20년부터 ‘22년까지는 반기, ‘23년부터는 매월 정기적으로 보고하도록 명시하였다.

관련 기준	내용										
지방공사채 발행·운영기준 6. 자금의 조달 및 채무관리	☐ 자금의 조달 및 채무관리 ○ 자금의 수요시기를 감안하여 자금 차입 - 사업진도, 자금수요 등을 면밀히 판단하여 적기에 자금 차입 - 조기 자금차입으로 이자만 부담하거나, 경상경비에 사용하는 사례가 없도록 유의 ○ 원리금의 적기 상환 - 「원리금 상환계획」에 따라 정해진 시점에 상환되도록 관리 - 사업수입은 원리금 조기상환 또는 채무경감 재원으로 우선 활용 ※ 공사채 발행사업에 대한 세부 집행계획 수립·추진 및 사후관리 철저										
지방공사채 차입시행계획 (예산관리팀)	☐ 연도별 지방공사채 차입시행계획 <table border="1"> <thead> <tr> <th>문서제목</th><th>행정사항</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020년도 지방공사채 차입시행계획 수립</td><td> ■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 인천시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력(원금 상환분) </td></tr> <tr> <td>2021년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입시행계획 수립</td><td> ■ 채권발행계획 수립 전 전자입찰 도입여부 검토 ■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 인천시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력(원금 상환분) </td></tr> <tr> <td>2022년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입시행계획 수립</td><td> ■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(월별) 및 계획이행 철저 ■ 상환원금 시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력 ■ 금리, 자금상황 적기 판단해 차입전 공사채 발행계획 수립 </td></tr> <tr> <td>2023년도 지방공사채 차입시행계획 수립</td><td> ■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(월별) 및 계획이행 철저 ■ 상환원금 시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력 ■ 금리, 자금상황 적기 판단해 차입전 공사채 발행계획 수립 </td></tr> </tbody> </table>	문서제목	행정사항	2020년도 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 인천시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력(원금 상환분)	2021년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 채권발행계획 수립 전 전자입찰 도입여부 검토 ■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 인천시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력(원금 상환분)	2022년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(월별) 및 계획이행 철저 ■ 상환원금 시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력 ■ 금리, 자금상황 적기 판단해 차입전 공사채 발행계획 수립	2023년도 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(월별) 및 계획이행 철저 ■ 상환원금 시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력 ■ 금리, 자금상황 적기 판단해 차입전 공사채 발행계획 수립
문서제목	행정사항										
2020년도 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 인천시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력(원금 상환분)										
2021년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 채권발행계획 수립 전 전자입찰 도입여부 검토 ■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(반기별) 및 계획이행 철저 ■ 인천시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력(원금 상환분)										
2022년도 노후시설 개선위한 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(월별) 및 계획이행 철저 ■ 상환원금 시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력 ■ 금리, 자금상황 적기 판단해 차입전 공사채 발행계획 수립										
2023년도 지방공사채 차입시행계획 수립	■ 공사채 집행부서에서는 사업실적 보고(월별) 및 계획이행 철저 ■ 상환원금 시 채무관리계획에 반영될 수 있도록 적극 노력 ■ 금리, 자금상황 적기 판단해 차입전 공사채 발행계획 수립										

○ 감사결과 확인된 문제점

① 공사채 집행잔액 관리 필요

- 예산관리팀은 ‘공사채 차입시행계획’을 수립하면서 [표4]와 같이 연도별 상환 계획을 수립하였고, ‘25년 만기 공사채 679억원(노후시설 379억원 + 수입보전 300억원)과 ‘26년 만기 공사채 800억원(노후시설 500억원 + 수입보전 300억원)에 대한 ‘공사채 자금조달 및 상환 추진계획(예산관리2024-0611, 2024.02.06.)’을 수립하는 등 채무관리에 노력하고 있다.

[표4] 공사채 상환계획

[금액단위 : 억원]

구분			계	상환계획				상환조건	비고
				‘25년 (20년 차입)	‘26년 (21년 차입)	‘27년 (22년 차입)	‘28년 (23년 차입)		
재원 조달	총계		1,329.63	281.3	302.25	306.42	434.66	5년 만기 일시상환	
	시비지원	원금	1,301	279	300	300	422		
	자체재원	이자	23.63	2.3	2.25	6.42	12.66		

※ ‘지방공사채 차입시행계획’ 자료 재구성(실제 차입금액 및 만기는 상이함.)

↳ 공사채 발행 연도별 만기 : (‘20년, ‘22년도 발행분) ‘25년 만기, (‘21년, ‘23년도 발행분) ‘26년 만기

- 그럼에도, 우리공사는 [표5]와 같이 유관기관 대비 부채비율이 높지는 않으나 누적되는 퇴직급여 총당부채 및 공사채 발행에 따른 부채비율이 지속 증가하는 상황으로,
- 부채감축을 위해 채무경감 재원으로 적립 또는 신규 공사채 발행 감축을 위한 차기 사업비용 활용 등 노후 시설물 개선사업 완료 후 발생하는 집행잔액에 대한 관리가 필요하다.

※ 예산관리팀에서는 4차년도 사업 완료 후 공사채 집행잔액 규모를 약 50억원으로 예상.

[표5] 유관기관 금융부채 및 부채비율

구분	금융부채 (백만원)					부채비율 (%)					비고
	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	
광주	0	0	0	0	0	3.0	3.5	4.2	4.6	5.3	
대구	266,934	311,840	341,878	349,449	343,756	11.6	13.7	16.3	17.9	19.1	
대전	251	36	0	0	0	2.2	2.5	3.2	3.4	3.7	
부산	595,000	713,700	793,200	965,200	1,128,700	29.6	39.4	44.0	53.3	70.0	
서울	2,674,228	3,489,544	3,598,348	3,538,289	3,957,435	54.3	88.2	77.9	74.0	77.3	
인천	3,332	59,566	117,900	127,900	147,900	4.7	6.0	7.2	8.5	9.9	

※ ‘23.12.31. 기준 지방공기업평가원 ‘지방공공기관 경영정보 공개시스템(클린아이)’ 자료 재구성

※ 부채비율 : (총부채 ÷ 순자산) × 100

② 공사채 집행실적 관리 미흡

- 예산관리팀에서는 공사채 자금 적기 차입을 위해 공사채 사업의 진행 및 예산 집행상황을 파악하고자 [표6]과 같이 공사채 사업부서에 집행실적 제출을 요청하면서,
- '21년도 및 '23년 1월 ~ 7월까지의 '지방공사채 차입시행계획'에 따라 정기적으로 문서를 시행하여 집행실적을 취합한 반면, '22년도에는 계획과 달리 비정기적으로 자료를 요청·취합하였고, '23년 7월 이후에는 문서시행 없이 필요에 따라 담당자 메일을 통해 집행실적을 요청·취합하였다.
- 사업부서의 집행실적은 차기 공사채 발행의 적정 시기를 판단할 수 있는 중요 자료로 상위기관 제출 등 특별한 경우를 제외하고는 정기적으로 문서를 통해 자료를 제출받아 신뢰성이 확보된 실적을 관리할 필요가 있다.

※ '지방공사채 차입시행계획'에 '20 ~ '22년도는 반기 보고, '23년도부터는 매월 보고하도록 명시.

[표6] 공사채 사업 집행실적 제출 요청 현황

일자	문서번호	문서제목	대상부서	비고
'20.09.01.	기획예산2020-6201	2020년도 지방공사채 발행액 집행현황 제출 요청	차량팀, 전기팀, 신호팀, 통신전자팀, 토목건축팀	
'21.07.09.	예산관리2021-3121	지방공사채 투입 노후시설 개선사업 집행현황 제출요청	기계환경팀, 신호팀, 전기팀, 통신팀, 차량팀, 토목궤도팀	
'21.12.23.	예산관리2021-5943	2020~2022년 노후시설 개선(공사채)사업 추진 자료 제출 요청	차량팀, 전기팀, 토목궤도팀, 신호팀, 통신팀, 기계환경팀	
'22.01.04.	예산관리2022-0041	2020~2021년 공사채 자금집행현황 제출 요청	토목궤도팀, 차량팀, 전기설비개량팀, 신호팀, 통신팀, 기계환경팀	
'22.02.15.	예산관리2022-0620	노후시설 예산집행현황 취합		
'22.12.14.	예산관리2022-5445	노후시설 개선(공사채)사업 추진자료 제출 요청		
'23.02.06.	예산관리2023-0121	노후시설 개선(공사채)사업 추진자료 제출 요청		
'23.02.06.	예산관리2023-0562	노후시설 개선(공사채)사업 추진현황 및 2024년 추진계획 제출 요청		
'23.04.10.	예산관리2023-1414	노후시설 개선(공사채)사업 추진자료 제출 요청		
'23.05.03.	예산관리2023-1761	노후시설 개선(공사채)사업 추진자료 제출 요청		
'23.06.02.	예산관리2023-2233	노후시설 개선(공사채)사업 추진자료 제출 요청		
'23.07.04.	예산관리2023-2715	노후시설 개선(공사채)사업 추진자료 제출 요청		

☐ 처분요구 사항

(조치할 사항)

- 사장(기획조정처장)은 부채감축을 위해 노후 시설물 개선사업 완료 후 발생하는 집행잔액에 대한 관리를 철저히 하시고,
- 공사채 집행실적 자료의 신뢰성 확보를 위해 정기적으로 문서시행을 통해 취합·관리하시기 바랍니다. (권고)