

일련번호	03	감사자	토목4급 김민성		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 · 통보

제 목 설계변경시 일상감사 미경유

관 련 부 서 □□□□□□단

조 치 부 서 □□□□□□단

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□단은 「 ∞ 시 스마트 관망관리 인프라 구축사업」 위수탁 협약 체결('21. 4월) 이후 ∞ 시 스마트 관망관리 인프라 구축사업 시설공사를 발주 하여 준공을 하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「감사규정」 제4조(감사의 종류 및 방법), 제43조(일상감사 대상 업무) 및 제 45조(일상감사 시기) 계약업무, 예산관리 업무 등은 집행에 앞서 그 업무의 적법 성·타당성 등을 최종결재권자의 결재 전에 일상감사를 통하여 검토·평가하도록 하고 있다.

또한, 동 규정 별표5에 의거, 계약금액별 증감율 기준 또는 증감액 기준에 따른 금액 이상의 계약변경, 설계변경에 관한 사항 및 차수별 설계변경 금액 합 계액이 감사규정에 해당하는 경우 일상감사를 경유해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, □□□□□□단에서는 시설공사 설계변경을 5회 시행하면서 차수별

설계변경 금액의 합계액이 감사규정에 해당하는 일상감사 대상(증감률 기준 20% 이상, 증감액 5억 이상)에 해당함에도 일상감사를 경유하지 않아 설계변경 업무의 적정성이 검토되지 않는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 □□□□□□단에서는 감사결과를 수용하며 향후 유사사례가 발생하지 않도록 유의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ☆☆☆☆처장은 감사규정을 위반하여 일상감사를 경유하지 않은 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② □□□□□□단장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)