

# 한전KPS(주) 상임감사

## 모범 사례 (모범 행정 Award)

일련번호 2024-□◎⊖○■●-001

제 목 긴급복구공사 수행에 따른 인력수급해결 및 매출액 증대

관계부서 □◎⊖○■●

조치부서 □◎⊖○■●

내 용

### 1. 추진배경

- ☐ TBN LP-A LSB 손상 및 해수유입에 따른 긴급복구공사 수행
  - LP TBN-A TE측 Last Blade 절손 및 복수기 튜브 손상으로 계통 해수유입에 따른 기존 LP TBN 재사용 불가 판단으로 동종 기기(\*\*\*) 사전 점검(전문원) 및 해상 운송 및 설치를 통한 설비 안정화 기여
- ☐ 적정 설계 반영을 통한 매출증대의 필요성 및 후속(3호기)설비 터빈 정밀점검을 통한 수주 확대 필요

### 2. 추진 중 어려움

- ☐ 해당 기간 전국사업소 O/H 중첩 및 □◎⊖ #6 OH공사 수행 중에 따른 인력 수급(TBN 전문분야) 어려움
- ☐ 단기간 긴급복구공사 수행을 위해서는 인력수급이 필요하며, 해당 인력수급에 따른 근무방식 조정(조율)과 정해진 공정 확보가 어려운 환경임

### 3. 해결노력

- ☐ 본사 주관부서를 비롯한 전사적 인력지원 시스템을 통한 위기 극복
- ☐ 단기간 복구공사 수행을 위한 3조 3교대 지원 및 근무를 통한 공정 확보에 노력

| 개선 전                                                                                                        |   | 개선 후                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 발주처 설계미흡에 따른 매출액 감소여부</li> <li>▪ O/H 공사 중첩에 따른 인력수급 어려움</li> </ul> | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 발주처에 실공량반영 요청 및 재설계 요청에 의한 매출증대 추진</li> <li>▪ 적극적인 전사적 인력지원 요청으로 인력수급 해결</li> </ul> |

#### 4. 주요 성과

- ☐ 긴급한 공사임에 따라 발주처에 해당 공사의 설계를 보완하도록 적극 요청을 통해 설계에 반영하여 매출 증대 기여
- ☐ 긴급 복구공사 완벽지원과 수행으로 고객 신뢰 제고와 KPS 정비기술력 확보

#### 5. 공적자

☐ (주 공적자) ☐◎⊖○■●♣♠♣ 대리 JQN. 끝.