

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-@ㅊㅇ㉚㉚-001

제 목 안전관리비 집행 및 계정과목 적용 미흡

관계부서 @ㅊㅇ㉚㉚

조치부서 @ㅊㅇ㉚㉚

내 용

1. 업무개요

@ㅊㅇ㉚㉚는 감사대상 기간 동안 경상정비공사와 계획예방정비 공사 등의 원활한 수행을 위해 “21년도 발전설비 @ㅊ복합 경상정비공사(2021. 1. 1. ~ 12. 31.)” 등 3건의 경상정비공사와 “21년도 @ㅊ복합 1호기 밸브 및 공기 흡입구 점검정비(2021. 3. 5. ~ 4. 13.)” 등 17건의 하도급공사를 시행하면서 필요한 안전관리비를 계상하여 집행과 정산을 시행하였다.

2. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제3항에 따른 [별표3](공사진척에 따른 안전관리비 사용기준)에 따라 공정을 90퍼센트 이상일 경우 안전관리비 90퍼센트 이상 사용을 준수하여야 하고, 같은 기준 제4조(계상의무 및 기준)에 따른 [별표1의3](설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법)에 따라 공사설계 변경 시 안전관리비 증감액을 산정하여 안전관리비를 조정해야 한다.

또한, 「안전보건관리비 예산 편성 및 집행 업무 가이드(1000-SH-TG034)」에 따라 안전보건관리비는 예산 항목별 적절하게 예산을 집행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 @㉡◇▽△ 안전담당자는 아래 [표 1]과 같이 “21년도 @㉡복합 1호기 밸브 및 공기 흡입구 점검정비(2021. 3. 5. ~ 4. 13.)” 등 5건의 하도급공사 설계변경(물량증가)시 안전관리비를 증액하여 계상하지 않았고, 준공완료된 하도급공사 1건에 대한 안전관리비 사용기준(90% 이상 집행)을 준수하지 않았다.

[표 1] 안전관리비 계상 및 집행 미흡내역

(단위 : 천 원)

순번	공사명	공사기간	업체	계약금액	정산금액	집행율(%)	비고
1	***	***	***	***	***	***	미증액
2	***	***	***	***	***	***	미증액
3	***	***	***	***	***	***	미증액
4	***	***	***	***	***	***	미증액
5	***	***	***	***	***	***	미증액

또한 안전보건관리비는 예산 항목별로 적정하게 예산을 집행하여야 하나, 아래 [표 2]와 같이 2건에 적정 계정과목으로 집행하지 않고 안전장구 계정과목으로 집행하였다.

[표 2] 안전보건관리비 계정과목 집행 미흡내역

순번	집행내역	금액(원)	집행계정	적정계정
1	***	***	5241310 (안전장구)	5249120 (안전보건수수료 또는 안전보건여비)
2	***	***	5241310 (안전장구)	5247210 (차량비/수리비)

관계부서 의견 @㉡◇▽△ 안전담당자는 안전관리비 계상 및 집행, 계정과목 적용을 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 @㉮◇▽△장은

- ① 안전관리비 계상 및 집행, 계정과목 적용을 미흡하게 한 담당자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
@㉮◇▽△	대리	OBZ	사업소 안전관리	2019. 3. 5. ~ 현재	안전관리비 계상 및 집행, 계정과목 적용 미흡 No. 002	주의