

한전KPS(주) 상임감사

모범 사례 (모범 행정 Award)

일련번호 2024-⊖⊓▽▲ # -004

제 목 장기정지에 따른 경상기성금액 감액 관련 절차 방향성 제시

관계부서 ⊖⊓▽▲ #

조치부서 ⊖⊓▽▲ #

내 용

1. 추진배경

- ☐ 발전사의 환경오염물질 배출 최소화를 위한 환경설비 개선공사 실시
- ☐ 장기정지로 인한 경상정비 하도급계약 특수조건 제29조 감액 적용

2. 추진 중 어려움

- ☐ 경상정비하도급사 경상기성금액 감액에 대한 이해 부족
- ☐ 감액에 대한 중소기업들의 강력한 이의제기

3. 해결노력

- ☐ ⊖⊓▽▲ #와 관련 경상정비 하도급사간의 주기적인 회의실시
- ☐ 중소기업들의 감액 최소화 요청에 대한 의견 수렴
- ☐ 본사 발전처와 협조로 계약서 내용 및 다양한 사례 분석 실시
- ☐ 발전사 환경개선공사에 따른 감액 알림 공문을 기준으로 감액 계상 합의
- ☐ 신규 경상정비 하도급 입찰공고시 감액적용 문구 삽입
- ☐ 하도급사 선정 후 착공전 회의 실시 : 감액알림 및 합의서명 후 영업실시

4. 주요 성과

- ☐ KPS와 경상정비 하도급사간의 협의 및 합의 도출
- ☐ 민원제기 사전차단 실시
- ☐ 휴지보존 및 OH 초과 공기일수 감액등에 대한 유사분야 해결방안 제시

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ⊖⊓▽▲ # 기술부 주임 JLC. 끝.