

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-☆■▼㉔㉕▼-004
제 목 안전관리비 계상 및 사용, 정산 미흡
관계부서 ☆■▼㉔㉕▼
조치부서 ☆■▼㉔㉕▼
내 용

1. 업무개요

☆■▼㉔㉕▼는 감사대상 기간 동안 경상정비 및 계획예방정비 공사, 개보수 공사 등의 원활한 수행을 위해 하도급 공사를 시행하면서 필요한 안전관리비를 계상하여 집행과 정산을 시행하였다.

2. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제3항과 별표3(공사진척에 따른 안전관리비 사용기준)에 따라 공정을 90퍼센트 이상일 경우 안전관리비 90퍼센트 이상 사용을 준수하여야 하고, 같은 기준 별표 1의3 (설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법)에 따라 공사설계 변경 시 안전관리비 증감액을 산정하여 안전관리비를 조정해야 한다.

또한, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제1항에 따라 안전관리비는 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적으로만 사용하고, 같은 기준 별표2(안전관리비의 항목별 사용 불가내역), 「안전보건관리규정」 제46조(안전관리비의 계상 및 사용) 제3항에 따라 안전관리비는 용도 외의 다른 목적에 사용되지 않도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆■▼㉔㉕▼는 “☆■ 6호기 14차 주급수 및 복수계통 열교환기 정비지원 및 취수구 도장 작업지원”(2022. 9. 26. ~ 11. 12./***천 원) 등 3건의 하도급공사 설계변경(물량증가)시 안전관리비를 증액하여 계상하지 않았다.

[표 1] 공사진척에 따른 산업안전보건관리비 사용기준

공정율	50퍼센트 이상 70퍼센트 미만	70퍼센트 이상 90퍼센트 미만	90퍼센트 이상
사용기준	50퍼센트 이상	70퍼센트 이상	90퍼센트 이상

또한, “☆■ 6호기 13차 2차측 열교환기 ECT 신호수집 및 보조”(2022. 1. 7. ~ 5. 23./***천 원) 등 준공된 11건의 하도급공사의 경우 안전관리비 사용기준(90% 이상 집행)을 준수하지 않았다.

[표 2] 안전관리비 계상 및 집행을 미흡내역

공사명	업체	계상액(원)	실적액(원)	정산액(원)	집행율(%)	비고
6-13차 주급수 및 복수계통 열교환기 정비지원 및 취수구 도장작업 지원	(주)㉔㉕	***	***	***	***	
6-13차 2차측 열교환기 ECT 신호수집 및 보조	(주)㉔㉕㉖㉗	***	***	***	***	
6-13차 1차측 안전발판 설치, 비파괴검사보조 보온재 분해조립	(주)★☆☆㉘	***	***	***	***	
6-13차 2차측 전기분야 안전발판설치, 및 비파괴검사보조 보온재 분해조립	(주)㉙㉚㉛㉜	***	***	***	***	
6-13차 2차측 비파괴 검사지원	(주)☆☆㉝㉞	***	***	***	***	
6-14차 주급수 및 복수계통 열교환기 정비지원 및 취수구 도장작업 지원	(주)▽▽▼■	*** (증액시: ***)	***	***	***	미증액
6-14차 2차측 전기분야 안전발판설치, 보온재 분해조립 및 비파괴검사	(주)㉙㉚㉛	*** (증액시: ***)	***	***	***	미증액
6-14차 1차측 안전발판 설치, 보온재 분해조립 및 비파괴검사	(주)▽▽▼■	***	***	***	***	
5-14차 OH 주급수 및 복수계통 열교환기 정비지원 및 취수구 도장작업	(주)㉟㉟㉠★	***	***	***	***	
5-14차 OH 2차측 기계분야 안전발판 설치 보조	(주)▼㉡㉢㉣	*** (증액시: ***)	***	***	***	미증액
5-14차 OH 1,2차측 비파괴 검사지원	(주)㉤㉥㉦㉧	***	***	***	***	
5-14차 OH 1차측 안전발판설치, 보온재 분해조립 및 비파괴검사 보조	(주)㉨㉩㉪㉫	***	***	***	***	

한편, “☆■ 6호기 13차 주급수 및 복수계통 열교환기 정비지원 및 취수구 도장 작업지원”(2021. 1. 7. ~ 5. 23./***천 원) 등 5건의 하도급공사 안전관리비 정산과 관련하여 근로자 보호 목적과 무관하게 하도급 회사명이 기입된 근로자 식별조끼를 구매하는 등 안전관리비를 목적 외로 사용하였으며, 발주사로부터 정산받은 것으로 확인되었다.

[표 3] 안전관리비 목적 외 사용내역

공사명	공사기간	업체	품목	수량(벌)	단가(원)	금액(원)
주급수 및 복수계통 열교환기 정비지원 및 취수구 도장작업지원	2021. 1. 7.~5. 23.	(주)▶◎○●	안전조끼	15	***	***
1차측 안전발판 설치 보온재 분해조립 및 비파괴 검사 정비보조	2021. 1. 7.~5. 23.	(주)★☆☆	안전조끼	10	***	***
ESW배관 및 CCW 열교환기 점검 보조	2021. 1. 7.~5. 23.	(주)◇●▷◆◻○	안전조끼	9	***	***
2차측 전기분야 안전발판 설치, 보온재 분해조립 및 비파괴검사보조	2021. 1. 7.~5. 23.	(주)▣◆☆♫	안전조끼	12	***	***
터빈 및 취수구 건물 청결작업	2021. 4. 9.~4. 30.	(주)▼▨⊕◎◇◆	안전조끼	3	***	***
합 계						***

관계부서 의견 ☆■▼▨▨▼는 안전관리비 계상과 사용, 정산을 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆■▼▨▨▼장은

- ① 안전관리비 계상과 사용, 정산을 미흡하게 한 담당자에게 주의 조치하고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
☆■▼▣▤▼	과장	ㄱㄱㄱ	사업소 안전관리	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	안전관리비 계상 및 사용, 정산 미흡	주의