

② 지적사항 요약

2

설비 운영·유지관리 분야 (12건) No. 8~19

14

스마트 관로검사 관리시스템 운영관리 소홀

경고 - ㉠처 ㉡부 ㉢·㉣

【현황 및 근거】

- ㉡부는 Smart 2030의 일환으로 2018년부터 ‘스마트 관로검사 시스템’ 도입을 추진하고, 2020년 모바일기기를 임차(3년 약정, 240대)하여 운영하였으며, 계약 상 중도해지 시 정산임차료는 상호 협의하여 결정토록 함
- 시스템 사용량의 지속적 저조에 따라 ‘시스템 고도화 방안 검토 ISMP용역’ (‘21.07.~09.) 시행
 - 결과: 사용량을 향상시키기 위한 시스템 고도화 개선에 11개월, 27억 소요 예상
- 계약상대자 실무자와 회의 시 계약상대자가 약정 준수를 통한 계약지속입장 표명
- 임차 계약 3년 기간 완료(‘23.07.) 후 시스템 운영 중단

【문제점】

- ① (임차계약 해지 검토 미흡) 시스템 사용량 지속 저조 및 시스템 고도화가 난망함에도 임차계약 해지 협의노력 미흡, 임차계약기간 유지하며 월 기성 지급
*월기성 ??원/월(VAT제외) (용역 후 22개월 고려 시 ??원)

< 스마트 기기의 기업전용 무선 통신망 월별 사용량 >

(‘21년 11월 이후 집계, 243대 사용량, 단위: 기가바이트)

예상 사용량	평균 사용량	최대사용량	평균사용량 초과 사용 개월 수
74.4	9.8	53.2	6개월

【조치할 사항】

- ▶ 사용량이 지속적으로 저조하고 시스템 고도화 개선이 곤란함에도, 시스템 운영의 지속 필요성 검토나 계약해지 협의 노력을 미흡하게 한 담당자에게 경고
 - ※ 전사 정보화 추진 사업이며, 뒤늦게라도 임차계약상대 실무자와 협의에서 기간 조정에 부정적 입장 확인한 점 감안