

일련번호	06	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 수열에너지 통합관리센터 적정 시운전 비용 확보 필요

소 관 부 서 ↔↔↔↔↔↔처, ☆☆☆☆사업단

조 치 부 서 ↔↔↔↔↔↔처, ☆☆☆☆사업단

내 용

1. 업무 개요

↔↔↔↔↔↔처, ☆☆☆☆사업단은 「◆◆◆◆ ◆◆◆◆」 내 수열에너지 공급 및 ◇◇시 ∞∞정수장에 용수공급을 위하여 통합관리센터를 구축하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

통합관리센터 구축을 위해 ◇◇시와 체결한 「수열에너지 융복합클러스터 공급시스템 구축사업 위수탁 협약서」 제4조(업무의 분담)에 따르면, ◇◇시는 사업비 확보, 준공 후 성과물 취득 및 관리 등을 담당하고, K-water는 공사 발주 및 준공 등을 담당한다.

또한 동 협약서 제5조(사업비) 및 붙임4(사업비 산출내역서)에 따르면, 사업비는 공사비, 용지매입비, 경비(설계비, 위탁수수료)로 구성되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

통합관리센터 구축('27년 예정) 이후 ◇◇시로의 이전까지, 수열 공급설비,

용수 공급설비의 시운전은 불가피하나, 현재 위수탁 협약에는 시운전 비용(전기료 등) 반영 여부가 명확하지 않아, 향후 시운전 단계에서 자체 자금 투입 또는 시운전 제한 등이 우려된다. 향후 시운전 계획 수립 전 관련 예산 확보를 위한 선행 검토가 필요하다.

관계부서 의견

① ↔↔↔↔↔↔↔↔↔는 현재 공사비에 시운전 비용이 일부 반영되어 있으나, 전력료 등 일부 내역이 누락되어, 추가 반영이 필요하다는 의견을 제시하였다.

② ☆☆☆☆사업단은 감사 의견에 공감하며, 시운전 시행 전 관련 예산이 반영될 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ↔↔↔↔↔↔↔**처장**은 걱정 시운전 비용을 검토하여 관련 내역이 사업비에 반영될 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

② ☆☆☆☆사업단장은 시운전 계획 수립 전 관련 부서와 협의하여 적정 시운전 비용을 마련하시기 바랍니다. (통보)