

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 개 선 · 주 의(신분) 요 구

제 목 성과공유제사업 성과환류 등 미흡
관 계 부 서 ○○○○처 ●●●●●실
조 치 부 서 ○○○○처 ●●●●●실
구 분 사업관리
내 용

1. 업무 개요

○○○○처 ●●●●●실은 우리회사의 동반성장 전략 및 중소기업 지원 업무를 총괄하며 중소기업의 기술경쟁력 강화와 마케팅을 지원하기 위한 전략을 수립하여 관련 사업을 추진하고 있다. 또한 ●●●●●실은 2020년도와 2021년도에 중소기업의 기술혁신을 촉진하고자 R&D, 공정 및 성능 개선 등 과제별 50백만원 이하의 지원금을 지급하는 "성과공유제"를 추진하였다.(문서번호 국정(중)-72469(2020.10.21.), 조달협력(동)-85453(2021.11.17.)) 성과공유제 세부내용과 추진현황은 아래 [표1]과 [표2]와 같다.

[표1] 성과공유제 사업 세부내용

순번	세부사업	사업비 (과제별)	대상과제	성과공유(중소기업→한국서부발전)
1	혁신개발지원	1천만원	· 고효율, 안전, 환경 등 현안문제 해결의 혁신성이 인정되는 제품	· 혁신제품, NEP 등 선정 시 발생 매출액의 1.25% 현금보상
2	다자간(협업)	5천만원	· R&D, 공정 및 성능 개선, 원가 및 비용절감	· 1차 - 2·3차社 협력과제 수행결과, 발생 매출액의 1.25% 현금보상
3	실증시험지원	5천만원	· 공정·성능개선, 원가 및 비용절감이 가능한 中소개발 우수제품	· 실증시험 수행 결과, 발생 매출액의 1.25% 현금보상

[표2] 2019년도 이후 성과공유제 추진현황

순번	세부사업	선정 년도	선정업체	과제명	지원금액 (단위: 원)
1	혁신개발지원	2020	AAAA	계측기기 퍼지셋(Instrument Purge Set) 개발	10,000,000
		2020	BBBBBBB	전기안전사고 예방을 위한 임시전원 안전분전반 개발	10,000,000
2	다자간(협업)	2020	CCCCCC	탁도센서 측정성능 개선과 금형제작을 통한 원가절감	33,673,986
		2020	DDDDD	HRSR 전용 고성능 Tube Leak 감지 장치개발	49,720,636
		2022	EEEE	동파방지 발열선 단선 위치 측정 시스템	48,935,319
		2022	FFFFFFF	스폰지볼 제작 공정 및 성능개선	43,993,194
3	실증시험지원	2019	GGGGGG	소수력발전 구심력터빈장치 실증	41,764,687
		2020	HHHHHHH	벨트컨베이어 언로딩 장치 실증	-
		2020	IIII	화재방지용 방염도료 현장 실증	19,651,067
		2020	JJJJJ	증기에너지 절감형 벤츄리 스팀트랩 실증	43,908,704
		2022	KKKK	오리피스 스팀트랩 압력별 실증	-
		2022	LLLL	UV-C 파장 살균기능 접목 LED 조명	43,570,788
		2022	MMMM	스마트 듀얼 압력전송기 시제품 실증	12,507,746
		2022	NNNNNN	증발농축탈수기 Filter 국산화 실증	17,099,111
합 계					374,825,238

2. 관계법령·규정 및 판단기준

●●●●실 문서 「2020 KOWEPO 성과공유제 추진(안)」(문서번호 국정(중)-72469, 2020.10.21)에 따르면, 성과공유제 사업(다자간(협업))으로 선정된 중소기업은 한국서부발전과 성능개선 및 비용절감 등의 제품개발을 위해 과제당 최대 5천만원을 지원하며, 선정된 중소기업이 한국서부발전에 해당제품을 납품하면 발생 매출액의 1.25%를 현금보상금으로 한국서부발전에 납부해야 한다.

그리고 동방상생실 문서 「2020 KOWEPO 성과공유제 추진(안)」(문서번호 국정(중)-72469, 2020.10.21.), 「2021 KOWEPO 성과공유제 추진(안)」(문서번호

조달협력(동)-85453, 2021.11.17.)에 따르면 ●●●●●실은 성과공유제 지원대상 (혁신개발지원 등)으로 선정된 중소기업의 과제가 시제품으로 출시하면 혁신제품· NEP 발급지원, "조달청 혁신장터 지원업무" 및 '성과확인서'(수의계약 서류로 활용) 발급 등의 활동을 지원하여 협력기업 제품의 판로확대를 유도하도록 해야 한다.

또한 「성과공유제 시행기준」 제10장 실증시험지원 성과공유제 사업 제80조 (성과평가)에 따라 과제선정과 평가는 성과공유추진위원회에서 시행하며 과제 종료 후 개발목표의 달성, 과제의 성공, 기대효과 활용추진 계획 등을 고려하여 성과를 “아주우수”, “우수”, “보통”, “불량”의 4등급으로 평가한다고 명시되어 있다. 그리고 ‘불량’으로 선정된 업체는 지원금을 아래 [표3]과 같이 회수해야 한다.

[표3] 성과공유제 성과평가 기준

구 분	최종평가					
	불량			보 통	우 수	아주 우수
	악성	보통	성실			
전체 지원금 100% 기준	지원금 100% 회수	지원금 50% 회수	지원금 15% 회수	지원금 정산 (100%)	지원금 정산 (100%)	지원금 정산(100%) (수의계약용 성과공유 확인서 신청 가능)

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 성과공유제 사업 현금보상금 미회수

2022년도 “다자간협업” 과제로 선정된 “PPPPPPP” 업체는 성과공유제 과제로 선정되어 “CTCS 스폰지볼 제작공정 및 성능개선 기술”을 개발하였으며 해당 제품을 한국서부발전 ○○발전본부 □□□처 ■■■부에 납품(2022.5.16.)하여 매출액 644,269,201원을 발생시켰다.

따라서 “PPPPPP” 업체는 “성과공유 계약서“에 따라 발생매출액 644,269,201원의 1.25%에 해당하는 금액인 8,053,365원을 한국서부발전에 납부해야 하지만 납부기한(2023.11.10.)로부터 360일이 지난 감사일 현재(2024.11.04.)까지 납부하지 않았다.

나. 성과공유제 성과환류 미흡

●●●●실은 성과공유제 지원대상(혁신개발지원 등)으로 선정된 중소기업의 과제가 시제품으로 출시하면 혁신제품·NEP 발급지원, “조달청 혁신장터 지원 업무“ 및 ‘성과확인서’(수의계약 서류로 활용) 발급 등의 활동을 지원하여 협력 기업 제품의 판로확대를 유도하도록 해야 한다.

그러나 ●●●●실은 ‘20~’21년도 성과공유제 지원금을 지급한 업체의 성과 환류가 없었다. 따라서 중소기업의 기술경쟁력 강화 등의 성과공유제 도입 목적을 충족시키지 못하였다.

다. 성과공유제 사업평가방법 미제정

성과공유제 사업결과는 「성과공유제 시행기준」 제10장 실증시험지원 성과 공유제 사업 제80조(성과평가)에 따라 “아주우수”, “우수”, “보통”, “불량”의 등급으로 구분되지만 해당사항에 대한 구체적인 평가기준과 절차가 명시되어 있지 않았다.

또한, “실증시험지원” 과제로 선정된 “금성유니테크”는 2021.3.18.에 사내외 위원 5명으로 구성된 성과공유 결과심의위원회에서 결과가 ‘불량’으로 결정되었지만, 과제 노력 성실도가 성실하다고 판단하여 「성과공유제 시행기준」 제80조에 따라 지원비 5,283,827원(전체 지원금의 15%)를 회수하였다.

그러나 과제 노력 성실도의 판단기준이 모호하며 구체적인 평가기준과 절차 마련이 필요하다.

관계부서 의견 및 검토 결과

○○○○처 ●●●●실은 감사 의견에 이견은 없으며, 현재 미납부된 성과 공유금액을 조속한 시일 내에 정산을 시행하도록 하겠다고 답변하였다. 그리고 향후 성과공유제 사업의 성과환류의 성과가 이루어질 수 있도록 관련 절차를 수립하고, 최종평가 등급에 맞는 계량지표와 성실도 항목을 설정하여 성과공유제 시행기준을 개정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 ① 성과공유제 사업의 현금보상금 미회수 금액(8,053,365원)을 조속히 회수하시기 바라며 (시정), ② 성과공유제 사업이 중소기업 진흥에 도움이 될 수 있도록 성과환류 방안을 수립하여 주시고 (개선), ③ 성과공유제 과제 노력 성실도의 판단 등의 관련 기준을 구체적으로 명시되도록 「성과공유제 시행 기준」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

△△△△처장은 성과공유제 사업의 현금보상금 회수를 소홀히 한 직원에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
○○○○처 ●●●●실	3	▲▲▲	2019.12.18.~ 2022.12.31	성과공유제 사업의 현금보상금 회수를 소홀	주의