

【소속, 성명】 : ◇부 과장 DO

【제 목】 : 클라우드 도입을 위한 적극적인 도전과 성공

【내 용】

□ 추진배경

- 2017년 3월, 우리원과 바레인은 HIRA시스템을 기반으로 한 바레인 국가 건강보험시스템을 구축하기로 합의하고 수출 계약을 체결하였다. 하지만 계약 직후, 바레인은 예고도 없이 AWS(아마존 웹서비스) 기반의 클라우드 시스템으로 설계 변경을 요구하였다.

□ 추진내용

- 외부 전문기관의 위탁교육을 통해 원내 클라우드 전문가 양성을 집중 추진함과 동시에, 클라우드 시스템 구축에 대한 성공 및 실패 사례를 파악하기 위해 대형 IT 기업들을 방문 조사하였다.
- 또한 국내 전문가 그룹과 상생 협력 체계를 구축하여 메가존 등 AWS 전문 기업을 통해 클라우드 시스템 설계 노하우 등을 공유하였고, 특히 2017년 12월에는 AWS Korea와 파트너십을 체결하여, 바레인 고객과 함께 방문하였다.
- 결국 바레인의 IT 인프라 관리 기관인 IGA(정보통신부)와 그 자문회사 AWS Dubai, 그리고 우리원 담당자는 바레인 현지에서 협업을 통해 바레인 국가건강보험시스템을 클라우드 기반으로 설계하는데 성공하였다.

□ 추진성과

- 우리원은 클라우드 적용 경험 부재에도 불구하고, 이를 성장의 기회로 삼아 최근 당면한 클라우드 도입 과제에 대해 선협적 역량을 보유하게 되었다.

- 기존 전산센터 모델에서 클라우드로 전환함에 따라 시스템 구축 및 5년간의 운영 비용이 약 50%, 60억원 절감되는 효과가 발생하였다.

□ 향후 추진계획

- 클라우드 자동화 비율을 높이고, 시스템 자원 사용을 최적화하는 등 고도화 수준을 높여 운영 비용 및 인력 절감을 지속적으로 추진할 계획이다.