

한전KDN(주) 상임감사 통보 · 주의 요구

제 목 발주계약 업무처리 소홀

소 관 부 서 ◆◆◆◆본부

조 치 부 서 ◆◆◆◆본부, <<<<처(◀◀팀)

구 분 계약관리

내 용

◆◆◆◆본부 ■■지사는 ○○○○공사로부터 「■■■■지사 DAS설치 이설 공사(수주금액 : 00백만원)」를 수주하여 'XX년 X월 XX일부터 X월 X일까지 수행하였다.

계약은 「발주계약 규정」 1.4(계약의 원칙)에 따라 계약의 분할함이 현저하게 회사에 유리하거나, 특별한 사유가 없는 한 분할하여 체결하여서는 안된다. 또한 동 규정 7.6(계약의 체결) 2)항 (1)호에 따라 계약금액이 1,000만원(공급가기준) 미만의 공사, 용역, 자재의 경우 계약서 작성을 생략할 수 있으며, 시공통보서, 주문서 등 계약 성립근거가 될 수 있는 서류를 작성 보관하고 소액 계약을 체결할 수 있다.

[표 1] 소액주문서로 분할 발주한 내역

(단위 : 원)

계 약 명	계 약 기 간	계약금액	계약상대자	부서 (담당자)
LAN케이블 등 17종 (마포용산DAS설비 이설공사)	'XX.XX.XX~'XX.XX.XX	0,000,000	○○○○	■■■■■■■■팀
자동화실 트레이설치 (마포용산DAS설치 이설공사)	'XX.XX.XX~'XX.XX.XX	0,000,000	네트워크	(FOO)

그러나 ■■지사 FOO 과장이 2건으로 분할한 소액계약은 통합하여도 계약금액이 0000만원 미만의 소액 계약에 해당하여 계약부서인 ■■■■팀에 의뢰하여 소액 계약 체결이 가능하였으나, 관련 규정에 대한 이해가 부족하여 분할하여 발주하였다.

관계부서 의견

■■지사 ■■■■팀은 수주한 「■■■■지사 DAS 설치 이설공사」의 경우 공사기간 내 설 연휴(XX.XX~XX.XX)가 포함되어 있고 고객사 사옥 이전일('XX.XX.XX.)에 작업을 완료하기 위하여 LAN케이블 등 17종의 자재에 대하여 소액계약 체결 후 트레이 설치가 가능한 협력업체에 설치 관련 소액계약으로 처리하였다고 하였다. 그러나, 해당 2건은 ■■■■팀에 의뢰하여 1건으로 발주했어야 한다는 의견이며 향후 유사 발주에 대하여는 발주계약 규정에 따라 진행하겠다는 의견을 제출하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆본부장은 발주계약 규정을 준수 할 수 있도록 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

△△△△처장은 발주계약 규정을 위반한 관련자에게 '경고·주의' 조치하시기 바랍니다.(경고·주의)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
◆◆◆◆본부 ■■지사	차장	GOO	'XX.XX.XX. ~ 현재	관리 책임	주의
◆◆◆◆본부 ■■지사	과장	FOO	'XX.XX.XX. ~ 현재	업무 소홀	경고

※ 소속은 현 소속('19.05.) 기준