

△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목 위험성평가 이행점검 보고서 작성 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△(이하 ‘사무소’ 라 한다)는 안전하고 쾌적한 공원 환경 조성 및 탐방객 이용편의 개선을 위하여 탐방지원센터 정비공사 및 탐방로 안정화 사업 등 공원사업을 추진하였으며, 건설현장 안전관리를 위하여 수급업체로부터 사업장에 대한 위험성평가 이행결과를 제출받아 유해·위험요인을 선제적으로 차단하며 건설현장 안전관리에 최선을 다하고 있다.

[표 1] 위험성평가 이행점검 주체별 추진 절차

구분	① 계약부서	② 수급업체 사업주	③ 각 사업부서→수급업체	④ 공통사항
실시 사항	수급업체 위험성평가 제출 계약 반영 (계약서 기재)	수급업체는 해당 작업에 대한 위험성평가 이행 후 공단으로 제출	수급업체가 제출한 위험성평가 이행점검 및 보완 요구 (문서로 송부)	관련 증빙자료 기록 및 보관 (붙임 8 서식)

※ 자료: △△△△△△ 위험성평가 추진계획 자료 일부 발췌

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△(이하 ‘공단’ 이라 한다) 일터안전실에서는 매년 “위험성평가 추진 계획”을 수립하여 각 사무소 등에 안내하며 발주공사, 도급(용역·위탁) 등을 대상으로 작업 착수 전 수급업체가 제출한 위험성평가 이행 점검을 실시하도록 하고 있다.

이에, 계약부서에서는 수급업체 위험성 평가 제출 의무사항을 계약 시 반영하도록 하고 있으며, 수급업체는 해당 작업에 대한 위험성평가 이행 후 발주처로 결과를 제출하여야 하고 사업부서에서는 수급업체가 제출한 위험성평가 보고서를 점검하고 미비사항에 대하여는 보완을 요구하여야 하며 별도의 양식에 이행점검 결과를 기록하고 보관하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△에서는 발주한 공원사업의 건설현장 안전관리를 위하여 수급업체 위험성 평가 제출 의무사항을 계약 시 반영하고, 수급업체로부터 작업 착수 전 해당 작업에 대한 위험성평가 이행 후 결과를 제출받아 이행점검 결과를 별도의 양식에 기록하고 보관하여야 하며, 미비사항에 대하여는 보완을 요구하여야 한다.

그런데 사무소에서는 ‘2023년 △△탐방지원센터 정비공사’ 및 ‘자연학습장(체험학습관) 조성사업 시행’ 등 18건에 대하여 위험성평가 대상의 누락 여부를 확인하지 않았고, 별도의 양식에 기록하지 않는 등 위험성평가 이행점검 보고서 작성을 소홀히 한 사실이 있다.

[표 2] 위험성평가 이행점검 보고서 미작성 사업 현황

구분	사업명	위험성평가 제출 여부	위험성평가 이행점검 보고서 작성 여부	비고
2023년	2023년 △△탐방지원센터 정비공사	제출	미작성	○○○
	△△△△△ 깃대종 조형물 제작설치	제출	미작성	○○○
	2023년 △△△△△ 재해문자전광판 구매교체	제출	미작성	○○○
	△△△△△ 무장애탐방로 정비공사	제출	미작성	○○○
	△△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성사업 시행	제출	미작성	○○○
	△△△△△△△△△△△△ 청사 신축 공사(건축)_2차분	제출	미작성	○○○
	2023년 △△△△△ 돌레길(왕실묘역길) 정비공사	제출	미작성	○○○
	△△△△△△△△△△△△ 청사 신축 공사(건축)_1차분	제출	미작성	○○○
	△△△△△△△△△△△△ 청사 신축 공사 폐기물 처리 용역	제출	미작성	○○○
	2023년 △△△△△ 탐방로 안정화 사업	제출	미작성	○○○
	2023년 △△△△△ 재난취약지구 안전강화 공사	제출	미작성	○○○
	△△분소 현장근로자 근무공간 철거 및 부대공사	제출	미작성	○○○
	△△△△△△원 부지 문화재 시굴조사용역	제출	미작성	○○○
	△△산돌레길 △△△전망대 난간정비공사	제출	미작성	○○○
	2024년	△△△△△ 체험학습관 내부 개선작업 물품 구매·설치	제출	미작성
△△△△△사무소 체험학습관 랜드마크 제작·설치		제출	미작성	○○○
△△△△△사무소 체험학습관 실내·외 안내사인 제작·설치		제출	미작성	○○○
△△△△△ 신청사 재난안전상황실 비디오월 구매·설치		제출	미작성	○○○

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 사무소에서 발주한 공원사업 건설현장 안전관리를 위하여 이행하여야 하는 위험성평가 이행점검 보고서 작성이 누락되지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)