

(4)

㉔공사 공기연장 관련 인력투입계획서 승인 소홀

현지조치 - ㉔기지본부 ㉔부

【현황 및 근거】

- 「건설공사 공기연장 간접비 지급지침」 [별표1]에 따르면 공사계약 당사자간 분쟁 방지를 위하여 계약상대자는 공사이행기간의 변경사유가 발생하는 즉시 인력투입계획을 제출하여 감독의 승인을 사전에 득하여야 하며, 발주자는 인력투입계획의 조정이 필요할 경우 조정을 요구할 수 있음

【문제점】

- ① (절차 누락) 공사이행기간 변경사유 발생 시 현장 인력투입계획에 대한 검토·승인이 없었고, 준공 시 인력투입실적을 기준으로 정산함

【조치할 사항】

- ▶ 공사이행기간 변경 시 인력투입계획서를 사전에 검토 및 승인토록 현지조치