

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	시 정 1	경 고	2	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고 및 시정요구

제 목 청소 면적 산출 미흡

관 련 부 서 □소 ○팀

조 치 부 서 □소 ○팀, ▽본부

내 용

지 적 요 지

- ❖ 청소 용역 설계 단계에서 물탱크실, 보안구역 및 설비위치 등 청소가 불가능한 면적에 대해서는 청소면적에서 제외하여 설계해야 하나, 이를 포함함으로 청소용역비가 과다하게 지출된 사실이 확인됨

1. 업무 개요

□소 ○팀은 청소용역 설계 및 감독 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

■ 「청소 및 시설관리용역 운영지침」에 따르면 청소 용역 원가 계산 시 청소 가능한 외부 부지 면적 및 실내 면적을 기준으로 산출하도록 되어 있고, 건물·시설물 면적 등 청소가 불가능하거나 불필요한 면적에 대해서는 청소면적에서 제외하도록 하고 있으며, 단위당 원가와 청소 용역의 총 과업면적을 곱한 금액이 청소

용역의 원가가 되도록 규정하고 있다.

또한, 같은 기준에 따라 기타 발주자가 청소와 관련하여 필요에 의해 요구하는 사항은 청소용역의 범위로 산정할 수 있도록 하여 관련 근거를 제시하는 경우 청소 범위로 추가 선정할 수 있도록 별도의 예외 규정을 두고 있고, 8차에서는 △△ 서비스 통합 용역 청소 및 시설분야 설계서 및 용역시방서 제출 요청” 공문을 □소를 비롯한 모든 사업소에 송부하여 각 사업소의 설계서 및 용역 시방서 제출을 요청하였으며, 이를 반영하여 전사 통일된 기준의 청소 용역 원가를 산정하여 차기 계약부터 적용하려고 하였다.

또한 20##년 새롭게 추진하는 청소 용역 계약의 경우에는 “▽▽ 신규계약을 위한 일정 안내 및 자료 제출 요청” 공문을 통해 청소 소요 면적에 대한 근거를 첨부하도록 안내하였다.

따라서 □소를 비롯한 각 사업소에서는 청소 면적을 철저히 검토하여 용역 원가를 산정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사 기간 중 □소 사옥 및 지하발전소 청소면적을 직접 점검한 결과, 사옥의 경우에는 물탱크실, 수조실 등 접근이 불가능한 곳과 안전상의 이유로 출입을 통제하고 있는 기계실 및 전기실, 그리고 보안상의 이유로 출입이 불가능한 MCR 내 보안구역, 청소할 필요가 없는 비품 창고 및 환경 창고 등이 모두 청소 면적으로 포함되어 있었으며, 지하발전소의 경우에도 발전설비, 설비 반출입구, 콘크리트 구조물이 위치한 면적이 모두 청소 면적으로 포함되어 있었다.

이렇게 청소 면적이 과다하게 산정된 원인에 대해 당시 담당자에게 문의하려고

하였으나, 20##년도 및 20##년도 청소용역 설계 담당자가 퇴사함에 따라, 20##년 ○팀 □직급 B와 20##년도 □직급 C에게 문의하였고, 양쪽 모두 과거 청소 면적으로 사용되던 면적을 그대로 사용하였기에 문제가 될 것으로 생각하지 않았다고 답하였다.

이후 사옥과 발전소의 실질적인 청소면적을 산출하기 위해, 실지감사 기간에 □소에서 보유중인 도면을 이용하여 각각 청소가 불가능한 면적을 산출하였고, □소의 관련 직원들과 함께 이를 확인함으로써, 청소가 불가능한 면적을 재확인하였다.

그리고 이를 바탕으로 청소 제외 면적을 적용한 □소 용역대가를 재산정한 결과, 20##년 계약분 대비 약 #원이 감소하였기에 현재 □소의 청소 용역 계약에 대해 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 □소 ○팀 □직급 C과 이전 □직급 B는 감사결과에 대해, 청소 용역 담당 직원이 업무 인수인계 과정에서 청소면적 제외 기준에 대해 정확히 숙지하지 못한 점은 인정하면서도, 과거부터 인계되어 오던 청소 면적을 그대로 사용하였는데, 자신들에게만 문제를 제기하는 것은 다소 억울하다는 의견을 밝혔다. 그러나 「청소 및 시설관리용역 운영지침」이 20##년 #월 #일 제정되고, 청소 원가 계산 시 청소가 불가능한 면적은 제외하라는 규정이 있었음을 고려하면, 본인의 업무상 관련 규정을 숙지할 책임이 없어지는 것은 아니므로 관련 직원에게 각성을 촉구할 필요가 있다.

또한 위 감사 결과에 대하여 감사 이후, 설계변경을 통한 청소 불가능한 면적을 제외토록 할 예정이며, □소 ○팀에서도 향후 청소 용역 설계 시 청소 제외

면적을 철저히 검토하여 실제 청소 면적을 반영하여 설계하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □소장은

- ① 일반사업장 및 발전사업장의 청소 제외 면적을 재산출하여, 설계변경을 시행하시고(시정)
- ② 청소 면적에 대해 검토 업무를 미흡하게 수행한 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)
- ③ 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

▽장은

- ④ □소 청소 면적에 대한 검토 업무를 미흡하게 수행한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)