

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [1] 배전선로이설 공사비 부담주체 판정 잘못

관 계 부 서 : 배전운영처, 남인천지사

조 치 부 서 : 배전운영처, 남인천지사

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 배전선로와 타인의 전기적 설비 또는 기타 물건간에 상호장애를 일으키거나 지장을 주는 경우에 그 지장사유를 해소하기 위한 업무처리절차 및 공사비 부담에 관한 사항을 규정하고 고객의 배전선로 이설 요청이 있는 경우 관련 규정에 따라 업무처리를 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로이설업무기준」 제3장 이설공사비 부담주체 결정에서 정한 기준에 따라 이설공사비 부담 주체를 판정하고, 「건축용방호관업무처리기준」 제4장 건축용방호관 공사비부담기준 및 회계처리에 따라 공사비 부담 기준을 결정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 남인천지사에 우리회사 명의로 신청한 배전선로 이설 및

건축용방호관 설치 신청을 확인해 본 결과,

배전선로 이설업무 기준 제3장 제3절 공공용지에 설치된 배전선로가 고객의 통지, 건조물, 주차장 등 고객구내 출입에 지장이 되는 경우 [표 1]과 경우에만 당사부담으로 처리해야 한다.

[표 1] 고객구내 출입지장 관련 당사부담 판정 기준

【배전선로이설업무기준 제3장 제3절 2. 나】

나. 건조물 등의 신증축, 개축 이후 출입지장 발생시 아래의 경우에 한하여 우리회사 부담으로 이설한다.

- (1) 주거용 건조물로 건축법 시행령[별표1]에서 정하는 단독주택, 다중주택, 다가구주택, 연립주택, 다세대주택의 신·증축, 개축으로 출입지장이 발생한 경우
- (2) 주거용 이외의 경우로 건축주가 개인사업자 또는 중소기업기본법 시행령 [별표3]에서 정하는 소기업 규모 기준 이하인 경우
- (3) ‘(2항)’의 개인사업자 및 소기업 규모 이하 여부는 건축허가서, 사업자등록증 및 중소벤처기업부에서 발행하는 「소기업 확인서」를 고객으로부터 제출받아 확인한다.

그런데 경인건설본부 남서울인천건설지사에서 2025년 3월 13일에 신청한 154 kV 서송도변전소 건설에 따른 출입용 정문에 위치한 지상개폐기 이설 요청 관련하여 업무 담당자는 관련 서류를 면밀히 검토하지 않았고, [표 1]의 당사부담 판정 기준에도 맞지 않으나 우리 회사 신청이라는 이유로 공사비 부담주체를 당사 부담으로 잘못 판정하여 공사비 34,990,149원을 과소 청구하였다.

고객시설부담금에는 도로복구비, 설계비·감리비(사급자재비 비율 포함), 위치탐사비, 도로점용료, 사용전 검사비, 인허가수수료, 보상비 등을 포함하고, 공사 준공 후 정산도 필요한 업무로 당사부담과 고객부담의 구분이 명확해야 한다.

한편, 우리회사 명의 전기사용신청의 경우에는 시설부담금 처리 기준을 영업처에서는 2020년 12월에 정비하여 영업업무처리지침에 [표 2]과 같이 명시하고 있다.

[표 2] 우리회사 명의 전기사용신청에 대한 시설부담금 청구 및 수납

- | |
|--|
| (1) 일반 표준시설부담금 대상 : 시설부담금 없음으로 입력
(2) 임시전력 등 설계 또는 설계조정시설부담금 대상
- 시설부담금 청구 및 수납
- 내부이익공제를 위해 '부가가치세 없음' 처리
- 접수사업소는 신청사업소에서 제출한 시설부담금 집행예산으로 ERP 회계처리 후 시스템 수납처리 |
|--|

또한 전사적으로 2022년~2025년 우리회사 명의로 신청한 배전선로이설과 건축용방호관 접수 내역을 확인해본 결과 [표 3]와 같이 부담금 판정을 한 내역을 확인하였다.

[표 3] 우리회사 명의 배전선로이설 및 건축용방호관설치 접수내역

(단위: 건)

구 분	2022		2023		2024		2025	
	당사	요청자	당사	요청자	당사	요청자	당사	요청자
배전선로이설	0	6	8	32	6	39	4	20
건축용방호관	1	9	10	52	1	88	10	62
합 계	1	15	18	84	7	127	14	82

당사 부담으로 처리된 사유를 확인한 결과 당사로 공사비를 처리할 경우 예산 대체나 준공 후 정산을 하지 않는 등의 업무 편의성과 우리 회사 신청이면 당연히 우리 회사 부담이라는 담당자의 업무 착오가 주요 원인임을 확인하였다.

관련부서 의견

배전운영처 담당자는 공사비는 관련 규정에 따라 부담 주체가 결정되어야 하고, 요청자가 우리 회사일지라도 관련 규정에 따라 공사비 부담주체가 요청자 부담으로 판정될 경우에는 요청자 부담으로 처리하는 것이 타당하다고 하였다.

조치할 사항

배전운영처장은 우리회사 명의 배전선로이설 및 건축용방호관 신청 관련하여 공사비 처리 기준을 명확히 하여 주시기 바랍니다. (통보)

남인천지사장은 과소 청구된 공사비를 추징하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
1	통 보 시 정	추징 [34,990,149원]	-	배전운영처 남인천지사	남인천지사